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Ajans:
Ara Rapor:

Bagimsiz
Degerlendirici:

Bakanlik:

TANIMLAR

Kalkinma ajansi
Sozlesmede belirtilen donemler itibariyla, Proje Uygulama
Rehberinde belirtilen usul ve esaslara uygun olarak, yararlanici

tarafindan proje uygulama siiresince hazirlanan ve sunulan rapor

Proje tekliflerini, basvuru rehberlerinde belirtilen esaslara gore
teknik, ekonomik, sosyal ve mali acidan degerlendirmek {izere,
alaninda en az bes yillik uzmanlik ve tecriibe birikimi olan,
yiikksekdgretim kurumlar1 6gretim elemanlart ile kamu kurum ve
kuruluslari personelinden, ajans tarafindan uygun bulunanlarin, ilgili
kurumlarca gorevlendirilmesi veya ajans tarafindan diger gergek
kisiler arasindan hizmet alimi1 yoluyla se¢ilen uzmanlar

Sanayi ve Teknoloji Bakanligt

Basvuru Rehberi: Ajans tarafindan basvuru sahipleri i¢in hazirlanan, destekten

Basvuru Sahibi:

Degerlendirme
Komitesi:

Es finansman:

Tlgili Araci
Kurulus:

yararlanabilecek  gercek  ve  tiizel  kisileri,  basvuruda
bulunabileceklerde aranan sartlari, basvuru ve yararlanma sekil ve
sartlarini, destek konusu Oncelik alanini, destekten karsilanabilecek
uygun maliyetleri, se¢cim ve degerlendirme kriterlerini, es finansman
yikiimliiliklerini, standart bagvuru belgelerini ve diger gerekli
bilgileri, ayrintili, acik ve anlasilir bir dille agiklayan ve ajansin
internet sitesinde yayimlanan rehber belge

Yonetmelik hiikiimleri ¢ergevesinde proje destegi almak {izere ajansa

basvuran gergek veya tiizel kisiler

Bagimsiz degerlendiriciler tarafindan gerceklestirilen
degerlendirmelerin  kontrollerini yapmak, gerekli durumlarda,
bagimsiz degerlendiricilerin degerlendirme yontemi ile projeleri
yeniden degerlendirerek goriis olusturmak ve bunlar1 raporlamak
iizere kurulan komite

Ajans tarafindan desteklenen projelerde harcanmak tizere, yararlanici

tarafindan taahhiit edilen nakdi katka

Finansman destegi ve faizsiz kredi destegi uygulamalarinda,
belirlenen ajans ya da ajanslarin Kiigiik ve Orta Olgekli Isletmeleri



Istirakei:

izleme :

Gelistirme ve Destekleme Idaresi Baskanligi, Kredi Garanti Fonu,
Tirkiye Kalkinma ve Yatirnm Bankasi, diger bankalar ve finans
kuruluslart gibi anlagsmali oldugu kurum ve kuruluslar

Destege konu projenin yiiriitiilmesi siirecinde veya sonucunda,
dogrudan fayda veya menfaat elde etmeden yararlaniciya projenin
yiuriitilmesinde katkida bulunan kurum ve/veya ilgili kisi

Ajansin, uygulama asamasina ge¢mis proje ve faaliyetlerde
ongoriilen amac¢ ve hedeflere ulagsmasina yardimci olmak,
uygulamanin belirlenen ilke ve Kkurallara, kalkinma ajanslari
mevzuatina ve sozlesme hiikiimlerine uygun yiirlimesini saglamak
adina diizenli ve siirekli olarak veri toplamasina, uygulamaya iliskin
riskleri 6nceden tespit ederek diizeltici ve dnleyici tedbirler almasina,
uygulama performansini takip etmesine ve denetim faaliyetleri
yapabilmesine imkan verecek bilgilerin kayda ge¢mesini saglamak

lizere yurlttigl, tarafsiz yonlendirme ve takip faaliyeti

Kalkinma Ajanslar
Yonetim Sistemi: Ajanslar arasi uygulama birligini saglamak amaciyla ajanslarin;

Kilavuz:

Kiigiik Olgekli
Altyap1 Projesi:

Mali Destek:

Menfaat Iliskisi:

yatirim destekleme, proje destekleme, calisma programi, biitge,
muhasebe, insan kaynaklari, performans dlgme faaliyetleri ile ilgili
ve iligkili gergek ve tiizel kisilerin ihtiyag duyulan veri ve bilgilerinin
muhafaza edildigi veri tabani basta olmak {izere is ve islemlerinin
yuriitiildigl internet tabanli e-devlet hizmeti

Kalkinma Ajanslar1 Destek Yonetimi Kilavuzu

Yorenin rekabet giiclinii, i3 ve yasam kosullarint iyilestirme
bakimindan etkisi genis olan ve Yonetmelikteki smirt gegmemek
lizere toplam maliyeti bagvuru rehberlerinde belirtilen altyapi
projeleri

Desteklenecek projelerin gider biitgelerinin, belirlenecek oranlarda
ajans tarafindan karsilanmasi amacini giiden nakdi 6deme

Projenin hazirhigi, degerlendirilmesi, se¢imi, onayi, uygulamasinin
teknik acidan desteklenmesi ve izlenmesi ile diger agamalarinda
gorev alanlarin, gérevlerinin gizliligini veya tarafsizligini etkileyecek
kendilerine, yararlanicilara ya da baskalarima maddi veya manevi

menfaat temini saglayabilecek her tiirlii durum
\Y



Nihai Rapor:

Ortak:

Proje:

Proje Hesabu:

Proje Teklif
Cagnisi:

Proje Uygulama
Rehberi:

Sik¢a Sorulan

Proje Uygulama Rehberinde 6ngoriilen usul ve esaslara uygun olarak
yararlanici tarafindan proje uygulama siiresinin sonunda sunulan
rapor

Destege konu projenin yiiriitiilmesi siirecinde veya sonucunda,
dogrudan veya dolayli fayda veya menfaat elde ederek, bunun
karsiliginda yararlaniciya projenin yiiriitiilmesinde katkida bulunan,
Kilavuzda gosterilen ortaklik beyannamesini veren ve ilgili bagvuru
belgelerinde agikca belirtilen gercek veya tiizel kisi,

Destekten yararlanmak {izere ajansa sunulan, belli bir amaca
odaklanmus, biitcesi ile biitlinliikk arz eden, belirli siireli ve diizenli
faaliyetler biitlinii

Mali destege hak kazanan yararlanici ve/veya ortagi tarafindan
projeye ozel olarak agilan, ajans tarafindan saglanan mali destegin ve
sozlesmede belirtilmesi halinde yararlanici es finansmanmin da

aktarildig1 banka hesabi

Ajans tarafindan yiiriitiilen belirli bir destek programi kapsaminda,
nitelikleri net bir sekilde belirlenmis olan potansiyel basvuru
sahiplerinin, 6nceden belirlenen konu ve kosullara uygun olarak proje

teklifi sunmaya davet edilmesi

Yararlanicillarin proje uygulamalar1 sirasinda uymak zorunda
olduklar1 satin alma ve ihale ilke ve kurallar1 ile raporlama ve
bilgilendirme  yiikiimliiliklerini  ayrintili  olarak  diizenleyen
Bakanlik¢a hazirlanmig rehber ve ekleri

Sorular Listesi: Teklif ¢agris1 doneminde potansiyel bagvuru sahiplerinin bilgi talepleri

Sonu¢ Odaklh

Program:

dogrultusunda hazirlanan ve cevaplariyla birlikte ajansin internet

sayfasinda yayimlanan liste

Kalkinma Ajanslar1 Proje ve Faaliyet Destekleme YOnetmeliginde
belirtilen bdlgesel program tanimina uygun olarak, stratejik olarak
belirlenmis kalkinma hedeflerini yakalamak tizere, belirli bir sektor,
tema veya mekanda kalkinma sonuclart elde etmek amaciyla alt

program, tedbir, proje ve faaliyetleri iceren, nitelikli analize dayanan,
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Sozlesme:

Sozlesme
Makamu:

Usulsiizliik:

Yararlanicr:

Yonetmelik:

ilgili kurumlarla is birligi halinde hazirlanan, 6l¢iilebilir sonug ve
¢ikt1 hedefleri olan orta vadeli (tercihen 3 yillik) programlar

Ajans ile yararlanic arasinda imzalanan, destekten yararlanma ilke
ve kurallarini, 6deme wusul ve esaslarini, taraflarin hak ve
yiktiimliilikklerini ve bu yiikiimliliikklerin ihlalinin sonu¢ ve

miieyyidelerini diizenleyen anlagma ve ekleri

Thaleyi yapan yetkili kurum/kurulus

Projenin herhangi bir asamasinda; yanlis veya yaniltict bildirimde
bulunmak, sahtecilik yapmak, hile ve dolanli hareketlerde bulunmak
ve Yonetmelik ile Yonetmeligi tamamlayict nitelikte hazirlanan her
tirli belge ve diizenlemede belirtilen ilke ve kurallara aykiri olarak
sozlesmede degisiklik yapmak gibi s6zlesme iliskisini ihlal eden fiil
ve davraniglar

Ajanstan destek almaya hak kazanan gergek veya tiizel kisiler

Kalkinma Ajanslar1 Proje ve Faaliyet Destekleme Yonetmeligi
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KISALTMALAR

BD :Bagimsiz Degerlendirici

DK : Degerlendirme Komitesi

FD  :Finansman Destegi

FKD :Faizsiz Kredi Destegi

FZD : Fizibilite Destegi

GPD : Gldiimlii Proje Destegi

GS  : Genel Sekreter

HIS : Halkla iliskiler Sorumlusu

HM : Hukuk Misaviri

IDP  :Izleme ve Degerlendirme Personeli
KAYS : Kalkinma Ajanslar1 Yo6netim Sistemi
MOP : Muhasebe ve Odeme Personeli
PPKP : Planlama, Programlama ve Koordinasyon Personeli
PTC : Proje Teklif Cagrist

PUR : Proje Uygulama Rehberi

PYP : Program Yonetim Personeli

SAR :Satin Alma Rehberi

SSS  : Sikga Sorulan Sorular
TD  : Teknik Destek

YK  :Yonetim Kurulu
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1. GENEL HUSUSLAR

1.1. AMAC VE KAPSAM

Bu Kilavuz; kalkinma ajanslari tarafindan saglanacak mali ve teknik desteklerin
etkin, etkili, seffaf ve giivenilir bir programlama, yonetim, uygulama, izleme ve
degerlendirme sistemi ¢ergevesinde gergeklestirilebilmesi ve farkli ajanslarin
bulunduklar1 bdlgelerin 6zelliklerinin gerektirdigi alanlar disinda, ajanslar arasinda
uygulama farkliliklar1 olmaksizin rasyonel standartlarin olusturulmast amaciyla
Bakanlik tarafindan hazirlanmistir.

Kilavuzda, asagidaki alanlarda diizenlemeler getirilmektedir:

e Destek yonetimi sisteminin kurumsal ¢ergevesi,

e Destek uygulamalarinda rol alacak taraflarin gorev ve sorumluluklari,

e Destek yonetiminin agamalar1 ve her bir asamanin kendi i¢ prosediirleri,
Destek saglama uygulamalariin tiim asamalarinda ajans ¢alisanlarinin uymalar1 gereken
temel ilke ve kurallar,

e Destek yoOnetim siirecinde ajans birimleri ve yararlanicilar tarafindan

izlenecek yontem, usuller ve kullanilacak formlara yonelik standartlar.

1.2. YASAL DAYANAK

Bu Kilavuz, 15/07/2018 tarih ve 30479 sayili Resmi Gazetede yayimlanan 4 sayili
Bakanliklara Bagl, ilgili, Iliskili Kurum ve Kuruluslar ile Diger Kurum ve Kuruluslarin
Teskilati Hakkinda Cumhurbagkanligi Kararnamesi ve buna dayanilarak hazirlanmig 8
Kasim 2008 tarih ve 27048 sayili Kalkinma Ajanslar1 Proje ve Faaliyet Destekleme
Y onetmeligine dayanilarak hazirlanmistir.

Kilavuz, yasanan deneyimlere bagl olarak revize edilebilecektir. Yonetmelik ile
Kilavuz arasinda herhangi bir uyusmazlik olmasi durumunda, Yonetmelik esas

alinacaktir.

1.3. KURUMSAL CERCEVE

Ajanslar tarafindan saglanacak destekler, bolge plani, sonug odakli programlar
ile yillik c¢alisma programi ¢ergevesinde planlanir ve gergeklestirilir. Destek
programlarinin yonetimindeki teknik, idari ve mali agidan yetki ve sorumluluk ajanslara
aittir. Ajanslar, bu yetki ve sorumluluklari1 Bakanlik tarafindan belirlenen usul ve
esaslar dogrultusunda yerine getirirler. Bakanlik ayrica, ajanslar arasinda koordinasyonu
saglama ve destek yOnetimine iliskin ajanslara yonlendirmede bulunma gorev ve
yetkilerine sahiptir. Ajanslar ve Bakanligin destek yonetimindeki kurumsal



sorumluluklari ile ajansin kendi biinyesinde yer alan birimlerin destek yonetimindeki
gorevleri asagida sunulmaktadir.

1.3.1. Sanayi ve Teknoloji Bakanhgi

Bakanlik, 15/07/2018 tarih ve 30479 sayili Resmi Gazetede yayimlanan 4 sayili
Bakanliklara Bagl, Ilgili, Iligskili Kurum ve Kuruluslar ile Diger Kurum ve Kuruluglarin
Teskilatt Hakkinda Cumhurbaskanligi Kararnamesi geregi, kalkinma ajanslarinin ulusal
diizeyde koordinasyonundan sorumludur. Bakanligin, destek programlarinin yonetimine
iligkin gorevleri genel olarak asagida siralanmaktadir:

a) Planlama, programlama ve projelendirme konularinda ajanslara rehberlik ve

danigmanlik yapmak,

b) Plan ve programlarin uygulanmasini izlemek ve degerlendirmek,

C) Ajanslar arasi is birligini saglamak, ortak proje liretimini desteklemek,

¢) Ajanslarin yillik calisma programlarini onaylamak,

d) Ajanslarin  kurumsal  performanslart ile  yiriitilen programlarin
performanslarinin Sl¢iilmesine dair esas ve usulleri belirleyerek, bunlarin
degerlendirmesini yapmak veya yaptirmak,

e) Bolgesel gelismeye yonelik i¢ ve dis kaynakli fonlarin ajansa tahsisi ile
bunlarin kullanimina iligkin usul ve esaslar1 belirlemek,

f) Plan ve programlara, yapilacak yardim ve transferlere, izleme, degerlendirme
ve denetime iligkin esas ve usulleri, ilgili kamu kurum ve kuruluslarinin

gorlislinii alarak belirlemek.

1.3.2. Kalkinma Ajanslari

Kalkinma ajanslariin kurulus amaci, 4 sayili Cumhurbagkanligi Kararnamesinin
184 {incli maddesinde, kamu kesimi, 6zel kesim ve sivil toplum kuruluslar arasindaki is
birligini gelistirmek, kaynaklarin yerinde ve etkin kullanimini saglamak ve yerel
potansiyeli harekete gecirmek suretiyle, ulusal kalkinma plan1 ve programlarda
ongoriilen ilke ve politikalarla uyumlu olarak bolgesel gelismeyi hizlandirmak,
stirdiiriilebilirligini saglamak, bolgeler arasi ve bolge i¢i gelismislik farklarini azaltmak
olarak tanimlanmistir. Ayn1 Kararnamenin 188 inci maddesinde, ajanslarin gorev ve
yetkileri, su sekilde siralanmistir:

a) Yerel yonetimlerin planlama ¢aligsmalarina teknik destek saglamak,
b) Bolge plan ve programlarinin uygulanmasini saglayici faaliyet ve projelere
destek olmak; bu kapsamda desteklenen faaliyet ve projelerin uygulama

stirecini izlemek, degerlendirmek ve sonuglarin1 Bakanliga bildirmek,
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c) Bolge plan ve programlarina uygun olarak bolgenin kirsal ve yerel kalkinma
ile ilgili kapasitesinin gelistirilmesine katkida bulunmak ve bu kapsamdaki
projelere destek saglamak,

¢) Bolgede kamu kesimi, 6zel kesim ve sivil toplum kuruluslarn tarafindan
yiiriitiilen ve bolge plan ve programlar1 agisindan onemli goriilen diger
projeleri izlemek,

d) Bolgesel gelisme hedeflerini ger¢eklestirmeye yonelik olarak; kamu kesimi,
0zel kesim ve sivil toplum kuruluslar1 arasindaki is birligini gelistirmek,

e) Bolgesel gelismeye yonelik ajansa tahsis edilen i¢ ve dis kaynakli fonlari, bolge
plan ve programlarina uygun olarak kullanmak veya kullandirmak.

f) Bolgenin kaynak ve olanaklarini tespit etmeye, ekonomik ve sosyal gelismeyi
hizlandirmaya ve rekabet giiciinii artirmaya yonelik arastirmalar yapmak,
yaptirmak, baska kisi, kurum ve kuruluslarin yaptigi arastirmalari
desteklemek,

g) Bolgenin i ve yatirim imkanlarinin, ilgili kuruluslarla is birligi halinde ulusal
ve uluslararasi diizeyde tanitimini yapmak veya yaptirmak,

&) Bolge illerinde yatirimcilarin, kamu kurum ve kuruluslarinin gérev ve yetki
alanina giren izin ve ruhsat islemleri ile diger idari is ve islemlerini, ilgili
mevzuatta belirtilen siire i¢cinde sonuglandirmak iizere tek elden takip ve
koordine etmek,

h) Yonetim, iiretim, tanitim, pazarlama, teknoloji, finansman, Orgiitlenme ve
isgilicii egitimi gibi konularda, ilgili kuruluslarla is birligi saglayarak kiiciik ve
orta 6lcekli isletmelerle yeni girisimcileri desteklemek,

1) Tirkiye'nin katildig: ikili veya ¢ok tarafli uluslararasi programlara iliskin
faaliyetlerin bolgede tanitimini1 yapmak ve bu programlar kapsaminda proje
gelistirilmesine katki saglamak,

1) Ajansin faaliyetleri, mali yapist ve ajansla ilgili diger hususlarin giincel olarak

yayimlanacagi bir internet sayfasi olusturmak.



1.3.3. Destek Yonetim Siireclerine iliskin Temel Fonksiyonlar

1.3.3.1. Ajanslarin, destek yonetim siire¢lerine iliskin gérev ve sorumluluklar fonksiyonel
olarak siralanmistir. Ajanslar kendi ihtiyaglar1 dogrultusunda, genel sekreterin
teklifi ve yonetim kurulunun onayr ile bu gorev ve sorumluluklar disarda
birakmayacak sekilde farkli birimler kurabilirler.Planlama ve Programlama

Fonksiyonu

Kalkinma ajanslari tarafindan saglanan desteklere iliskin planlama ve programlama
fonksiyonu asagida yer alan gorev ve sorumluluklar igerir.
a) Bolge plani ve programlari ile uyumlu olarak saglanacak desteklerin gergevesini
olusturmak, zamanlamasini ve desteklerin biitce dagilimini planlamak,
b) Planlanan destekler igin yillik ¢alisma programi kapsaminda gerekli hazirliklari
yapmak,

€) Program sonrasi degerlendirme Ve etki analizi ¢alismalarina katki saglamak.

1.3.3.2. Program Yonetimi Fonksiyonu

Destek yonetimi kapsaminda program yonetim fonksiyonuna iligkin gorev ve
sorumluluklar temel olarak asagida siralanmaktadir:

a) Saglanacak desteklerin uygulama mekanizmasinin genel ger¢evesini olusturmak
ve glincellemek,

b) Destek programlari kapsaminda, Kilavuzda belirlenen ¢ergeve icerisinde bagvuru
kosullarin1 ve degerlendirme kriterlerini belirlemek,

c) Potansiyel yararlanicilara yonelik bagvuru rehberlerini hazirlamak ve bagvuru
rehberlerini ajans internet sitesinde devamli surette bulundurmak,

¢) Destek programlarinin bolgede tanitimi icin gerekli tedbirleri almak,

d) Potansiyel bagvuru sahiplerine yonelik proje hazirlama egitimleri diizenlemek ve
gerceklestirmek,

e) Potansiyel basvuru sahipleri tarafindan yoneltilen sorular1 cevaplariyla birlikte;
ajans internet sayfasinda “Sik¢a Sorulan Sorular (SSS)” boliimiinde yayimlamak,

f) Proje destegi bagvuru siirecini takip etmek,

g) Gerekli durumlarda, teklif cagrisina iligkin diizeltmeler yapmak ve bunlari
yayimlamak,

g) Basvurularin degerlendirilmesinde gorevlendirilecek bagimsiz degerlendiricilerin
secim kriterlerini belirlemek, bagimsiz degerlendiricilere ve degerlendirme
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komitesi iiyelerine yonelik proje degerlendirme siirecleri ve islemleri, proje
degerlendirmeye esas belgeler ve gerekli gordiigii diger hususlar hakkinda
egitimler diizenlemek,

h) Bagimsiz  degerlendiricilerin ~ ve  degerlendirme  komitesi  iiyelerinin
performanslarini degerlendirmek,

1) Proje degerlendirme siireclerini planlamak ve yonetmek,

i) Genel Seckreterin talebiyle, destek almaya hak kazanan projelerin biitgelerini
yapilan degerlendirmeler 1s18inda revize etmek; proje sahiplerini sdzlesme
stirecinden 6nce konu ile ilgili olarak bilgilendirmek,

J) Degerlendirme komitesince yapilan nihai degerlendirmeler sonucu belirlenen ve
yonetim Kurulunca onaylanan “destek almaya hak kazananlarin listesini” ilan
etmek,

k) Proje teklifinde bulunan basvuru sahiplerine, yapilan degerlendirme sonucunda
verilen kararlar1 gerekgeleriyle birlikte bildirmek,

) izleme fonksiyonunu yiiriiten gérevliler ile birlikte destek almaya hak kazanan
projelerin sahipleri ile imzalanacak so6zlesmeleri hazirlamak ve sdzlesme
imzalamaya davet etmek,

m)Proje bagvurulari, degerlendirme siireci ve secilen projelerle ilgili temel verilerin
KAYS’ta tutulmasini temin etmek,

n) Destek almaya hak kazanan projelere iliskin gerekli bilgi ve belgeleri izleme
fonksiyonunu yerine getiren gorevlilere devretmek,

0) Program sonrasi degerlendirme ve etki analizi ¢alismalarina katki saglamak.

1.3.3.3. izleme ve Degerlendirme Fonksiyonu

Izleme ve degerlendirme fonksiyonu kapsaminda yer alan temel gorev ve
sorumluluklar asagida siralanmaktadir:
a) Bolge plan1 ve programlart ile destek programlarinin degerlendirilmesine yonelik
program diizeyinde performans gostergelerinin belirlenmesine katki saglamak,
b) Proje diizeyinde yararlanicilar tarafindan kullanilacak, sektorel bazda hazirlanmig
genis gosterge setini belirlemek,
c) Genel Sekreterin talep ettigi projelere, sézlegsme Oncesi 6n izleme ziyaretlerini ve

bu ziyaretlerde yapilacak projenin risk ve ihtiya¢ analizlerini yapmak,



¢) Program yonetim fonksiyonunu yiiriiten gorevlilerle beraber destek almaya hak
kazanan projelerin sahipleri ile imzalanacak sozlesmeleri hazirlamak ve sézlesme
imzalamaya davet etmek,

d) Sozlesmelerin imzalanmasini miiteakip, sozlesme bilgilerinin dogrulugunu teyit
etmek, yararlanicinin uygulama kapasitesini degerlendirmek ve yararlanici ile
birlikte proje uygulamasina iligkin bir yol haritas1 hazirlamak, bunlarin sonuglarini
on 6demenin yapilabilmesi i¢in ilgili birime bildirmek,

e) Projelerin uygulama ve izleme siirecine iliskin yararlanicilara egitimler vermek,

f) Proje ve program kapsaminda ihtiya¢ duyulan verilerin KAYS’a aktarilmasin
saglamak,

g) Yararlanicilari projenin uygulanmasi ve KAYS’in etkin kullanimina yonelik
bilgilendirmek,

&) Proje uygulama ve izleme faaliyetleri kapsaminda elde edilen verilerin KAYS’a
aktarilmasini saglamak,

h) Yararlanicilarin projelerin uygulama agamasindaki sorularini yanitlamak, Sikca
Sorulan Sorulardan (SSS) olusan bir listeyi cevaplari ile birlikte ajansin internet
sitesinde yayimlamak,

1) Sozlesme yiikiimlilikklerinin yerine getirilmesini saglamak ve projelerin
sozlesmelerde belirtilen kural ve usullere gore uygulanmasini temin etmek,

i) Sozlesme degisikligi, durdurma, fesih, erken uyari raporlari ile diizeltici tedbirler
ve usulsiizliik hakkinda islemleri gergeklestirmek ve geri 6demelerin temini i¢in
gerekli durumlarda ilgili birimi bilgilendirmek,

J) Yararlanicilarin ara ve nihai raporlari ile 6deme taleplerini teknik ve mali agidan
degerlendirmek ve uygun bulunmast durumunda Odemelerin zamaninda
yapilabilmesi i¢in gerekli bilgi ve belgeleri ilgili birime iletmek,

k) Proje izleme ziyaretleri ger¢eklestirmek,

I) Yararlanicilara, uygulamada karsilastiklari problemlerin ¢6ziimiine yonelik
destek vermek,

m) Program ve projelere iliskin diizenli risk analizleri yapmak ve riskleri dnceden
tespit ederek, diizeltici ve 6nleyici tedbirleri almak,

n) Program sonrasi degerlendirme ve etki analizi ¢alismalarinin koordinasyonunu
saglamak,

0) Proje ve faaliyet uygulamalarinin yogun oldugu donemlerde, ajans uzmanlarinin

yeterli olmadigi durumlarda, Yonetim Kurulu Bagkaninin talebi ve ilgili
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kurumlari uygun gérmesiyle, yararlanici konumunda olmayan kamu kurum ve
kuruluslarindan izleme faaliyetlerinde gorev yapmak iizere ilave personel
gorevlendirilmesini temin etmek,

0) Program ve projelerin performansini 6l¢gmek,

p) Onceki destek programlari uygulamalarindan elde edilen deneyimler 1s1ginda
basvuru rehberlerinin hazirligina destek vermek,

r) Programlarin degerlendirme sonuglarini yonetim Kuruluna ve Bakanliga sunulmak

tizere genel sekretere raporlamak.

1.3.3.4. Muhasebe ve Odeme Fonksiyonu

Muhasebe ve 6deme fonksiyonu desteklerin mali yonetimi kapsaminda asagidaki
gorev ve sorumluluklar1 haizdir:

a) IDP (izleme ve Degerlendirme Personeli) tarafindan uygunlugu bildirilen
projelerin yararlanicilarina 6n 6demeyi yapmak,

b) Desteklenen projelerin mali yonetimini kontrol etmek,

¢) Yararlanicilarin, IDP’nin teknik ve mali acidan uygun buldugu ddeme taleplerini
mali agidan tekrar degerlendirmek ve uygun bulunmasi durumunda gerekli
odemeleri zamaninda yapmak,

¢) Sozlesme feshi, usulsiizliik vb. sebeplerden kaynaklanan geri 6demelerin takibini
yapmak,

d) Ajansin sagladigi desteklerin mali kontroliinii yapmak,

e) Teknik destek kapsaminda satin alma siirecine destek vermek,

f) Ajansin sagladigi desteklerle ilgili mali agidan yasal takip gerektiren iglemlerde

hukuk miisavirine yardim etmek.

1.3.3.5. Hukuk Miisaviri

Hukuk misaviri, ajans tarafindan saglanan desteklerin yonetimi kapsaminda

asagidaki is ve islemlerden sorumludur.

a) Mali ve teknik desteklerde siire uzatimi, destek tutarinin artirtlmasi, sdézlesmenin
feshi, cezai miieyyidelerin uygulanmasi gibi proje uygulama siirecine iliskin
konularda hukuki goriis vermek,

b) Destek siirecine iliskin tereddiit edilen hususlara yonelik goriis vermek,

c) Destekleme faaliyetleri kapsaminda yararlanicilarla imzalanacak sozlesme

taslaklarina goriis vermek,



¢) Hukuki islem yapilmak iizere iletilen projelerin yasal takibini yiiriitmek,

d) Yararlanici ile yasanan uyusmazliklarin ¢6ziimiinde alternatif ¢oziim yollarini da
gbzeterek ajansin menfaatlerini koruyucu, anlasmazliklari Onleyici hukuki
tedbirleri zamaninda almak,

e) Davalarda ve icra ve takiplerde gerekli bilgileri hazirlamak, taraf oldugu davalarda

ve icra ve takiplerde ajansi temsil etmek.

1.4. TEMEL iLKELER VE ETiK KURALLAR

Etik kurallar; destek programlarinin hedeflenen amaglara ulagsmasi ve kamu
tarafindan tahsis edilen kaynaklarin herhangi bir suistimalin olugmasina imkan vermeyecek
sekilde kullandirilmas1 amaciyla destek programinin programlanmasi, yonetimi,
uygulanmasi, izlenmesi ve degerlendirilmesi siire¢lerinde yer alan tiim aktdrlerin uymasi
gereken temel ilkelerdir.

Destek programlarinin yonetiminde, gozetilmesi gereken en dnemli ilkeler tarafsizlik
ve yerine gore gizlilik veya seffafliktir. Program yonetiminde gorev alan kisilerin,
gorevlerini kisisel veya kurumsal higbir menfaat iliskisine yol agmayacak sekilde

yiirlitmeleri esastir.

Destek yonetiminin herhangi bir agsamasinda yer alan bagimsiz degerlendirici ve
degerlendirme komitesi haricinde tiim aktorler, Kilavuzda belirtilen etik kurallara aykir1 bir
durumda olmadiklarini ve olmayacaklarini taahhiit eden tarafsizlik ve gizlilik beyannamesini
(degerlendirme siireci i¢in EK T-12, diger siiregler i¢in EK H-1) imzalamak zorundadir.

Destek programlar1 yonetiminde gorev alan aktorlerin destek yonetimi ¢ercevesinde
uymasi gereken temel kurallar agsagida siralanmaktadir:

1.4.1. Kalkinma Kurulu Uyeleri

Kalkinma Kurulu tiyeleri, 6zellikle destek programlarinin programlama agamasinda,
basvuru rehberi ve eklerinin icerigi ile teklif ¢agrisi ilan tarihi olmak {iizere, destek
programlarinin mahremiyetine saygi gosterirler. Bu kapsamda, kalkinma kurulu tiyelerinin;

a) Destek doneminin herhangi bir asamasinda, kamuya a¢ik olmayan konularda bilgi

talep etmemesi,

b) Ajans tarafindan saglanacak mali ve teknik destek bagvurularina iliskin takipte

bulunmamasi,

C) So6z konusu basvurularin degerlendirme ve uygulama siirecini etkilemeye yonelik

gorilis ve oneri vermek dahil herhangi bir sekilde miidahaleye tesebbiis etmemesi

gerekmektedir.



1.4.2. Yonetim Kurulu Uyeleri

Yonetim kurulu iiyeleri; mevzuat gergevesinde kendisine verilen gorevleri herhangi
bir menfaat iliskisine mahal vermeyecek sekilde yerine getirmelidir. Bu kapsamda;

Y onetim kurulu tiyelerinin,

a) Yonetim kuruluna onaya gelen dokiimanlarin kamuoyuna ilanina kadar
mahremiyetine saygi gdstermesi,

b) Ajans tarafindan saglanacak mali ve teknik destek basvurularina iliskin takipte
bulunmamasi,

c) Mevzuat ile yonetim Kkuruluna verilen yetki ve sorumluluklar disinda,
degerlendirme ve uygulama siirecine herhangi bir sekilde miidahale etmemesi,

¢) Kendileri, esleri ve ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve kayin
hisimlarin1 dogrudan ilgilendiren projeler ile sahibi ya da ortagi olduklar ticari
isletmelere iliskin goriigmelere ve oylamalara katilmamasi,

d) Temsilcisi olduklari kurum veya kurulus tarafindan dogrudan sunulan projeler
hakkinda yapilacak oylamalara katilmamasi ve goriis bildirmemesi,

e) Menfaat iliskisi kapsaminda degerlendirilebilecek faaliyetlerde bulunmamasi

gerekmektedir.

1.4.3. Ajans Cahsanlari

Destek yonetimi kapsaminda, ajans ¢alisanlarinin;

a) Sahibi veya ortagi oldugu kurulus/ticari isletmelerin, ajans tarafindan yonetilen
hi¢bir destek programi kapsaminda bagvuru sahibi, proje ortagi, istirak¢i ve
yiiklenici olmamasi,

b) Esleri, ortaklari, ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve kaym hisimlari ile
bunlarin sahibi ya da ortagi olduklar1 kurulus/ticari isletmeler tarafindan teknik
veya mali destek basvurusunda bulunulmasi durumunda, o ¢alisanin, ilgili
basvuru dahilindeki gérevinden ¢ekilmesi,

c) Bir destek programi kapsaminda higbir projeye, basvuru formu ve diger belgelerin
doldurulmasi konularinda dogrudan miidahil olmamasi,

¢) Potansiyel bagvuru sahipleri/bagvuru sahipleri/yararlanicilara ait proje fikirlerini
ve kurumsal bilgileri diger kisiler ile paylasmamasi,

d) Destek programi yonetiminin her asamasinda gizlilik kurallarina riayet etmesi,

e) Esitlik ve tarafsizlik ilkeleri geregince, herkese ayni diizeyde bilgi ve destek

saglamay1 gozetmesi,



f) Destek programi gergevesinde ajansa sunulan herhangi bir projenin sahibi veya
ortagi olan kisilerden/kurumlardan herhangi bir menfaat saglamamasi,

g) Haberdar olduklar1 usulsiizliikler ile ilgili (her kim tarafindan gergeklestiriliyor
olursa olsun) derhal tutanak tutup gerekli mevkileri bilgilendirmesi

gerekmektedir.

Ajans g¢alisanlarindan birinin aksi sekilde davrandiginin tespit edilmesi durumunda,
gerekli hukuki, cezai ve disiplin hiikiimleri uygulanir.

1.4.4. Bagimsiz Degerlendiriciler ve Degerlendirme Komitesi Uyeleri

Bagimsiz degerlendiriciler ve degerlendirme komitesi iiyeleri, degerlendirme
asamasindaki faaliyetlerini tarafsizlik, gizlilik ve esitlik prensipleri ¢ergevesinde
gerceklestirir. Bu kapsamda, bagimsiz degerlendiricilerin ve degerlendirme komitesi
iiyelerinin;

a) Kendileri, esleri, ortaklari, ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve kayin
hisimlart ile sahibi ya da ortagi olduklari ticari isletmelere iliskin projeleri
degerlendirmemesi,

b) Proje igerigi ile ilgili elde ettikleri ticari sir niteligindeki bilgileri higbir kosulda,
diger bilgileri ise ajansin uygun goriisii alinmaksizin dgilincii  kisilerle
paylasmamast,

c) Gorev aldig1 bir destek programi kapsaminda higbir projeye, proje fikri iiretilmesi,
bagvuru formu ve diger belgelerin doldurulmasi konularinda miidahil olmamais
olmasi,

¢) Degerlendirdikleri projelerin sahipleri ve ortaklar: ile degerlendirme siirecinde
higbir sekilde iletisime gegcmemesi,

d) Kendilerine verilen projeleri, belirlenen kurallar ve standartlara bagh olarak
degerlendirmesi,

e) Degerlendirdikleri projelerin  destek almast durumunda bu projelerin
uygulamasinda yer almamasi,

f) Menfaat iliskisi kapsaminda degerlendirilebilecek faaliyetlerde bulunmamasi

gerekmektedir.

Bagimsiz degerlendiricilerden ve degerlendirme komitesi iiyelerinden birinin aksi
sekilde davrandigmin tespit edilmesi durumunda, kendisi ile imzalanan s6zlesme

cergevesinde gerekli hukuki ve cezai hiikiimler uygulanir.
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1.4.5. Egitmenler

Proje hazirlama egitimlerinde gorev alan egitmenlerin/sirketlerin, ilgili destek
programlari1 kapsaminda;

a) Ajansa, proje sahibi veya ortagi olarak proje bagvurusunda bulunmamasi ve ajansa
sunulan projelerde Kilit gorevler listlenmemesi,

b) Egitimler disinda, ajansa sunulan higbir projeye, proje fikri iiretilmesi, bagvuru
formu ve diger belgelerin doldurulmasi konularinda miidahil olmamasi,

c) Egitim programinda, Ajans tarafindan belirlenen ve kendilerine aktarilan kural ve
standartlara bagli hareket etmesi,

¢) Egitime katilan tiim kisilere ayn1 diizeyde bilgi ve destek saglamasi,

d) Potansiyel bagvuru sahiplerine, proje hazirligina yonelik danigsmanlik faaliyetleri
konusunda yonlendirmelerde bulunmamasi,

gerekmektedir.

Egitmenler/sirketlerden birinin aksi sekilde davrandiginin tespit edilmesi
durumunda, kendisi ile imzalanan s6zlesme gercevesinde gerekli hukuki ve cezai hiikiimler

uygulanir.
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2. KALKINMA AJANSLARI TARAFINDAN SAGLANABILECEK
DESTEKLER

Kalkinma ajanslari, boélgenin kalkinma siirecinin hizlandirilmas: ve bolge i¢in
kritik 6neme sahip faaliyetlerin hayata gecirilmesi amaciyla onceden belirlenmis
uygunluk kriterleri dogrultusunda; bdlge plani ve programlari ile yillik ¢alisma programi
ve ilgili bagvuru rehberlerinde belirlenen alanlarda bolge aktorlerine mali ve teknik
destek saglayabilir.

Ajans, Yonetmelik ve Kilavuzda belirtilen usuller disinda, higbir kisi, kurum

veya kurulusa destek saglayamaz. Ajans tarafindan uygulanacak destek tiirleri sunlardir:
1) Mali destekler
a) Dogrudan finansman destegi,
b) Finansman destegi,
c) Faizsiz kredi destegi.
2) Teknik destekler

Bu destek tiirlerinin disinda; ajanslar mevcut destek tiirlerinin iyilestirilmesi veya
yeni destek tiirlerinin gelistirilmesi amaciyla; konusu, oncelik alanlari, destek orani ve
limitleri, uygulama siiresi, bagvuru sahipleri, bagvuru sekli, uygunluk kriterleri,
degerlendirme usulleri ve kriterleri, performans gostergeleri ile uygulama siireci
agisindan yeni destek tiirleri tasarlayabilir ve bunlari Bakanlik onayiyla pilot olarak
yiirlitebilir. Bakanlik, ajanslar tarafindan Onerilen destek tiiriinii; yenilik¢ilik,
tamamlayicilik, basvuru, degerlendirme ve uygulama siirecinin seffafligi, rekabet¢iligi
ve izleme ve degerlendirme siirecleri acisindan degerlendirir. Bakanlik¢a uygulama
cercevesi gelistirilecek yeni destek tiirleri Bakanlik tarafindan belirlenen ajanslar eliyle
uygulanabilir.

Ajans, Yonetmelik hiikiimleri c¢ergevesinde diger ajanslarla veya kurum ve
kuruluslarla birlikte, Bakanligin uygun goriisiini almak suretiyle ortak mali destek,
Bakanlig1 6nceden bilgilendirmek suretiyle ise ortak teknik destek verebilir. Yapilacak
is birligine dair usul ve esaslar, s6z konusu kurum ve kuruluslarla yapilacak anlagmalar
ile belirlenir ve bunlarin bir niishasi bilgi i¢in Bakanliga gonderilir.

2.1. MALI DESTEKLER

Ajans, yillik ¢alisma programinda ve basvuru rehberinde agikga belirtmek
kaydiyla; Yonetmelikte siniflandirilan bagvuru sahiplerinin, asagida sayilan tiirlerdeki
projelerine mali destek saglayabilir:

a) Bolge plan1 ve sonug odakli programlarin uygulanmasini saglayici projeler,
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b) Bolge plani ve sonug odakli programlara uygun olarak, bolgenin kirsal ve yerel
kalkinma ile ilgili kapasitesinin gelistirilmesine katkida bulunan projeler,

¢) Kamu kesimi, 6zel kesim ve sivil toplum kuruluslart arasindaki is birligini ve
ortaklig1 gelistiren projeler,

¢) Bolgenin kaynak ve imkanlarindan en yiiksek faydayr saglamaya, ekonomik
ve sosyal gelismeyi hizlandirmaya, rekabet giiciinii ve yenilik kapasitesini
artirmaya ve ulusal ve uluslararasi diizeyde etki ve etkinligi artirmaya yonelik
projeler,

d) Bolgenin is ve yatirim imkanlarimin tanittimina ve gelistirilmesine yonelik
projeler,

e) Yonetim, iiretim, tanitim, pazarlama, teknoloji, finansman, orgiitlenme ve
isgiicii egitimi gibi konularda, kiicik ve orta Olcekli isletmelerle yeni
girisimcileri dogrudan veya dolayli olarak destekleyecek projeler,

f) Tirkiye'nin katildigi ikili veya ¢ok tarafli uluslararasi programlara iliskin
faaliyetlerin bolgede tanitimin1 yapmayr saglayan ve bu programlar
kapsaminda proje gelistirilmesine ve kaynak teminine katk1 saglayan projeler,

g) Bolgedeki kurum ve kuruluslarin proje liretme ve uygulama kapasitesinin
gelistirilmesine, hizmet sunumunda niteliklerinin artirilmasina, insan

kaynaklar1 ve kurumsal altyapilarinin gelistirilmesine yonelik projeler.

2.1.1. Dogrudan Finansman Destegi

Dogrudan finansman destegi, ajansin esas itibariyla proje teklif c¢agrisi
yontemiyle asagida belirtilen usul ve kurallar gergevesinde belirli projelere sagladigi
desteklerdir. Ancak ajans proje teklif cagrisi diginda, fizibilite destegi ve giidiimlii proje
destegi seklinde de dogrudan destek saglayabilir.

2.1.1.1. Proje Teklif Cagris1 Yontemi

Ajans, belirli donemler itibariyla planlanan destek programlari kapsaminda,

proje teklif cagris1 yontemiyle proje karsiligi mali destek saglayabilir.
2.1.1.1.1. Genel Hususlar

Teklif cagris1 yontemiyle saglanacak desteklerde asagida yer alan genel kurallara
riayet edilir.
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Program ve Proje Biitcesi

Her bir destek programinda, program biit¢esi ve proje biit¢esi olmak iizere iki
tirlii biitce s6z konusudur. Program biitgesi, ilgili destek programi kapsaminda
desteklenecek olan projelerin tiimiine tahsis edilebilecek toplam tutardir. Proje biitgesi
ise, destek programi kapsaminda her bir miistakil projeye, proje faaliyetlerini
gerceklestirmek iizere tahsis edilen tutardir.

Ajans tarafindan her bir proje basina verilebilecek azami ve asgari mali destek
miktarlari, destek programinin kendine 6zgii kosullarina gore farklilik gosterebilir. Bu
siirlar belirlenirken, programin genel amag ve hedefleri, potansiyel bagvuru sahiplerinin
niteligi, uygun goriilen proje konular1 ve maliyetler, program biitgesi gibi unsurlar géz

Ontinde tutulmalidir.

Es finansman

Ajans tarafindan desteklenen projelerde, proje maliyetlerinin bir bolimi
yararlanici tarafindan karsilanmalidir. Bu miktar es finansman olarak adlandirilir.
Yararlanici, proje es finansmanini, proje ortaklarindan, istirakcilerden ve/veya tigiincii
taraflardan saglayacagi nakdi katkilar ile karsilayabilir. Her haliikarda, s6zlesmeyi
imzalayan taraf olmasi sebebiyle, es finansman yiikiimliligli yararlanicinin kendi
taahhiidii hiikkmiinde olup, yerine getirilmemesi durumunda yararlanici bizzat sorumlu
olacaktir.

Proje teklif ¢agris1 kapsaminda desteklenecek projelere yararlanici tarafindan saglanacak
es finansman katkist proje toplam uygun maliyetlerinin en az yiizde yirmi besidir. Bu
oran, kiiciik Olgekli altyapt projeleri hari¢ bolgenin gelismislik durumu, bagvuran
kesimin mali imkanlar1, kapasitesi ve yerel/bolgesel kalkinmaya saglayacagi katki gibi
hususlar dikkate alinmak ve basvuru rehberlerinde acikg¢a belirtilmek kaydiyla, uygun
goriilen oncelik alanlari igin proje uygun maliyetlerinin yiizde onuna kadar azaltilabilir.

Ancak, teklif cagrisinin tiirii ve projelerin niteliginden bagimsiz olarak,
Yonetmeligin 7/A maddesinin birinci fikrasinin (b) bendinde belirlenen bagvuru
sahipleri tarafindan saglanacak es finansman katkist projenin toplam uygun
maliyetlerinin en az yiizde ellisidir ve higbir surette azaltilamaz.

2.1.1.1.2. Uygunluk Kriterleri

Mali destek saglanacak projelere yonelik olarak {i¢ temel uygunluk kriteri
aranmaktadir:

a) Bagvuru sahibi ve ortaklarinin uygunlugu

b) Proje faaliyetlerinin uygunlugu

c) Maliyetlerin uygunlugu
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Uygunluk kriterleri, ilan edilen teklif ¢agrisi bazinda degisebilmekle beraber
asagida yer alan kriterlere her bir teklif cagrisinda mutlaka yer verilir.

Bagvuru Sahibinin ve Ortaklarinin Uygunlugu

Ajans desteklerine basvurabilecek kisi, kurum ve kuruluslar Yonetmeligin 7/A
maddesinin birinci fikrasinda belirtildigi tizere su sekildedir;

a) Kamu kurum ve kuruluslari, kamu kurumu niteligindeki meslek kuruluslari,
birlikler, kooperatifler, sivil toplum kuruluslari, organize sanayi bolgeleri, sanayi siteleri,
serbest bolge isleticileri, teknoloji transfer ofisi sirketleri ile teknoloji gelistirme bdlgesi,
endiistri bolgesi ve is gelistirme merkezi gibi kuruluslarin yonetici sirketleri.

b) Kar amaci giiden diger gercek ve tiizel kisiler.

Bagvuru sahipleri i¢in uygunluk kriterleri, her bir destek programinin amag ve
onceliklerine bagl olarak farklilik gosterebilir. Ancak tiim teklif ¢agrilarinda basvuru
sahipleri, agagida yer alan kosullar1 karsiltyor olmalidir:

e Proje faaliyetinin proje sunan kurum/kurulusun gorev ve yetki alani

i¢cerisinde bulunmasi,

e Hedeflenen bolgede kayitli olmalart veya merkezlerinin ya da yasal

subelerinin bu bolgede bulunmasi?,

e Projenin hazirligindan ve yonetiminden (eger varsa ortaklar ile birlikte)

dogrudan sorumlu olmasi, araci olarak hareket etmemesidir.

Ayrica, asagida sayili hallerden bazilari i¢in siireli bazilari i¢in ise siiresiz teklif

cagrisina katilma yasagi vardir:

a) Iflas etmisler veya tasfiye halinde bulunan ve bu durumlari nedeniyle isleri
kayyum veya vasi tarafindan yiiriitiilen, konkordato ilan ederek alacaklilar ile
anlasma yapmis, faaliyetleri askiya alinmis veya bunlarla ilgili bir
kovusturmanin konusu olanlar veya meri mevzuatta Ongoriilen benzer
durumlarda olanlar,

b) Kesinlesmis yargi karar1 (yani temyizi miimkiin olmayan bir karar) ile mesleki
faaliyete iligkin bir su¢tan mahkam olanlar,

€) Haklarinda, gorevlerini kotiiye kullandiklarina dair kesinlesmis mahkeme

karar1 olanlar,

! Ancak, teklif cagrisinin niteligi geregi bu hitkme, temel proje faaliyetlerinin bolge iginde gerceklestirilmesi
sartiyla, istisnalar getirilebilir. Istisnalarin bagvuru rehberinde tanimlanmis olmasi gerekmektedir.
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¢) Dolandiricilik, yolsuzluk, bir su¢ orgiitii i¢inde yer almak gibi suglardan
kesinlesmis yargi karar1 ile mahk(im olanlar;

d) Herhangi bir kamu ihale prosediiriine veya diger bir mali destege iliskin
yiikiimliiliiklere uymayarak, sézlesmeyi ciddi bir sekilde ihlal ettigi tespit
edilenler,

e) Teklif ¢agrisina katilim kosulu olarak kalkinma ajansi tarafindan talep edilen
bilgi ve belgelerin temin edilmesi sirasinda yanlis beyanda bulunanlar veya bu
bilgi ve belgeleri zamaninda ajansa sunmayanlar,

f) Mevcut veya daha onceki teklif ¢agrilarinin degerlendirilmesi siirecinde
degerlendirme komitesini veya kalkinma ajansini etki altinda birakmaya veya
gizli bilgi elde etmeye tesebbiis edenler,

g) Sozlesme imzalandigi tarih itibariyla;

o Genel yonetim kapsamindaki kamu idareleri? disindaki gercek veya tiizel
kisilerden, yapilandirilmis borglar hari¢ olmak tizere vergi dairelerine
vadesi ge¢mis borcu olanlar,

o Genel yonetim kapsamindaki kamu idareleri disindaki gergek veya tiizel
kisilerden yapilandirilmis borglar hari¢ olmak iizere sosyal giivenlik
kurumuna vadesi ge¢mis borcu olanlar,

o Genel yonetim kapsamindaki kamu idareleri disindaki gercek veya tiizel
kisilerden, s6z konusu projeye Ajans tarafindan saglanacak destek
tutariin yiizde {i¢ii kadar ya da daha fazla bir meblag i¢in, herhangi bir
nedenle haklarinda kesinlesmis haciz islemi bulunanlar,

g) Teklif edilen proje dolayisiyla menfaat iligkisi i¢inde olanlar.

Yukarida (a) ve (e)’de belirtilen durumlarda, teklif ¢agrisina katilma yasagi,
ihlalin tespit edildigi tarihten sonraki iki yil; (b), (c), (¢) (d) ve (f)’de belirtilen
durumlarda, kararin teblig tarihinden itibaren dort yil; (g)’de belirtilen durumda yazili
yiikiimliiliiklerinin yerine getirilmesine dek; (§)’de yazili durum i¢in ise siiresiz olarak

sOz konusudur.

Bununla birlikte, siyasi partiler ve bunlarin alt birimleri, hi¢bir sekilde bagvuru
sahibi, proje ortagr ya da istirak¢i olarak proje basvurusunda bulunamazlar, proje

uygulamalarinda yer alamazlar.

Kanunen zorunlu olan ajans biitge paylarini kismen veya tamamen ddememis

olan il 6zel idareleri, belediyeler ile sanayi ve ticaret odalari, birikmis biitiin bor¢larin

25018 sayili Kamu Mali Y&netimi ve Kontrol Kanununun 3. maddesinde tanimlanan idareler.
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ve bunlara iliskin varsa diger biitiin mali yiikiimliiliklerini, kendilerine s6zlesme
imzalamak {izere verilen siirenin sonuna kadar, tamamen yerine getirmedikge,
degerlendirme siirecinde basarili bulunsa bile yararlanici ya da ortak olarak destek
alamaz. Ancak bu halde, basarili proje sahibi ya da ortaginin 6deme giigliigiine iliskin
kanitlayici belgelerini de igeren gerekceli bagvurusu iizerine, projenin bolgenin sosyal
ve ekonomik kalkinmasina etkisinin yonetim Kurulunca degerlendirilmesinin ardindan
Bakanlik onay1 ile sozlesme imzalanabilir. Bu durumda dahi basvuru sahibi ya da
ortagimin sézlesme imzalanmadan evvel muaccel borglarinin en az yiizde yirmisini

O0demis olmasi sart1 aranir.

Bagvuru sahiplerine iliskin yazili kurallara ilave olarak, mali desteklerden daha
genis bir yararlanic1 grubunun yararlanabilmesi ig¢in, yapilacak basvuru sayisi ve

desteklenebilecek basvuru sayisina iligkin sinirlamalar da mevcuttur.

Ayn1 takvim yili igerisinde yapilacak proje teklif cagrilar1 kapsaminda bir bagvuru
sahibi, ilgili ajansa tek basina en fazla al#: projesi igin destek bagvurusunda bulunabilir ve
ilgili ajans Yonetmeligin 7/A maddesinin birinci fikrasinin (a) bendinde sayilan bagvuru
sahiplerinin en fazla iki projesine, (b) bendinde sayilan bagvuru sahiplerinin ise bir
projesine mali destek saglayabilir. Bir bagvuru sahibinin burada ifade edilen sayilardan
daha fazla basarili projesi varsa, sozlesmeler imzalanmadan Once bagvuru sahibine
basarili oldugu projeler i¢inden hangisine destek almak istedigi konusunda se¢im hakki

taninir.

Yonetmeligin 7/A maddesinin birinci fikrasinin (b) bendinde belirtilen bagvuru
sahiplerinin yararlanici olmasi durumunda, proje uygulama doneminde ve projenin
tamamlandig tarihi izleyen bir yillik siire icerisinde ayni ajansa basvurmasi miimkiin
degildir. Bu hususlar KAYS’tan takip edilir. Bu smirlar1 asan destek uygulamasina
rastlanildiginda, bu tiir sdzlesmeler feshedilir ve saglanan destek fer’ileriyle birlikte geri

alinir.

Yonetmeligin 7/A maddesinin birinci fikrasinin (b) bendinde sayilan bagvuru
sahipleri, son ii¢ yil igerisinde ulusal ve uluslararasi kaynaklardan aldiklari mali destek
tutarlar1 ile basvuru yapmis olduklari ve yanit bekledikleri mali destekleri, basvuru
formunda belirtmek zorundadirlar. Halihazirda herhangi bir kamu kurum ya da
kurulusundan finansal destek alan projeler ile proje kapsamindaki faaliyetlere es zamanl
olarak mali destek saglanamaz.

I. Ortaklar:

Basvuru sahipleri tek baslarina ya da baska kisi/kurum/kuruluslarla birlikte proje
bagvurusunda bulunabilirler. Ajans tarafindan uygulanacak destek programlarinda genel
olarak, proje ortaklarinin da bagvuru sahipleri ile ayn1 kriterleri tagimalar1 gerekmektedir.
Ancak teklif cagrisinin kendine has 6zellikleri ¢ercevesinde ortaklarla ilgili olarak ek
kriterler veya istisnalar tanimlanabilir.
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Bir projede yer alan taraflar arasindaki iligkinin ortaklik olarak kabul edilmesi i¢in
asagidaki kosullar birlikte aranmaktadir:

e Hazirlik ve uygulama safhalarina tiim taraflarin dahil olmasi,

e Kaynaklarin tedariki ve dagitilmasinda tiim taraflarin yer almas.

Ortaklarin projenin uygulanmasina yonelik olarak yaptiklar1 harcamalar, bagvuru
rehberinde tanimlanan uygun maliyetler ile uyumlu olmas1 kosuluyla, proje biit¢cesinden
karsilanabilir. Ortaklik ¢ergevesinde proje basvurusunda bulunan tiim taraflar (bagvuru
sahibi de dahil olmak {izere) bagvuru formunda yer alan ortaklik beyannamesini ayr1 ayri

imzalamalidir.
Il. istirakgiler:

Basvuru sahibi ve ortaklar1 disinda baska kurum/kuruluslar da istirak¢i olmak
suretiyle projeye katilabilirler. Istirakciler, teknik ve mali destek saglama, uzmanlik
aktarimi gibi konularda projede rol alabilir, ancak mali destekten dogrudan
faydalanamazlar. Istirakgiler, basvuru sahipleri ve ortaklar icin aranan uygunluk
kriterlerine tabi olmamakla birlikte, basvuru rehberinde, istirakgiler i¢in farkli kriterler

tanimlanabilir.

Projede herhangi bir rol iistlenen istirakg¢iler bagvuru formunda yer alan istirakgi
beyannamesini vermelidir.

I11. Yiikleniciler:

Proje kapsaminda, bazi mal, hizmet alim1 ve yapim isleri faaliyetlerinin
gerceklestirilebilmesi i¢in satin alma (ihale) yapilmasi gerekebilir. Bu ihalelerde
tanimlanan isler, Proje Uygulama Rehberinde belirtilen satin alma kurallarma uygun
olarak segilen yiikleniciler tarafindan gergeklestirilir. (Degisik: 18/2/2020 tarihli
1377255 sayili Olur) 4734 sayili Kamu Ihale Kanununa tabi yararlanicilar i¢in sdz
konusu mevzuat hiikiimleri sakli kalmak kaydiyla yararlanici, ortak ve istirak¢inin
idaresi, denetimi veya sermayesi bakimindan niifuzu altinda bulundurdugu ger¢ek ve
tiizel kisiler, ayn1 proje kapsaminda alt ytiklenici olamazlar.

Proje ve Faaliyetlerin Uygunlugu

Kalkinma ajanslar tarafindan desteklenen projeler, ilgili bolge sinirlart dahilinde
gerceklestirilir. Ancak, projenin amaclara uygunlugu gerekcelendirildigi durumlarda
proje faaliyetlerinin bir kismi bolge disinda gergeklestirilebilir. Her haliikarda proje
temel faaliyetleri bolge icerisinde gerceklestirilmelidir.

Destek programlar kapsaminda mali destek almaya hak kazanan projeler icin
uygulama siiresi azami 2 yildir.
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Uygun proje konular1 ve faaliyetleri, destek programinin hedefi ve 6zel amaglari

ile uyumlu olarak belirlenmelidir. Bununla birlikte 6nerilen projeler her kosulda meri

mevzuata uygun olmali ve agsagidaki konular1 igermemelidir:

Siyasi veya etnik igerikli proje ve faaliyetler,

Hukuka, kamu diizenine, genel sagliga ve toplumun genel ahlak anlayisina
aykir1 faaliyetler,

Ciftciler tarafindan sézlesmeli iiretilip, tiitiin alicilar1 tarafindan satin alinan
tiitlin tiretimi haricinde tiitiin tiretimi,

Tiirk Gida Kodeksi Alkolsiiz Igecekler Tebligine uygun olmayan iiriinlerin
dretimi,

Bankacilik, sigortacilik, mali hizmetler,

Doviz spekiilasyonu ve mali spekiilasyonlar iceren faaliyetler; borsa
yatirimlari,

Gayrimenkul yatirimlari,

Calistaylar, seminerler, konferanslar veya kongrelere katilim igin bireysel
sponsorluklar,

Egitim veya kurslar i¢in bireysel burslar,

Hibe verme amach projeler (diger kisi ya da kuruluslara hibe (maddi veya
ayni) veya kredi saglamak i¢in),

Akademik arastirma,

Yerel kuruluslarin rutin faaliyetlerini finanse etmeyi teklif eden, 6zellikle
faaliyet giderlerini kapsayan projeler,

Ajans ile s6zlesme imzalanmadan once baglatilan veya ayni proje ve proje
kapsaminda desteklenmesi talep edilen faaliyet yahut harcama kalemleri igin

diger kaynaklardan finanse edilen projeler.

Halihazirda herhangi bir kamu kurum ya da kurulusundan finansal destek alan

projeler ile proje kapsamindaki faaliyetler es zamanli olarak ajanstan mali destek

alamazlar. Ancak yararlanicilar, kendilerinin karsilamak zorunda olduklari es finansman

tutarini, banka ya da finans kuruluslarindan kredi yoluyla temin edebilirler. Boyle bir

durumda, alinan kredilere karsilik projede alinan ekipmanlar rehin olarak gosterilemez.

Ayrica proje amaci ile dogrudan baglantis1 kurulamayan sartname satisi, proje
faaliyetleri arasinda yer alan egitimlere katilim gibi konulardan gelir elde edilmesi

durumlarinda elde edilen gelir tespit edildigi dl¢lide proje biit¢esinden diisiiliir.
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Maliyetlerin Uygunlugu

Projede gergeklestirilecek tiim maliyetler, bagvuru rehberlerinin ekinde yer alan

proje biitcesi standart formuna gore hazirlanmalidir.

Ajans tarafindan uygulanan destek programlarinda bir maliyetin uygun maliyet
olarak kabul edilebilmesi i¢in asagidaki genel kosullar aranmaktadir:

Maliyetlerin gotiirii maliyetlere degil (dolayli giderler, yolculuk ve giindelik
giderleri hari¢) ger¢cek maliyetlere (yani projenin uygulanmasi sirasinda
yapilacak fiili maliyetler) dayali olmasi,

Projenin uygulama siiresi i¢cinde gerceklesmesi® (nihai denetim maliyetleri
haric),

Projenin yiiriitiilmesi icin gerekli ve gercek¢i mali yonetim prensipleriyle
uyumlu olmasi, maliyet etkinligi yaratmasi,

Yararlanici veya ortagi tarafindan gergeklestirilmesi,

Yararlanicinin ya da ortaginin hesaplarinda ya da muhasebe belgelerinde
kayitli, tanimlanabilir ve dogrulanabilir olmasi; orijinal kanitlayici ve

destekleyici belgelerle desteklenmesi gerekir.

Proje uygulamalarinda ortaya c¢ikan biitiin maliyetler destek kapsamina

girmemektedir. Bu c¢ergevede, maliyetlerin uygunluguna iliskin esaslar asagida
belirtilmektedir:

Uygun Maliyetler

Uygun dogrudan maliyetler ve uygun dolayli maliyetler olmak iizere iki tiirlii
uygun maliyet bulunmakta olup, bunlar asagida tanimlanmaktadir:

Uygun dogrudan maliyetler:

Uygun dogrudan maliyetler, Ajans tarafindan desteklenmesi uygun goriilen

projenin yiiriitiilmesi i¢in gerekli olan, yararlanici veya ortagi tarafindan gergeklestirilen

ve gercek tutarlar lizerinden hesaplanan maliyetlerdir:

Projede gorevlendirilmis personelin net maaslari, sosyal sigorta primleri, ilgili
diger licret ve maliyetler (Piyasa kosullarinda olusmus iicretlerden ve
yararlanicinin ve ortaklarinin normalde verdigi miktarlardan yiiksek

olmamalidir.)

3 Faaliyetin proje uygulama dénemi igerisinde gergeklesmesi kaydiyla mevzuatta dngoriilen nihai

rapor siiresi igerisinde yapilan ve nihai raporla sunulan 6demeler uygun maliyet sayilabilir.
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e Yolculuk ve giindelik giderleri?,

e Piyasa fiyatlarina uygun olmalari ve projenin uygulanabilmesi i¢in gerekli
olmalar kosulu ile yeni ekipman ve hizmet (nakliye, kira vb.) satin alma
maliyetleri®,

e Proje biitcesinin %5’ini gegmemek kaydiyla sarf malzemesi maliyetleri,

e Proje biit¢esinin % 5’ini agmayacak sekilde ve yalnizca sinirli deneme tiretimi
icin kullanilan hammadde maliyetleri,

e Taseron maliyetleri (basim, etkinlik organizasyonu vb.),

e Kiigiik 6lgekli altyapi projelerinde tiim yapim isleri, diger projelerde ise,
projenin uygulanmasi i¢in mutlaka gerekli olmasi ve ajans tarafindan
saglanan mali destegin yiizde otuzunu ge¢cmemek kosuluyla, kiigiik 6l¢ekli
yapim isleri67,

e Denetim maliyetleri®,

e Mali hizmet maliyetleri (6zellikle havale maliyetleri, sigorta, banka
maliyetleri vb.)

e  Goriintirliik maliyetleri

Uygun dolayh maliyetler

4 Yurtici giindelik giderleri, ilgili yilin Merkezi Y®6netim Biitge Kanununun H Cetvelinde (10/2/1954 tarihli
ve 6245 sayili Harcirah Kanunu Hiikiimleri Uyarinca Verilecek Giindelik ve Tazminat Tutarlari) belirtilen memur ve
hizmetliler bashigi altinda, “aylik/kadro derecesi 1-4 olanlar” i¢in 6ngdriilen tutarin ii¢ katin1 agmayacak sekilde
belirlenmelidir. Yurtdis1 glindelik giderleri i¢in, ilgili yila iliskin Bakanlar Kurulunun Yurtdis1 Giindeliklerine Dair
Kararinda belirtilen diger sekillerde gorevlendirilenlerden aylik/kadro derecesi 1-4 olanlar igin 6ngoriilen tutar esas
almarak, bu kararin hiikiimleri uygulanir.

5 Ajans destekleri kapsaminda yapilacak ihalelerde, 4734 sayili Kamu Ihale Kanunun 63.
maddesinde yer alan yerli istekliler lehine iligkin diizenlemeler uygulanir.

5 Finansman destegi ve faizsiz kredi destegi icin tiim yapim isleri uygun dogrudan maliyet sayilir. (Ek:
6/3/2020 tarih 1435184 sayili Olur)

7 Finansman destegi ve faizsiz kredi desteginde kiigiik olgekli yapim islerine iligkin
hesaplamalarda proje biitcesi esas alinir.

8 (Degisik: 6/3/2020 tarih 1435184 sayili Olur) Ajans, finansman destegi ve faizsiz kredi destegi disinda,
mali destek miktar1 200.000 TL’nin iizerinde olan biitiin projelerden denetim raporu talep eder. Bu limitin altindaki
projelerde kendi belirleyecegi ve bagvuru rehberinde belirtecegi kriterlere (mali destek miktari, yararlanicin yasal
statiisii vs.) gore denetim raporu talep edebilir. Bu denetim Kamu Gozetimi Muhasebe ve Denetim Standartlart
Kurumu tarafindan yetkilendirilen bagimsiz denetgiler ve bagimsiz denetim kuruluslari ile serbest muhasebeci mali
miisavirler ve yeminli mali miisavirler tarafindan yapilabilir. Projelerin denetimi ajans tarafindan da yaptirilabilir. Bu
durumda denetim maliyeti proje biitcesinde yer almaz. Ajans kamu kurum ve kuruluglarini dis denetim kuralindan

muaf tutabilir.
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Uygun dolayli maliyetler, bagka bir biitce kalemi altinda verilen maliyetleri
icermeyen ve genel idari giderleri (elektrik, su, 1sitnma maliyetleri v.b.) karsilamak tizere
projenin toplam uygun maliyetlerinin yzizde ikisini agsmayacak sekilde belirlenmis olan
gotiirii tutardir. Ancak, bagvuru rehberinde belirtilmek kaydiyla bu oran, 6zellikle kiiciik
Olcekli altyapi projeleri i¢in, azaltilabilir.

Uygun olmayan maliyetler

Uygun olmayan maliyetler Ajans tarafindan uygulanacak destek programlarinda
hi¢bir sekilde uygun maliyet olarak kabul edilmeyecek olan maliyet kalemleri asagida
siralanmaktadir:

e Yararlanicinin ve proje kapsaminda gorev alan kisilerin kusur ve ihmalleri
sebebiyle dogacak olan ceza, zam, faiz ve sair giderler,

e Sozlesmede belirtildigi halde, vergi ve prim ddemeleri harig, proje hesabi
disinda yapilan proje harcamalari,

e Borglar; zarar veya borg karsiliklari,

e Faiz borcu,

e Hali hazirda baska bir kapsamda finanse edilen kalemler,

e Arazi veya bina alimlari,

e Ikinci el ekipman,

e Kur artis1 dolayisiyla olusan maliyet artiglari

e Projenin uygulanmasina katilan kamu gorevlilerinin maaslari®,

e Proje baslangicindan oOnce yapilan hazirlik ¢aligmalarimin  ve diger
faaliyetlerin maliyetleriZ®,

e Yararlanici ya da ortaklar1 disindakiler tarafindan gerceklestirilen maliyetler,

9 Kamu gorevlilerinin maaslari projede calistiklari siire oraninda, belgelendirilmek kosuluyla yararlanicinin
(ortaklar dahil) es finansmani olarak kabul edilebilmektedir. Bununla birlikte, kamu gorevlisinin tabi oldugu mevzuata
gore proje biitcesinden kendisine 6deme yapilabilmesi halinde bu ddemeler, ajansin sagladigi mali destekten de
karsilanabilir. Bu durumda, ajans ilgili kamu gorevlisinin bu 6demelerden yararlanabilecegine dair ispatlayici
belgeleri isteme hakkini haizdir. Ayrica, kamu gorevlilerinin yolluk ve giindelik giderleri, bu Kilavuzda belirtilen
sartlara gore uygun maliyet olarak kabul edilebilir.

10 Bununla birlikte, bagvuru rehberinde agikca belirtilmek kaydiyla, 6zellikle proje hazirlama kapasitesi
diisiik olan hedef kitlelere yonelik proje teklif cagrilarinda, proje hazirlanmasi ve sunulmasini tesvik etmek amaciyla,
yararlanicilar tarafindan bu kapsamda temin edilen desteklerden danismanlik ve kirtasiye giderlerine iligkin olanlar,
faturalandirilmalar sartiyla proje uygun maliyetlerinden sayilabilir ve talep edilen destek miktarinin % 2’sini

gecmemek lizere proje biitcesinde gosterilebilir.

22



e Salt sozlesmeye, teminatlara ve ajans ile yararlanici arasindaki mali
odemelere! iliskin her tiirlii vergi, resim, harg ve sair giderler,

e Proje ile ilgisi olmayan harcamalar,

o istimlak bedelleri,

e  Otomobil, motosiklet, minibiis, otobiis, kaptikacti, arazi tasitlari, panel van,
kamyon ve ¢ekici giderleri

e Leasing giderleri,

* (Degisik: 6/3/2020 tarih 1435184 sayili Olur) Finansman destegi ve faizsiz
kredi destegi disinda, Yo6netmeligin 7A/1-b maddesi geregince yararlanici

olanlarin Katma Deger Vergisi (KDV) giderleri.

2.1.1.1.3. Proje Teklif Cagris1 Hazirhk Donemi

Proje teklif cagrisina iliskin hazirliklar, programlama déneminde belirlenen
hedefler, amagclar, uygunluk kriterleri gibi temel unsurlar dogrultusunda ytiriitiiliir.
Bagvuru rehberlerinin hazirlanmasi, teklif cagrisinin ilant ile ilgili hazirliklarin
yiiriitiilmesi, bilgilendirme toplantilar1  ve egitimler ile ilgili hazirliklarin
gerceklestirilmesi ve bagimsiz degerlendirici havuzunun olusturulmasi/giincellenmesi

faaliyetleri bu donem igerisinde gerceklestirilir.
Destek Programinin Planlanmasi

Programlama doneminde, bolge plani ve programlari, sonu¢ odakli programlar
ile ilgili yilin ¢alisma programi ve biitcesi gergevesinde, ilan edilecek teklif ¢agrilarinin
konu, biitce, ama¢ ve Oncelik alanlarinin ortaya konarak, uygunluk kriterleri,
degerlendirme kriterleri ve performans gostergelerinin net ve agik bir sekilde
belirlenmesi gerekmektedir.

Teklif Cagris1i Konularinin ve Biitcelerinin Belirlenmesi

Destek programinin planlanmasinda ilk asama, ajans tarafindan mali destek
verilecek konularin ve biitcelerinin belirlenmesidir. Teklif ¢agrisi konulari ile her bir
teklif cagrisi Ozelinde saglanacak toplam mali destek tutarlari; bolge plani ve
programlari, sonug odakli programlar, calisma programi ve biitge ile uyum gozetilerek
belirlenmelidir.

11 Proje uygulamasi ile dogrudan ilgili olmayan ajans ve yararlanici arasindaki banka transfer iicretleri, noter

masraflari ve vergiler gibi giderler ifade edilmektedir.
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Teklif Cagrisinin Amac ve Oncelik Alanlarinin Belirlenmesi

Teklif cagrisinin amag¢ ve Oncelik alanlari, teklif ¢agrisi kapsamindaki diger
hususlara temel teskil edecek olmasi sebebiyle dnem arz etmektedir. Teklif ¢agrisinin
ama¢ ve Oncelik alanlari, bolge plant ve programlari ile sonu¢ odakli programlarda
belirlenen amag ve stratejiler 15181nda, ilgili teklif ¢agrisinin konusu ¢ergevesinde gerekli
odaklanmanin saglanabilmesine imkan taniyacak olgilide agikca belirlenmelidir.

Uygunluk Kriterlerinin Belirlenmesi

Ajans tarafindan verilecek mali desteklere yonelik olarak, teklif cagrisina 6zgii
uygunluk kriterleri, “2.1.1.1.2. Uygunluk Kriterleri” béliimiinde bagvuru sahibinin ve
ortaklarinin uygunlugu, projelerin uygunlugu ve maliyetlerin uygunlugu basliklar
altinda cizilen genel c¢erceve igerisinde, ayrintili olarak tanimlanir. Uygunluk
kriterlerinin, her bir teklif cagrisinda gerekli odaklanmanin saglanabilmesine imkan
verecek dl¢lide tanimli olmasi gerekmektedir.

Degerlendirme Kriterlerinin Belirlenmesi

Ajans tarafindan desteklenecek projelerin se¢ciminde uygulanacak degerlendirme
ve sec¢im kriterleri bagvuru rehberinin standart formunda belirtilmelidir (EK H-3). Ajans,
teklif cagrisi ozelinde Kilavuzda belirtilen kosullara gbre s6z konusu kriterlerde
degisiklik yapabilir ve/veya ek degerlendirme kriterleri tanimlayabilir. Bagimsiz
degerlendiriciler tarafindan kullanilacak degerlendirme kriterleri ve puanlama
sistemleri, teklif cagrisina hazirlik doneminde kesinlestirilerek, bagvuru rehberlerinde
potansiyel bagvuru sahiplerinin dikkatine sunulur.

Ayrica, degerlendirme agamasinda bagimsiz degerlendiricilere ve degerlendirme
komitesi iiyelerine yol gosterecek olan ve degerlendirme siireci ve kriterlerinin ayrintili
olarak agiklandigt “Proje Teklifi Degerlendirme Rehberinin” de, belirlenen
degerlendirme kriterlerine gore giincellenmesi gerekmektedir. Ajans, Proje Teklifi
Degerlendirme Rehberinin gizliligini saglamalidir.

Performans Gostergelerinin Belirlenmesi

Destek programi ile belirlenen hedeflere ne kadar ulasilabildiginin
degerlendirilmesine yonelik olarak “program diizeyi performans gostergeleri” ile
desteklenecek projelerin  basarisini  dlgmeye yonelik “proje diizeyi performans
gostergeleri” belirlenir ve basvuru rehberinde agikca belirtilir.

Program diizeyi performans gostergelerinin, bolge plani ve programlarinin amag
ve Oncelikleri cercevesinde belirlenen gostergeler ile uyumlu olmasi1 gerekmektedir.
Boylece, uygulanacak destek programlari, bolge plan1 ve programlarinin basarisinin
oOlciilmesi icin gerekli veriyi saglayabilecektir.
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Proje diizeyinde ise, bagvuru sahiplerinin projelerini hazirlama stirecinde, destek
programinin amaglaria gore genis bir sekilde tanimlanmis ve bagvuru rehberinin ekinde
sunulmus olan “proje diizeyi performans gdstergeleri” setinden proje tekliflerine iligkin
gostergeleri belirlemeleri gerekmektedir. Proje diizeyi performans gostergelerinin,
basvuru sahiplerinin sunabilecegi biitiin muhtemel faaliyet tiirlerini kapsayici genislikte

olmasina 6zen gosterilmelidir.

Performans gostergelerinin projelerin beklenen ¢ikti ve sonuglarina 6zgi,
Olgiilebilir, gercekei ve belirli bir zaman diliminde erisilebilir olmasi gozetilmelidir.
Bakanlik gerek gormesi halinde program ve proje diizeyinde kullanimi zorunlu
performans gostergeleri belirleyebilir.

Basvuru Rehberlerinin Hazirlanmasi

Bagvuru rehberi, basvuru siirecinde potansiyel basvuru sahiplerine yol
gosterecek olan temel belgedir. Basvuru rehberi esas olarak; teklif ¢agrisinin amaglari ve
onceliklerini, performans gostergelerini, uygunluk kriterlerini (basvuru yapabilecek
gercek ve tlizel kisiler, desteklenebilecek proje tiirleri ve karsilanabilecek uygun
maliyetler), degerlendirme kriterlerini, basvuru ve yararlanma sekil ve sartlarini, es
finansman yiikiimliliklerini, standart bagvuru belgelerini ve sozlesme sartlarini

icermektedir.

Ajans tarafindan gerceklestirilecek teklif cagrilarima yonelik basvuru
rehberlerinin hazirlanmasinda EK H-3’de yer alan standart form kullanilir. Bu standart
formda, hem ajans tarafindan gergeklestirilecek tiim teklif ¢agrilarinda gegerli olan
boliimler hem de teklif ¢agris1 6zelinde tanimlanmasi ve doldurulmasi gerekli boliimler
bulunmaktadir. Bu boliimlerde, 6zellikle “2.1.1.1.3. Destek Programinin Planlanmas1”
bashigr altinda yer alan hususlar kapsaminda gerceklestirilen planlama ¢iktilarinin
basvuru rehberine aktarilmas: gerekmektedir.

Teklif cagrisinin ilanina kadar, bagvuru rehberinin bir ihale dokiimani niteliginde
olmasi sebebiyle, iceriginin gizliligine 6zen gosterilmelidir. Bu konuda gerekli
hassasiyeti gostermeyerek basvuru rehberinin gizliligini ihlal eden ajans personeli
hakkinda genel sekreterce yasal islem yapilir ve ilgili personelin ajansla ilisigi kesilebilir.

Bagvuru rehberinin hazirligina iliskin siire¢ agagidaki tabloda 6zetlenmektedir:

Gorev / Faaliyet Sorumlu Standart
Dokiiman/Ek
Basvuru rehberi taslaginin hazirlanmasi PYP, PPKP, EK H-3
IDP
Bagvuru rehberi taslaginin gozden gegirilmesi ve GS
Y 6netim Kurulu onayina sunulmasi
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Basvuru rehberi taslagina iliskin uygun goris YK

verilmesi

Basvuru rehberi taslaginin  teklif ¢agrisi GS
ilanindan en az on gin Oncesine kadar

Bakanligin goriis ve onayina sunulmasi

Basvuru rehberine nihai onayin verilmesi Bakanlik

Teklif Cagrisi ilan ile Tlgili Hazirhiklar

Bagvuru rehberlerinin Bakanlik tarafindan onaylanmasinin ardindan, teklif
cagrisina iliskin bilgilerin kamuoyuna duyurulmasi i¢in gerekli hazirliklarin
tamamlanmas1 gerekmektedir. Duyuru yontem ve araclarinin belirlenmesinde
olabildigince genis bir kitleye ulasilmasi temel amag olarak alinmali ve adil rekabetin
saglanmas1 bakimindan, teklif cagrisina konu olan hedef bolgedeki tiim potansiyel
basvuru sahiplerine ayni anda, esit derecede bilginin ulagtirilmasi saglanmalidir. Bu
amagla, ajanslarin teklif ¢agrisinin kamuoyuna ilan1 ve tanitimina yonelik olarak bir
iletisim plan1 gelistirmesi faydali olacaktir. Bu siirecteki faaliyetler PYP (Program
Yonetim Personeli) ve halkla iligkiler Ssorumlusu tarafindan yiirtitiiliir. Bagvuru rehberi
ve eklerinin kamuoyunun erisimine agilmasina yonelik is ve islemlerin internet

ortaminda gerceklestirilmesi esastir.

Bu c¢ercevede kullanilacak/kullanilabilecek olan baz1 araglar asagida
siralanmaktadir:

Kullanilmas1 Zorunlu iletisim Aragclari:

e Ajans ve Bakanlik internet Sayfasi
e Basin Biltenleri
e Gazete Ilanlar

e Kurumsal Sosyal Medya Hesaplari

Kullanilmas: Ihtiyari Olan iletisim Araclar::

e Afisler / Brosiirler / Posterler,

e Reklam panolari/El ilanlari,

e Radyo ve TV programlari vb.

Teklif c¢agrisimin ilam1 ve tanitimi ile ilgili faaliyetler, Ajans eliyle
yiriitiilebilecegi gibi, ihtiya¢ duyulan hallerde, hizmet alimi1 yolu ile de

gerceklestirilebilir. Teklif ¢agrisinin ilani ile ilgili yapilmasi gereken temel hazirliklar
asagidaki tabloda yer almaktadir:
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Gorev / Faaliyet Sorumlu Standart

Dokiiman/Ek
Teklif ¢agrist ilani ile ilgili kullanilacak iletisim ara¢larmin | PYP, HIS -
belirlenerek bir iletisim planinin hazirlanmasi
[letisim planmnin onaylanmasi GS -
Duyuru metninin hazirlanmasi PYP, HIS EKT-1
Kullanilacak iletisim araglarina uygun gorsel ve basili PYP, HIS -

materyalin hazirlanmast

Duyuru metni ve diger gorsel ve basili materyalin gézden GS -

gecirilerek onaylanmasi

Bilgilendirme Toplantilar1 ve Egitimler ile ilgili Hazirhiklar

Teklif cagrisinin ilanindan hemen sonra, potansiyel bagvuru sahiplerinin teklif
cagrist ile ilgili olarak bilgilendirilmeleri ve istenilen format ve kalitede proje
hazirlamalarinin saglanmasi i¢in bilgilendirme ve egitim toplantilar1 gergeklestirilir.

Bilgilendirme toplantilari teklif ¢agrisinin ilanindan itibaren ivedilikle baslatilir.
Bu kapsamda, ajans uzmanlari, destek programinin igerigi ve basgvuru kosullart hakkinda

genel bilgi verir ve proje hazirlama egitimlerinin takvimini duyurur.

Bilgilendirme toplantilarinin diizenlenmesi ile ilgili teklif ¢agrisi ilanindan 6nce

yapilmast gereken temel hazirliklar asagidaki tabloda yer almaktadir:

Gorev / Faaliyet Sorumlu

Bilgilendirme toplantilarina katilmas1 ongoriilen bolgesel ve merkezi kilit PYP

aktorlerin belirlenmesi

Bilgilendirme toplantilarinda gorev alacak ajans personelinin belirlenmesi PYP
Bilgilendirme toplantilarinin sayisinin, yerlerinin, i¢eriginin ve siiresinin PYP
belirlenmesi

Bilgilendirme toplantisi i¢in gerekli materyallerin hazirlanmasi PYP

Bilgilendirme toplantilarint miiteakip, proje hazirlama konusunda verilecek
egitimler, potansiyel bagvuru sahiplerine proje fikirlerini olgunlagtirmak ve
basvurularin1 hazirlamak i¢in yeterli zamanin taninmasi igin teklif ¢agrisinin ilanindan

sonra makul bir siire i¢inde baslatilir.

Egitimler, programin gerekleri dogrultusunda ajans uzmanlari tarafindan ya da
hizmet alimi1 yoluyla gerceklestirilebilir. Egitimlerin disaridan hizmet alimi yolu ile
gergeklestirilmesi durumunda PYP, egitim verecek uzmanlari bilgilendirme toplantilar

oncesinde belirler. Uzmanlarin istihdami i¢in belirlenecek kriterler arasinda;
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e Ilgili alanda {iniversite egitimi gdrmiis olmak,

e Proje dongiisii yonetimi konusunda bilgi sahibi olmak,

e Daha once benzer konularda egitimler vermis olmak,
hususlar1 mutlaka yer alir.

Egitim programlart ile ilgili, teklif ¢agrisi ilanindan 6nce yapilmasi gereken
temel hazirliklar asagidaki tabloda yer almaktadir:

Gorev / Faaliyet Sorumlu Standart
Dokiiman/Ek
Egitim programinin siiresinin ve kapsaminin belirlenmesi PYP -
Egitim hizmet alimi ile gergeklestirilecek ise egitimcilerin, PYP

ajans personeli tarafindan gerceklestirilecek ise gorevli

kisilerin belirlenmesi
Egitimlerin gerceklestirilecegi mekanlarin ve egitim PYP

takviminin planlanmasi

Egitimlere yonelik duyurularin yapilmasi PYP,HIS | EKT-5

Egitim materyallerinin hazirlanmasi ve ¢ogaltiimasi PYP

2.1.1.1.4. Proje Teklif Cagris1i Donemi

Teklif cagrist donemi, teklif ¢agrisinin ilanindan son basvuru sunma tarihine
kadar olan siireci kapsamaktadir. Bu donemde, teklif ¢agrisinin ilan1 ve tanitiminin
yapilmasi, bagimsiz degerlendiricilerin belirlenmesi, degerlendirme komitesinin
olusturulmasi, bilgilendirme toplantilar1 ve egitimlerin gergeklestirilmesi, potansiyel
bagvuru sahiplerinden gelen sorularin yanitlanarak ajans internet sayfasinda “Sikg¢a
Sorulan Sorular” boliimiinde yaymlanmasi ve proje bagvurularinin alinmasi faaliyetleri
yiiriitiilecektir.

Teklif ¢agris1 donemindeki tiim faaliyetlerin hazirlik doneminde belirlenmis ve
ilanda duyurulmus olan takvime uygun olarak yiiriitiilmesi, etkili bir destek yonetiminin
saglanmasi ve ajansin kamuoyundaki giivenilir imajinin giiglendirilmesi bakimimdan

biiylik bir 6nem tagimaktadir.
Teklif Cagrisinin flan1 ve Tamtim Faaliyetleri

Teklif ¢agrisi, teklif ¢agrisi ilan1 (EK T-1) ve bagvuru paketinin ajans internet
sayfasinda yayimlanmasi ile gerceklestirilmis olur. Her bir proje teklif ¢agrisinin en az
bir mahalli gazete ile ajansin ve Bakanligin internet sitesi ile ajansin kurumsal sosyal

28



medya hesabinda yayimlanmasi zorunludur. Ayrica, gorsel basin araciliiyla da tanitim

ve duyurularin yapilmasi tavsiye edilmektedir.

Teklif ¢agrisinin tanitim faaliyetleri, teklif cagrist ilani ile ilgili hazirliklar
kapsaminda belirlenmis olan iletisim planina uygun olarak ylriitiiliir. Bilgilerin
olabildigince genis bir kitleye ulagsmasini ve esitlik ilkesine uygun olarak herkesin es
zamanl ve esit diizeyde bilgilendirilmesini saglamak amaciyla iletisim planinda
tanimlanmis olan iletisim araglar1 ve yontemlerinin etkinliginin kontrol edilerek, gerekli
durumlarda planda giincellemeler yapilmalidir.

Bu donemde, teklif cagrisina iliskin biitiin bilgi ve belgelerin kolay ulasilabilir
bi¢imde ajans internet sayfasinda mevcut olmasi saglanir.

Teklif cagrisinin ilan1 ve tanitim faaliyetleri i¢in yapilmasi gerekenler asagidaki
tabloda 6zetlenmektedir:

Gorev / Faaliyet Sorumlu

GS tarafindan onaylanmis olan teklif ¢agrisi ilaninin belirlenen zorunlu ve PYP, HIS

ihtiyari iletisim araglar1 vasitasiyla kamuoyuna duyurulmasi

Teklif ¢agrisina iligkin tiim bilgi ve belgelerin énceden belirlenen PYP, HIS

ortamlarda erisime sunulmasi

[letisim planina uygun olarak tanitim faaliyetlerinin yiiriitiilmesi PYP, HIS

Tanitim faaliyetlerinin etkinliginin kontrol edilerek, gerekiyorsa iletisim PYP, HIS

planinin gilincellenmesi

Bilgilendirme Toplantilar: ve Egitimler

Bilgilendirme ve egitim faaliyetlerinin, teklif ¢agrisinin olabildigince erken bir
doneminde gergeklestirilmesi, potansiyel yararlanicilarin yeterli bir hazirlik siiresine
sahip olabilmesi bakimindan 6nemlidir. Bu sebeple, bilgilendirme toplantilar: teklif
cagrisi ilanindan itibaren en ge¢ yirmi giin i¢inde tamamlanir. Egitim faaliyetleri ise,
teklif ¢agrist ilanindan itibaren en ge¢ kirk bes giin iginde tamamlanir. Bu siireler,
bolgedeki 6nemli merkezlerde gergeklestirilecek bilgilendirme ve egitim faaliyetleri
icin, olabildigince genis bir kitlenin es zamanl olarak ayni diizeyde bilgilendirilmesini
saglayabilmek amaciyla dngoriilmiistiir. Bilgilendirme ve egitim toplantilarinin katilim
seviyesine gore ve bolge i¢indeki diger merkezlerden gelen talepler dogrultusunda ortaya
cikan ihtiyaglart karsilamak icin bu stirelerden bagimsiz olarak ilave bilgilendirme ve
egitim faaliyetleri ytrtitiilmelidir.

Toplantilarda veya diger araclarla proje teklif cagrilarina iliskin s6zlii veya yazili
olarak sorulan biitiin sorular kayit altina alinir. Bu sorular, ilgili gérevliler tarafindan,
dogru, acik ve detayli olarak cevaplandirilir. Ancak, ajans tarafindan ajansin internet

sitesinde veya uygun goriilecek diger yazili ortamlarda yapilan resmi cevaplandirma
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islemine kadar gorevliler tarafindan verilen cevaplar baglayici nitelikte degildir.
Bilgilendirme ve egitim toplantilarinda, bagvuru rehberlerinde yer almasi gerektigi
halde, herhangi bir sebepten yer almayan veya yeterince agik olmayan hususlara iligskin
sorulara rastlandiginda, bunlarin cevaplar1 baglayici nitelikte olan yazili cevaplandirma
islemine kadar ertelenebilir. Bu gibi hallerde bagvuru rehberinde Bakanligin onayini
gerektiren hususlara iliskin sorular bakimindan, yazili cevaplandirma isleminden once
Bakanlikla gerekli koordinasyon saglanir. Bilgilendirme toplantilarinda, teklif ¢agrisinin
temel amaclar1 ve oncelikleri, mali destek miktarlari ve e finansman oranlari, uygunluk
kriterleri ve bagvuru kosullari, yontemi ve siiresi gibi genel konulara yer verilir. Ayrica,
egitim programlarinin takvimi ve internet iizerinden yapilacak egitim bagvurulari
konusunda genel bilgi verilir. Bu toplantilara hazirlik amaciyla EK T-2’deki kontrol
listesi ornek olarak sunulmaktadir.

Bilgilendirme toplantilarinin diizenlenmesi ile ilgili siire¢ asagidaki tabloda

ozetlenmektedir:
Gorev / Faaliyet Sorumlu |Standart
Dokiiman/Ek
Bilgilendirme toplantilarina katilmas1 ongoriilen yerel ve PYP, HIS -
merkezi kilit aktorlerin davet edilmesi
Potansiyel katilimcilara yonelik duyurularin ve tanitimin PYP, HiS -
yapilmasi
Toplanti ile ilgili organizasyonlarin gerceklestirilmesi PYP, HIS | EK T-2 ve
. Toplant1 yapilacak mekanin (elektronik ortamda EKT-3
yapilmasi halinde gerekli hazirliklarin yiiriitiilmesi) kontrolii
. Katilimer kayitlarinin tutulmasi
. Basin i¢in gerekli bilgilendirmelerin yapilmasi
Toplantinin gergeklestirilmesi Ajans -
Toplant1 raporunun hazirlanmasi PYP EKT-4

Egitim takviminin belirlenmesinin ardindan, egitim siirecine iligkin bilgiler,
ajansin internet sitesi lizerinden ilan edilecektir (EK T-5)

Egitimlerde, programin amag ve oncelikleri ve teklif ¢agrisinin 6zel kosullari
hakkinda verilecek ayrintili bilgilere ek olarak, proje dongiisii yonetimi, mantiksal
cerceve yaklasimi, performans gostergeleri ve hedeflerinin belirlenmesi, biitge gibi proje
hazirlama konusunda yerel kapasiteyi gelistirmeye yonelik uygulamali egitimler
gergeklestirilir.
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Egitimler ve bilgilendirme toplantilarinda katilimci listelerinin (EK T-3)
doldurulmasi, potansiyel yararlanicilar hakkinda bilgi toplanmasi, ajansa ait bir iletisim
agmin olusturulmast ve ajans faaliyetlerine yonelik bir katilimci profili istatistigi
olusturulmasi bakimindan 6nem tasimaktadir.

Egitim uzmani tarafindan, egitim katilimer listesi tutulur.

Egitim faaliyetlerinin ve egitimcilerin basarisi hakkinda bilgi vermesi ve takip
eden teklif c¢agrilarindaki egitim programlarmin planlanmasinda faydalanilmasi
amaciyla; egitim faaliyetlerinin sonunda, katilimeilarin egitim degerlendirme formlarini
(EK T-8) doldurmalari istenir. Ajans bu formlarin objektif olarak doldurulmasini temin
eder.

Egitimlerin diizenlenmesi ile ilgili siire¢ asagidaki tabloda 6zetlenmektedir:

Gorev / Faaliyet Sorumlu |Standart
Dokiiman/
Ek
Potansiyel katilimcilara yonelik duyurularin yapilmast PYP,HIS |EKT-5
Egitim programlaria katilim onaylanan PYP, HIS

katilimcilarin bilgilendirilmesi

Hizmet alim1 yoluyla yapilacak egitimler i¢in gerekli hizmet |PYP
alim  silirecinin  tamamlanarak, Dbelirlenen  kurulusa/

egitimcilere gerekli bilgilerin verilmesi

Egitim ile ilgili diizenlemeler PYP,HIS |EK T-7 ve
*Egitim mekaninin kontrolii EKT-8
*Egitim materyallerinin dagitim1
e Katilimci listesinin tutulmasi
*Sorulan sorularin cevaplanarak, Sik¢a Sorulan Sorular

boliimiinde yayimlanmak iizere not alinmasi
eKatillmcilar  tarafindan  egitim  degerlendirme

formunun doldurulmasinin temini

Egitim raporunun hazirlanmasi PYP EK T-9 ve
EK T-10

31



Sikc¢a Sorulan Sorularin Yayimlanmasi

Teklif ¢agrisinin ilanindan sonra, potansiyel bagvuru sahipleri, bagvuru rehberi
ve eklerinde anlasilir olmayan ya da detayli bilginin gerekli oldugu durumlarda
yanitlanmak iizere ajansa soru yoneltebilirler.

Proje teklif ¢agris1 yonteminde 6nemli bir unsur olan esitlik ilkesi geregi, teklif
cagrist ile ilgili sorular, biitiin potansiyel bagvuru sahiplerinin ayn1 anda ve esit diizeyde
bilgiye ulasmasi bakimindan, ajans internet sayfasi tizerinden yayimlanmak suretiyle
yanitlanmalidir.

Bu amagla, ajans internet sayfasinda teklif ¢agrisi siiresince bir “Sik¢a Sorulan
Sorular (SSS)” boliimii olusturulmalidir. Sorular ve yanitlar1 belirli araliklarla
giincellenerek bu bolimde yayimlanmalidir. Bilgilendirme toplantilar1 sirasinda
potansiyel basvuru sahiplerine bu sayfayr diizenli olarak incelemeleri gerektigi
bildirilmelidir.

Potansiyel basvuru sahipleri tarafindan sorulan sorular, sorunun ajansin
belirledigi iletisim yollarindan biri ile iletilmesinden sonra en ge¢ ii¢ giin igerisinde
cevaplanmalidir. Teklif cagrisinin genelini ilgilendiren ve/veya diger potansiyel
yararlanicilarin da bilgilendirilmesini gerektiren hususlar olmasi durumunda, ajans
tarafindan soru tizerinde gerekli diizenlemeler yapilarak “Sik¢a Sorulan Sorular”
boliimiinde yayimlanir. Sorular ve cevaplarinin, “Sik¢a Sorulan Sorular” boliimiinde
ivedilikle giincellenmesi saglanir.

Sik¢a Sorulan Sorular arasindan gerekli goriilen hususlar degerlendirmeye tabi
tutularak, daha sonra yapilacak olan teklif cagrilarinin basvuru rehberlerinde bu
hususlara agiklik getirici diizenlemeler ongoriilmelidir.

Sik¢a Sorulan Sorularin hazirlanmas: siireci asagidaki tabloda 6zetlenmektedir:

Gorev / Faaliyet Sorumlu
Potansiyel bagvuru sahipleri tarafindan yoneltilen sorularin alinmasi ve PYP
kaydedilmesi
Sorularin gruplandirilarak yanitlanmasi PYP, HM
Sik¢a Sorulan Sorularin ve yanitlarinin ajansin internet sitesinde PYP
yayimlanmasi

Basvuru Rehberi ve Eklerinde Degisiklik Yapilmasi

Bagvuru rehberi ve/veya eklerinde anlasilamayan veya yanlis anlasilan bazi
konular, ilgili belgelerde degisiklikler yapilmasini gerektirebilir. Boyle bir durumda
yapilacak degisikler, bagvuru rehberi ve eklerinin onaylanmasi i¢in takip edilen usul ve
esaslara uygun olarak gergeklestirilir. Ancak, Yonetmelikte tanimlanan ve Bakanhgin
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onay yetkisini iceren bir hususta degisiklik yapilmiyorsa, ilgili degisikligin Bakanliga
bilgi i¢in sunulmasi yeterlidir.

Proje Basvurularimin Sunulmasi ve Kabulii

Destek programlarina sunulacak proje teklifleri i¢in son teslim tarihi ve saati,
teklif gagris1 kapsaminda ilan edilecek tiim belgelerde, ajansin internet sayfasinda ve
bilgilendirme toplantilarinda potansiyel bagvuru sahiplerine bildirilecektir. Bu tarih ve
saatten sonra teslim edilen projeler, ajans tarafindan kesinlikle degerlendirmeye
alinmayacaktir.

Ajans tarafindan gerceklestirilecek destek programlarinda, teklif ¢agrisinin ilanm
ile proje bagvurularinin son kabul tarihi arasindaki siire kirk bes giinden az ve doksan
giinden fazla olamaz. (Ek: 6/3/2020 tarih 1435184 sayili Olur) Ancak finansman destegi ve faizsiz
kredi destegi icin bu siire otuz giinden az ve doksan gilinden fazla olamaz. Yiiksek
kalitede ve beklenen sayida proje basvurusunun alinabilmesi igin, teklif cagrisinin
kosullarina ve gereklerine uygun bir siire belirlenmesi onemlidir. Ajans tarafindan
doksan giinden az siire belirlenmisse bu siire doksan giinii agsmayacak sekilde yonetim
kurulu tarafindan bir defaligina uzatilabilir. Bu degisiklik, ivedilikle ajans internet
sitesinde duyurulur ve ilgili program kapsaminda potansiyel basvuru sahiplerine
elektronik ortamda bilgilendirme yapilir.

Bagvuru kapsaminda teslim edilecek belgeler, destek programinin kendi
kosullarma gore farklilik gosterebilir. Bu bakimdan, bu konulardaki bilgiler en ayritili
diizeyde basvuru rehberlerinde yer almali, egitimler ve bilgilendirme toplantilari
kapsaminda da duyurulmalidir.

Bagvuru sahiplerinin, proje basvurularini ajansin proje teklif cagrisi ilaninda
belirtilen son kabul tarih ve saatine kadar KAYS {izerinden yapmasi zorunludur. Her
bagvuru KAYS iizerinden {iretilen taahhiitnamenin imzalanmasi ile tamamlanir.
Taahhiitnamenin e-imza ile imzalanmasi esastir. Taahhiitnamenin e-imza ile imzalanmasi

son bagvuru tarihinden itibaren en ge¢ 5 is guinii igerisinde tamamlanir.

Taahhiitnamenin e-imza ile imzalanmadig1 hallerde, taahhiitname basvuru sahibi
tarafindan imzal olarak elden veya posta yolu ile son basvuru tarihinden itibaren en ge¢
5 is giinii igerisinde ajansin bagvuru rehberinde belirttigi adrese teslim edilir. Bu durumda
elden teslim eden kisiye, imzali ve tarihli bir alind1 belgesi (EK T-14) verilir. Zamaninda
yapilmayan proje basvurulari i¢in mazeret kabul edilmez ve bu projeler degerlendirmeye
alinmadan reddedilir. Her bagvuru; kabul tarihi, saati ve referans numaras: ile kaydedilir.
Taahhiitnamenin elden teslim edilecegi durumlarda, kabul mahallinde son basvuru ani
itibariyla bir yi1gilma s6z konusu ise kapanis saatinde kapilar kapatilir ve sadece o an
itibartyla igeride bulunan basvurular kabul edilerek islem tamamlanir. Taahhiitnamenin
posta veya kargo sirketi yoluyla gonderildigi durumlarda postadaki gecikmeler dikkate
almmaz. Taahhiitnamenin, bagka yollarla (6rnegin faks ya da elektronik posta ile)

33



gonderilmesi ya da baska adreslere teslim edilmesi durumunda da proje teklifleri
reddedilecektir.

Bagvurularin son kabul ami itibariyla teslim alinmasinin temini ve geciken
basvurularin degerlendirmeye alinmamasi igin KAYS {izerinden gerekli kontrol
mekanizmasi kurulur. Zamaninda teslim edilen proje basvurulari, basvuru kodu esas
alinarak KAY'S’a kaydedilir.

Son teslim tarihinden/saatinden sonra taahhiitnameler KAYS iizerinden e-imza
ile imzalanamayacak olup ajansa elden de teslim edilemeyecektir. Ancak ajansa posta
veya kargo ile ulagan proje basvurularina iligkin taahhiitnamelerin tizerine “gec¢ teslim”
ibaresi eklenerek kayda alinir ve bagvuru sahibine geg teslim bildirimi (EK D-1) on is
gtinii i¢erisinde gonderilir.

Proje basvurularinin teslim alinmasi ve kabuliine iligkin siire¢ asagidaki tabloda

Ozetlenmektedir:

Gorev / Faaliyet Sorumlu Standart

Dokiiman/Ek
Basvurularin teslim alinmasi PYP EKT-14
e Taahhiitnamesi elden teslim alinan
projelere alind1 belgesi verilmesi

On incelemeye alinacak proje basvurularinin tespit PYP
edilmesi'?
Her ne sebeple olursa olsun, zamaninda tamamlanmayan PYP EKD-1
proje basvurularinin sahiplerine geg¢ teslim bildiriminin
gonderilmesi

Bagimsiz Degerlendiricilerin Belirlenmesi

Bagimsiz degerlendiriciler, proje tekliflerini bagvuru rehberlerinde belirtilen
esaslara gore mali, idari ve teknik agilardan degerlendirmek {izere, ajans tarafindan
gorevlendirilen uzmanlardir. Bagimsiz degerlendiricilerin, alaninda en az bes yillik
tecriilbeye sahip olmasi, teslim edilen projelerin hazirlik veya uygulama asamasinda
gorev almamis ve almayacak olmasi gerekir. Degerlendirme ¢aligmalarinda yeterli
sayida bagimsiz degerlendiricinin bulunmasini temin amaciyla, KAYS ig¢inde bir

bagimsiz degerlendirici havuzu olusturulur ve zaman i¢inde giincellenir.

2 projelerin 6n inceleme asamasmna almip alinmayacagi KAYS’a islenir. Tamamlanmayan proje

basvurulari, bagvuru siiresinin bitiminden 3 ay sonra KAYS’tan silinir.
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Ajans gorevlendirecegi bagimsiz degerlendiricilerde aranan nitelikleri ilan
yoluyla duyurur ve gerekli belgeleri isteyerek bagvurulari KAYS {izerinden alir.
Bagvurular, genel sekreterce ajansin farkli birimlerinde gorevli ve aralarinda hiyerarsik
yonetim bagi bulunmayan en az ii¢ uzmandan olusturulacak bir se¢cim komisyonu
marifetiyle degerlendirilir ve karara Dbaglanir. Degerlendirmede bagimsiz
degerlendiricilerin konuyla ilgili uzmanhk ve tecriibeleri, sunacaklar1 detayli
0zgegmisleri ve gerekli goriildiigiinde yiiz yiize goriisme, telefon veya video konferans
gibi miilakat yontemleri yoluyla edinilen bilgiler dikkate alinir.

Gorevlendirilmesi uygun goriilenlerin listesi se¢im komisyonunun goriisleri
dogrultusunda genel sekreterce onaylanir.

Gorevlendirilmesi uygun goriilen bagimsiz degerlendiricilere verilecek

egitimlerin tarihleri ile ¢alisma takvimi bildirilir.

Bagimsiz degerlendirme se¢im siireci ihtiya¢ bulunmasi durumunda aym
asamalar takip edilerek tekrarlanabilir.

Ajans, bagimsiz degerlendiricilerin performans durumlarmi KAYS’a giincel
olarak isler. Bununla birlikte gorevlendirdigi bagimsiz degerlendiricilerin kimlik, irtibat
bilgileri ve nitelikleri ile ilgili hususlarin KAYS’ta giincel olarak kalmasini temin eder.

Bagimsiz degerlendiriciler; igin tanimini, siiresini, tarafsizlik ve gizlilik
esaslarini, ¢calisma kosullarin1 ve kamu dis1 personel ise kendilerine 6denecek iicret ve
benzeri hususlari i¢eren taahhiitnameyi KAYS’ta onaylar. (EK T-11.1)

Destek programinin degerlendirme siirecinde gorev almasi kesinlesen bagimsiz
degerlendiriciler, ajans tarafindan diizenlenecek bir egitim programu ile teklif ¢agrisinin
ozellikleri, ¢alisma kosullar1 ve standartlar1, degerlendirme ilkeleri ve etik kurallari ile
teklif cagrisina 6zgii degerlendirme kriterleri hakkinda bilgilendirilir. Bu egitimlerde
tim bagimsiz degerlendiricilere “Proje Teklifi Degerlendirme Rehberi” saglanarak,

rehberin icerigine iliskin sorular yanitlanir.

Bagimsiz degerlendiricilerin egitimleri, ajans uzmanlar tarafindan ya da ihtiyag
duyulan durumlarda disaridan hizmet alim yoluyla gerceklestirilebilir.
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Bagimsiz degerlendiricilerin belirlenmesine iliskin siire¢ asagidaki tabloda

ozetlenmektedir:

Gorev / Faaliyet Sorumlu
Bagimsiz degerlendiricilere yonelik egitim ve calisma takviminin PYP
belirlenmesi
Bagimsiz degerlendirici segim kriterlerinin belirlenmesi ve ilaninin PYP
yapilmasi
Secim komisyonunun olusturulmasi PYP, GS
Bagvuranlar arasindan gorev alacak bagimsiz degerlendiricilerin PYP
belirlenmesi
Bagimsiz degerlendirici listesinin onaylanmast GS
Bagimsiz degerlendiricilerin taahhiitnameyi KAYS’ta onaylamasi PYP
Belirlenen bagimsiz degerlendiricilerin ilgili destek programina 6zgii PYP
hususlar hakkinda bilgilendirilmesi ve egitim diizenlenmesi
Gorevlendirilen bagimsiz  degerlendiricilerin  performanslarinin PYP
KAYS’a girilmesi
Bagimsiz degerlendiricilerin kimlik, irtibat bilgileri ve nitelikleri ile PYP
ilgili hususlarin KAY'S’ta giincel olarak kalmasini temin etmesi

Degerlendirme Komitesinin Olusturulmasi

Bagimsiz degerlendiriciler tarafindan gerceklestirilen degerlendirmeler {istiinde
gerekli kontrolleri yaparak goriis olusturmak ve bunlari raporlamak amaciyla, her proje
teklif cagrisi icin ayr1 bir degerlendirme komitesi olusturulur. Genel Sekreter, teklif
cagrist konularinin birbirine yakin oldugu durumlarda, ayn1 komiteyi birden fazla proje
teklif cagrisi i¢in gorevlendirebilir.

Degerlendirme komitesi, yliksekogretim kurumlar1 6gretim elemanlart ile kamu
kurum ve kuruluslar1 personeli arasindan kendi istekleri ve kurumlarinin muvafakatiyle
ajans tarafindan gorevlendirilen alaninda en az bes yullik tecrilbeye sahip, en az bes
iyeden olusur. Finansman destegi ve faizsiz kredi destegi uygulamalarinda
degerlendirme komitesi iiyesi olarak alaninda uzman kamu personeli olmayan kisiler de
belirlenebilir. Bir komite tiyesinin hastalik vb. miicbir bir sebepten 6tiirii uzun siireli
olarak komite caligmalarina katilamamasi ihtimaline yonelik olarak yedek komite
tiyelerinin de belirlenmesi gerekmektedir. Komitenin iiye sayisi, oy ¢oklugunun
saglanabilmesi i¢in tek sayida olmalidir. Komite iiyeleri, teslim edilen projelerin hazirlik

veya uygulama agamasinda gérev almamis veya almayacak olan kisiler arasindan segilir.
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Degerlendirme komitesi iiyeligi i¢in adaylar, genel sekreterlikce ilgili kurumlara
gonderilen gorevlendirme talepleriyle tespit edilir ve bagimsiz degerlendiricilerin se¢imi
usuliiyle secilir. Degerlendirme komitesinde miimkiin olan en genis uzmanlik
alanlarindan faydalanabilmek ve tarafsizligi temin edebilmek adina g¢esitli kurumlardan
ve ajans bolgesi disindan tiye belirlenmesi tercih edilebilir. Ajans kurumlara génderdigi
gorevlendirme talebinde, degerlendirme siirecinin yaklasik takvimini ve adaylardan
istenen nitelikleri belirtir. Belirlenen iiyeler ajansin kurumlarina yapacagi bildirim ile
komite ¢alismalarin yapildig1 tarihlerde degerlendirme isinde gorevli sayilirlar.
Degerlendirme komitesine secilen iiyelere ait bilgiler de KAYS’a kaydedilir. Thtiyag
duyulmasi halinde, ajans disindan, konu ile ilgili ancak bagimsiz degerlendirici olmayan
baska uzmanlar da, ¢alismanin gizliligi ve tarafsizligina zarar vermemek kaydiyla,

istisari amacla degerlendirme komitesine ¢agrilabilir.

Degerlendirme komitesi iiyeleri; isin tanimini, siiresini, tarafsizlik ve gizlilik
esaslarini, ¢alisma kosullarin1 ve kamu dis1 personel ise kendilerine 6denecek ticret ve
benzeri hususlari igeren taahhiitnameyi KAYS’ta onaylar. (EK T-11.2)

Degerlendirme komitesi tiyeleri, ajans tarafindan diizenlenecek bir egitim
programi ile teklif cagrisinin 6zellikleri, calisma kosullar1 ve standartlari, degerlendirme
ilkeleri ve etik kurallar1 ile teklif cagrisina 6zgii degerlendirme kriterleri hakkinda
bilgilendirilir. Bu egitimlerde tiim degerlendirme komitesi iiyelerine “Proje Teklifi
Degerlendirme Rehberi” saglanarak, rehberin igerigine iliskin sorular1 yanitlanir.
Degerlendirme egitimleri ajans uzmanlari tarafindan ya da ihtiya¢ duyulan durumlarda
disaridan hizmet alim yoluyla ger¢eklestirilebilir.

Degerlendirme komitesi ¢alismalarinda ve kararlarinda bagimsizdir. Bagimsiz
degerlendiriciler, degerlendirme komitesinin tiyeleri olamazlar. Ancak, degerlendirme
komitesi gerekli gordiigii hallerde inceledigi projeye iliskin olarak, ilgili bagimsiz
degerlendiricileri bilgi almak iizere komite ¢aligmalarina davet edebilirler. Bu durumda
bagimsiz degerlendiriciler, hakli bir mazeret olmadik¢a s6z konusu toplantiya katilmak
zorunda olup, bagimsiz degerlendiricilerin onaylayacagi taahhiitnamede bu hususa yer
verilir.
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Degerlendirme komitesinin olusturulmasina iligkin siire¢ asagidaki tabloda

ozetlenmektedir:
Gorev / Faaliyet Sorumlu
Degerlendirme komitesi iiyeligine adaylarin bildirilmesi igin ilgili PYP

kurum ve kuruluslara gérevlendirme taleplerinin génderilmesi

Kurum ve kuruluglardan iletilen adaylar arasindan bagimsiz Secim
degerlendirici se¢imi usuliiyle degerlendirme komitesi tyelerinin| Komisyonu,

belirlenmesi GS

Secilmis olan degerlendirme komitesi liyelerinin PY
gorevlendirilmelerinin yapilabilmesi i¢in kurum ve kuruluslarin resmi

olarak bilgilendirilmesi

Degerlendirme komitesi iiyelerinin taahhiitnameyi KAYS’ta PYB
onaylamasi
Degerlendirme komitesi iiyelerinin ilgili destek programima 06zgii PYP

hususlar hakkinda bilgilendirilmesi ve egitim diizenlenmesi

2.1.1.15. Degerlendirme Donemi

Degerlendirme donemi, proje tekliflerinin son teslim tarihinden, mali destek
almaya hak kazanan projelerin ilanina kadar olan siireci kapsamaktadir.

Degerlendirme siireci, destek programinin hedeflerine ulagsmasinda rol alacak
projelerin belirlenme siireci olmasi nedeniyle, programin basaris1 agisindan biiylik 6nem
tasir. Degerlendirme siirecinin etkin yonetilmesi hem programin temel amaglarina uygun
olarak basaritya ulagsmasim1i hem de degerlendirme yonteminin tarafsizligini ve

glivenilirligini saglayacaktir.
Tarafsizhk ve Gizlilik ilkesinin Yiiriitiillmesi

Proje degerlendirmelerinin tarafsizlik ve gizlilik esasina gore yiiriitiilmesi biiyiik 6nem
tasimaktadir. Bu bakimdan degerlendirme siirecinin herhangi bir asamasinda goérev alan
yonetim Kurulu tiyeleri, ajans ¢alisanlar1 Tarafsizlik ve Gizlilik Beyannamesini (EK T-
12) imzalamak zorundadir Degerlendirme siirecinde menfaat iligkisi i¢inde olan veya
bagka herhangi bir surette gorevini tarafsizlik ilkeleri dogrultusunda yerine
getiremeyecegini diisiinen bagimsiz degerlendiriciler veya degerlendirme komitesi
tiyeleri genel sekretere bildirimde bulunarak derhal gérevden gekilirler. Bunun disinda,
genel sekreter yapacagi gerekli inceleme ve arastirmalar sonunda veya herhangi bir
surette tarafsizlik ve gizlilik kurallarina uymadig1 veya menfaat iligkisi bulundugunu
ogrendigi  bagimsiz  degerlendirici ve degerlendirme komitesi iiyelerinin
gorevlendirmelerinin sona erdirilmesi konusunda yetkili ve sorumludur.
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Degerlendirme caligsmalarinda; gizlilik ve tarafsizlik ilkelerine uymadigi ve proje
sahipleri ile menfaat iliskisi igerisinde oldugu tespit edilen bagimsiz degerlendiriciler ve
degerlendirme komitesi tiyeleri, degerlendirici havuzundan c¢ikarilarak KAYS’ta
olusturulan yasaklilar listesine alinir. Yasaklilar listesinde bulunan kisiler higbir ajansin
degerlendirme g¢alismalarina kabul edilmezler. Ayrica bu kisiler ajansin ugradigi her
tiirlii zarar ve ziyandan kusurlar1 oraninda sorumlu oldugu gibi, fiillerinin sug teskil

etmesi halinde haklarinda savciliga su¢ duyurusunda da bulunulur.

Degerlendirme calismalari gizlilik i¢erisinde yiiriitiilmeli ve siirecte gorev alanlar
kendi degerlendirme caligmalar1 da dahil olmak {izere degerlendirme siirecinde
yiriitilen ¢aligmalar1 hicbir zaman ifsa etmemelidir. Bu yiikiimliilige uymayanlar
hakkinda gerekli hukuki, cezai ve disiplin hiikiimleri uygulanir.

Degerlendirme siireci temel olarak iki asamadan olusmaktadir: on inceleme ile

teknik ve mali degerlendirme.

On inceleme

Ajans, yapilan bagvurular iizerinde, bagvuru sahibinin, ortaklarinin ve proje
konularinin basvuru rehberinde belirtilen kriterlere uygunlugu yoniinden 6n inceleme

yapar.

On incelemeye iliskin hususlar asagida belirtilmistir:

a) Basvuru rehberinde belirtilen uygunluk kriterlerine uymayan basvurular
reddedilir. Ayrica bu hususlarin degerlendirme siirecinin herhangi bir
asamasinda tespit edilmesi halinde de s6z konusu projeler reddedilir, bu
durumun sézlesme imzalandiktan sonra tespit edilmesi halinde ise sdzlesmeler
feshedilir.

b) Ajans 6n inceleme ve degerlendirme siirecinde, bagvuru sahibinden bagvuru

ve eki belgelere iligkin olarak bilgi ve belge isteyebilir.

Diger taraftan, ajans bagvuru rehberinde, bagvuru formu diginda bazi bilgi ve
belgelerin (onay, izin vb.) belirlenen zamanlarda sunulmasi gibi ek Kkriterler
belirleyebilir. Boyle durumlarda tanimlanan ek Kriterlerin yerine getirilmemesi projenin

on inceleme asamasinda reddedilmesine yol agar.

Bunun disinda ajans degerlendirme siirecini etkilemeyecegini diisiindiigi
belgeleri 6n inceleme ve degerlendirme asamalarinin herhangi bir zamaninda basvuru
sahibinden talep edebilir. (EK D-4) Basvuru sahibi, ajans tarafindan talep edilen bilgi ve
belgeleri zamaninda ajansa sunmak zorundadir. Talep edilen bilgi ve belgeleri ajans

tarafindan belirlenen zamanda sunmayan bagvuru sahiplerinin bagvurular1 reddedilir.
(EK D-5).
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Gerekli sartlar tagidig1 anlasilan projeler, bir listesi hazirlanarak teknik ve mali
degerlendirme siirecine alinir. Gerekli sartlar1 tagimadigi sonradan 6grenilen bagvurular
degerlendirme siirecinin hangi asamasinda olursa olsun 6n incelemede elenmis kabul
edilir.

On inceleme sonucunda elenen proje tekliflerinin sahipleri gerekgeleri ile birlikte
durumdan haberdar edilir (EK D-3).

On inceleme siiresince bir &n inceleme raporu (EK D-2) hazirlanir ve bu rapor
on inceleme sonunda siirecte gorev alan ajans personelince onaylanir.

On inceleme siireci asagidaki tabloda 6zetlenmektedir:

Gorev / Faaliyet Sorumlu Standart
Dokiiman/Ek

On incelemeyi yapacak olan ajans personelinin  |GS/ -

gorevlendirilmesi PY Bagkani

Zamaninda teslim edilen projelerin 6n incelemeye |PYP -

alinmasi
On incelemenin gergeklestirilmesi PYP Basvuru Rehberi
Basvuru agamasinda sunulmasi gerekli olan ancak |PYP EKD-4

eksikligi projenin 6n incelemede reddine sebep
olmayan belgelerin eksik olmasi ve/veya KAYS’a

hatal1 yiiklenmis olmas1

On inceleme sonucunda elenen proje tekliflerinin|PYP EK D-3 ve
sahiplerinin  gerekgeleri ile birlikte durumdan EK D-5

haberdar edilmesi

On inceleme raporunun hazirlanmasi PYP EK D-2

Teknik ve Mali Degerlendirme

On incelemeyi gegen tiim proje basvurulari, teknik ve mali yetkinlik yoniinden
degerlendirilir. Proje basvurularinin teknik ve mali degerlendirmesi dort asamadan
olusmaktadir:

e Bagimsiz degerlendiricilerce yapilacak degerlendirme
e Degerlendirme komitesince yapilacak degerlendirme
e Genel sekreterce yapilacak inceleme

e Yonetim kurulu onayi
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Bagimsiz Degerlendiricilerce Yapilacak Degerlendirme

On inceleme sonunda uygun bulunan basvurular, olusturulacak bagimsiz

degerlendirici havuzunda bulunan ve ajans tarafindan uygun goriilen bagimsiz

degerlendiriciler tarafindan tarafsizlik ve gizlilik esaslart dogrultusunda KAYS

tizerinden degerlendirilir. Ajans tarafindan alinan proje teklif sayisinin gozetilerek

yeterli sayida bagimsiz degerlendiricinin zamaninda gorevlendirilmesi biiyiikk 6nem

tasimaktadir.

Basvuru formunun degerlendirilmesinde, basvuru rehberinde yer alan tablo

kullanilir.

Basvuru Formu Degerlendirme Tablosu*

ilgili?

Boliim En
Yiiksek
Puan
1. Mali ve Operasyonel Kapasite 20
1.1 Bagvuru sahibi ve ortaklar1 proje yometimi konusunda yeterlif 5
deneyime sahip mi?
1.2 Bagvuru sahibi ve ortaklari yeterli teknik uzmanhga sahip 5
mi? (ele alinacak konular hakkinda yeterli bilgileri var m1?)
1.3 Bagvuru Sahibi ve ortaklari yeterli yonetim kapasitesine sahip mi?| 5
(personel, ekipman ve proje biitcesini idare edecek bilgi ve beceri
dahil olmak tizere)
1.4 Bagvuru sahibi istikrarli ve yeterli finansman kaynaklarina sahip| 5
mi?
2. Tlgililik 25
2.1 Proje, Teklif Cagrisinin hedefleriyle ve bir veya birden fazla| 5x 2
onceligi ile ne kadar ilgili?
Not: 5 puan (¢ok iyi) verilebilmesinin kosulu; projenin, en az bir
onceligi ozellikle isaret etmesidir.
Not: 5 puan (¢ok iyi) verilebilmesinin kosulu; projenin, cinsiyet esitligi,
firsat esitligi, ¢evrenin korunmasi, siirdiiriilebilir kalkinma gibi 6zel bir katma
deger unsurunu icermesidir.
2.2 Proje, hedef bolge(ler)nin ihtiyaglari ve sorunlar: ile ne kadar| 5
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2.3 Ilgili taraflar ne kadar acik¢a tanimlanmis ve stratejik olarak 5x2
secilmistir? (son yararlanicilar, hedef gruplar). Hedef gruplarin
gereksinimleri net bir sekilde belirlenmis mi ve proje bunlar gerektigi
sekilde muhatap aliyor mu?

3. Yontem 25

3.1 Onerilen faaliyetler uygun mu, faaliyet plam acik ve 5
uygulanabilir mi, hedeflerle ve beklenen sonuglarla uyumlu mu?

3.2 Projenin genel tasarimi ne kadar tutarli? 5

(Ozellikle; proje, séz konusu sorunlarin bir analizini yansittyor mu;
dis faktorler goz oniine alinmig m1 ve bir degerlendirme 6ngoriiyor mu?)

3.3 Ortaklarin projeye katilim ve katki diizeyi yeterli mi? Not: Ortak| 5
bulunmamasi halinde en fazla 3 puan verilecektir.

3.4 Teklifte, projenin sonucuna yonelik objektif olarak 5
dogrulanabilir gostergeler yer aliyor mu?

3.5 Projede, devlet destegine ve goriiniirliigiine yeterli onem verilmis| 5
mi?

4. Etki ve Siirdiiriilebilirlik 15

4.1 Projenin, hedef gruplar iizerinde somut bir etkisi olmasi 5

bekleniyor mu? (etkilenen isletme sayisi, faaliyetin bolgesel Onemi,
gecici/kalict olusturulan istthdam, sosyal faydalar, saglanan egitim
firsatlari, tesvik edilen yeni sermaye yatirimlari, bolgenin genel ekonomik

ortaminda saglanan geligsmeler vb. dahil olmak iizere)
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4.2 Proje potansiyel ¢arpan etkileri igermekte midir? (proje sonuglarinin
yinelenmesi ve daha genis alanlar1 etkilemesi ile bilgi yayilmasi dahil olmak

lizere)

4.3 Teklif edilen projenin beklenen sonuglari siirdiiriilebilir mi?

-mali agidan (destek sona erdikten sonra faaliyetler nasil finanse
edilecek?)

-kurumsal ag¢idan (faaliyetlerin devam ettirilmesine imkdn taniyan
yapilar proje sonunda da devam edecek mi? Projenin sonuglart yerel olarak
sahiplenilecek mi?)

-Proje, siirdiiriilebilir kalkinmaya ve c¢evrenin korunmasina itibar

gosteriyor mu?

5. Biitce ve maliyet etkinligi 15

5.1 Tahmini maliyetler ile beklenen sonuglar arasindaki oran yeterli mi? 5

5.2 Yapilmast ongoriilen harcamalar projenin uygulanmasi igin gerekli 5
mi?

5.3 Faaliyetlerde ve tahmini maliyetlerde farkl alternatifler degerlendirildi 5
mi?

EN YUKSEK TOPLAM PUAN 100

Destek programimin kendine ozgii nitelikleri degerlendirilerek, ana boliimlere (1,2,3,4 ve 5 no’lu
basliklar) ve bu béliimler i¢cin belirlenen toplam puanlara bagh kalmak kosuluyla, alt boliimler ve bu
béliimlere iliskin puanlama Bakanlik onayt ile bagvuru rehberinde degistirilebilir. (Ek: 6/3/2020 tarihli
ve 1435184 sayili Olur) Finansman destegi ve faizsiz kredi desteginde ‘“‘yontem” ana boliimii
kullanilmaz. Ajans, diger ana béliim bashklarina bagh kalmak kaydiyla ana boliim puanlar ile alt
béliim i¢erik ve puanlarini, Bakanlik onayr ile degistirebilir. Degerlendirme formlari da (EK D-7) bu
dogrultuda degistirilir.

Tabloda goriilecegi iizere degerlendirme kriterleri boliimlere ve alt boliimlere
ayrilmistir. Her alt boliime, belirlenen araliklarda puanlar verilecektir. Azami puani 5
olan 6rnek icin puanlama usulii, asagida gosterilmistir.

1 = ¢ok zayif; 2 = zayif; 3 = orta; 4 = iyi; 5 = ¢ok 1yi.

Bagimsiz degerlendiriciler, bagvuru rehberinde belirtilen kriterler dogrultusunda
hazirlanmis ve her bir b6liim i¢in tavan puanlari belirlenmis degerlendirme formlarini
(EK D-7) kullanarak, teklifleri toplam yiiz puan iizerinden, tamsayi seklinde puanlamak
suretiyle KAY'S iizerinden degerlendirir. Her proje teklifi, birbirinden habersiz olarak iki
ayr1 bagimsiz degerlendirici tarafindan degerlendirilecektir. Projelerin basar1 siralamast,
iki bagimsiz degerlendiricinin vermis oldugu puanlarin aritmetik ortalamasi alinarak
tespit edilir.
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Iki degerlendiricinin basarili*® buldugu projeye vermis oldugu puanlar arasinda
yirmi ve lizeri fark olmasi halinde teklif ii¢iincii bir bagimsiz degerlendiriciye inceletilir.
Basar1 siralamasinda tigiincii degerlendirme puani ile bu puana en yakin degerlendirme
puaninin aritmetik ortalamasi esas alnir. Ugiincii degerlendirme puaninin diger iki
degerlendirme puanina olan farkinin birbirine esit olmasi halinde basar1 puaninin
belirlenmesinde yiiksek olan degerlendirme puani ile tiglincii degerlendirme puaninin
aritmetik ortalamasi esas alinir. Ugiincii degerlendirme puaninin basarisiz olmasi halinde
ilgili proje igin bagimsiz degerlendirme siireci yeniden baglatilir. Yeniden degerlendirme
sonucunda da ayni durumun ortaya ¢ikmasi halinde proje, ikinci degerlendirme sonuglari
g0z oniinde bulundurularak degerlendirme komitesi tarafindan degerlendirilir.

Bir bagimsiz degerlendiricinin basarili, digerinin basarisiz buldugu proje teklifi
ligiincii bagimsiz degerlendiriciye inceletilir. Ugiincii bagimsiz degerlendiricinin, proje
teklifini basarisiz bulmasi halinde, puan farkina bakilmaksizin iki basarisiz puanin;
basarili bulmasi halinde ise iki basarili puanin aritmetik ortalamasi alinir. Ancak basarili
puanlar arasindaki farkin yirmi ve iizeri olmasi durumunda ilgili proje i¢in bagimsiz
degerlendirme siireci yeniden baslatilir. Yeniden degerlendirme sonucunda da ayni
durumun ortaya c¢ikmasi halinde proje, ikinci degerlendirme sonuglart géz Oniinde
bulundurularak degerlendirme komitesi tarafindan degerlendirilir.

Proje bagvurusunun yeniden degerlendirilmesi i¢in yukarida 6ngoriilen iki durum
icin de yalnizca bir kez yeniden degerlendirme yapilir. S6z konusu durumlardan biriyle
karsilagilmasi sonucu yeniden degerlendirme yapilan proje icin ikinci degerlendirmede
diger durumun ortaya ¢ikmasi halinde tekrar yeniden degerlendirme yapilmaz, proje
degerlendirme komitesi tarafindan degerlendirilir.

Burada tanimli kurallar ile yapilan degerlendirme sonucunda 6ngoriilemeyen
veya adil olmadigi diisiiniilen bir halin ortaya ¢ikmasi durumunda, ilgili proje basvurulari
oncelikli olarak degerlendirme komitesinin goriisiine sunulur. Bu proje basvurularinin
puan1  degerlendirme  komitesi tarafindan  gerekli  goriildiigiinde  yeniden
degerlendirilerek belirlenir.

Ajans tarafindan degerlendirme tablosundaki farkli basliklar i¢in de belli limitleri
asma kosulu getirilebilir (Orn: “Mali ve Operasyonel Kapasite” veya “Ilgililik”
boliimiinden belirli bir puandan fazla puan almasi gibi). Ajans tarafindan ilave limitler
ongoriilmesi durumunda, bu limitlerin bagvuru rehberinde belirtilmesi gerekmektedir.

Degerlendirmeyi takiben; proje basvurular aldiklar1 puanlara gore siralanarak,
proje bagvurulari puan listesi olusturulur.

13 Proje teklif cagris1 yontemi kapsaminda, esik deger puani, toplamda 100 puan iizerinden en az 65 puan

olarak tanimlanmustir.
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Bir bagimsiz degerlendirici, bir proje teklif cagrisi doneminde en fazla yirmi bes
proje teklifi, bir giinde ise projenin niteligine ve kapsamina gore en fazla ii¢ proje teklifi
degerlendirebilir. Bir bagimsiz degerlendirici, bir takvim yili i¢inde en fazla 50 proje
degerlendirebilir. Ajanslarin  gorevlendirme yaparken bu hususu gozetmesi
gerekmektedir.

Bagimsiz degerlendiricilerin, degerlendirme ¢alismalarini ajans gézetiminde ve
kendilerine gosterilen yerde elektronik ortamda yapmasi esastir. Ancak, ajans tarafindan
bagimsiz degerlendiricinin yetkilendirilmesi halinde uzaktan erisim ile de degerlendirme
caligmast yapilmasi miimkiindiir. Thtiya¢ halinde, degerlendirmelerin, herhangi bir
bagimsiz degerlendiricinin bir digerini etkilemesinin miimkiin olmayacagi mekansal
diizenlemeler ajans tarafindan yapilir. Proje teklifleri bagimsiz degerlendiriciler veya
komite iiyeleri tarafindan c¢ogaltilamaz ya da hi¢ kimseyle kismen veya tamamen
paylagilamaz. Degerlendirme calismalar1 tarafsizlik ve gizlilik esas1 dogrultusunda
gergeklestirilir.

Gorevini tarafsizlik ve gizlilik ilkesi dogrultusunda yapmadigr anlasilan
bagimsiz degerlendiriciler, genel sekreterin onayiyla degerlendirme calismalarindan
¢ikarilir ve bunlar herhangi bir ajans tarafindan bagimsiz degerlendirici olarak
gorevlendirilemez. Bunlar hakkinda gerekli hukuki ve cezai miieyyideler saklidir. Diger
taraftan bagimsiz degerlendirici de calismalarinda ve kararlarinda bagimsiz olup
tarafsizlik ve gizlilige aykiri herhangi bir baski ve yonlendirmeye maruz kalmasi
durumunda, genel sekreter digindaki ajans personeli igin genel sekretere, genel sekreter
ve yonetim kurulu dyeleri i¢in Bakanliga durumu yazili olarak bildirir ve gerekli
tedbirler alinir. Bu durumda bildirimde bulunan kisinin kimlik bilgileri gizli tutulur.

Degerlendirme Komitesince Yapilacak Degerlendirme

Biitiin proje tekliflerinin bagimsiz degerlendiriciler tarafindan incelenmesi ve
puanlanmasinin ardindan degerlendirme komitesi, yapilan degerlendirme ¢alismalarini
inceleyerek tavsiyelerini olusturur. Ayrica genel sekreter, On izleme ziyareti
gerceklestirilen projeler icin 6n izleme sonuclarini iceren raporlar1 da degerlendirme
komitesine sunar.

Degerlendirme komitesi, bagimsiz degerlendiricilerin puanlamalari sonucu
olusturulan proje basvurulari puan listesini aynen onaylayabilir veya yapmis oldugu
incelemelerde, bagimsiz degerlendiricilerin  kararlarina  katilmadigi  teklifleri,
gerekgesini agikga belirtmek ve bunu ¢alismasimnin sonunda genel sekreterlige
raporlamak sartryla yeniden degerlendirebilir. Bununla birlikte bagimsiz degerlendirme
puant elli puanin altinda olan proje teklifleri degerlendirme komitesi tarafindan yeniden
degerlendirilmez. Siireci takip etmekle gorevli ajans personeli bu hususun yerine
getirilmesini takip eder. Yeniden degerlendirmeye alinmasi kararlagtirilan proje
basvurulari, bagimsiz degerlendiriciler tarafindan gerceklestirilen degerlendirme usulleri
uyarinca, degerlendirme komitesi iiyeleri tarafindan degerlendirilir ve yeni puanlamalar
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belirlenir. Ancak, bagimsiz degerlendiriciler tarafindan gerceklestirilen degerlendirme
usullerinden farkli olarak, degerlendirme komitesi {iyeleri arasinda proje puanlarina
iligkin goriis aligverisi olabilir. Ajans personeli, hi¢bir durumda bir projenin mali ve
teknik degerlendirmesini yapamaz, degerlendirme komitesinin kararlarini etkileyecek

yonlendirmede bulunamaz.

Basvurular, en yiiksek puani alan tekliften baslayarak siralanir. Yapilan
puanlamada, altmis bes ve daha fazla puan alip varsa belirlenen diger esik deger sartlarini
saglayan bagvurular basarili projeler olarak listelenir. Esit puan alan basarili projeler
bakimindan; s6z konusu mali destek programinda ayni1 yararlanici tarafindan sunulan tek
proje bagvurusu niteliginde olanlara oncelik verilir. Bu hususta esitlik olmasi halinde
oncelikle ilgililik boliimii i¢in bagimsiz degerlendiricilerin verdikleri puanlarin
ortalamasi; bunun da esit olmasi halinde mali ve operasyonel kapasite boliimiinden
alinan puanlarin ortalamasi en yiiksek olanlar dikkate alimir!?, bu hususta da esitlik
olmasi halinde basvuru tarihi ve saati esas alinir. Ilgili teklif cagrisinin toplam destek
tutar1 goz oniinde bulundurularak basarili projeler arasinda siralama yapilir ve asil proje
listesi olusturulur. Biitce kisitt nedeniyle asil proje listesine giremeyen basarili projeler
yedek proje listesini olusturur. Bagarili proje sayisinin fazla olmasi durumunda, Genel
Sekreterce yapilacak biit¢e revizyonu siirecinde gereksiz is yiikiinii azaltmak amacriyla,
ilgili teklif ¢agrisinin toplam destek tutar1 g6z Oniinde bulundurularak, yedek proje

listesindeki proje sayist degerlendirme komitesi tarafindan sinirlandirilabilir.

Degerlendirme komitesi, ¢caligmalarini tamamladiginda degerlendirme raporunu
(EK D-8) ve asil proje listesi ile yedek proje listesini yonetim kKurulunun onayina
sunulmak tizere, genel sekreterlige intikal ettirir. Bu rapora, proje biit¢elerinde
ongordiigii degisiklik onerilerini de ekler.

Degerlendirme komitesi ¢alismalarini, Kilavuzda belirtilen hususlar1 dikkate
alarak ajans tarafindan belirlenmis olan usul ve esaslar ¢ergevesinde yiiriitiir.

Degerlendirme komitesi tiyeleri arasindan bir kisi genel sekreter tarafindan
degerlendirme komitesi bagskan1 olarak goérevlendirilir. Genel sekreter gerekli gordiigii
hallerde, oy hakkini haiz olmamak, degerlendirmenin tarafsizlig1 ve gizliligine zarar
vermemek kaydiyla, kendisi veya gorevlendirecegi kidemli bir ajans personeli de komite
baskanlig1 gorevini yiiriitebilir. Degerlendirme komitesi baskani, komite iiyelerinin
caligmalarini idare etmekten, degerlendirme siirecinin koordinasyonunu, tarafsizligini ve

seffafligini saglamak icin gerekli tedbirleri almaktan sorumludur.

14 Projenin degerlendirme komitesi asamasmda yeniden degerlendirmeye almarak puanlanmasi
halinde, esitler arasinda 6ne gegecek projenin belirlenmesinde degerlendirme komitesinin verdigi ilgililik,

mali ve operasyonel kapasite puanlar1 dikkate alinir.
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Komitenin sekretarya isleri, ajans personeli tarafindan yiiriitiiliir. Ajans personeli
degerlendirmede hiz, kalite ve etkinligi saglamak {izere, her asamada degerlendirme ilke
ve kurallar1 konusunda gerekli bilgilendirme ve uyarilar1 yapmak zorundadir.

Degerlendirme komitesi ¢aligmalarinda ve kararlarinda bagimsizdir. Herhangi
bir baski ve yonlendirmeye maruz kalan tiye, genel sekreter disindaki ajans personeli
icin genel sekretere, genel sekreter ve yonetim kurulu iiyeleri i¢cin Bakanliga durumu
yazili olarak bildirir ve gerekli tedbirler alinir. Bu durumda bildirimde bulunan kisinin
kimlik bilgileri gizli tutulur.

Degerlendirme komitesi iiyelerinin, komitenin biitiin toplantilarina katilmalart
esastir. Herhangi bir nedenle toplantiya katilmayan iiye gerekcesi ile birlikte
degerlendirme raporuna kaydedilir ve ticret alan bir komite {iyesi olmast durumunda,
ajans tarafindan belirlenen ve sézlesmede de belirtilen bir yontem ile {icretinden kesinti
yapilir. Gegerli bir gerekge olmaksizin katilim saglamayan komite iiyesinin, ajans
tarafindan yapilan degerlendirme sonucunda gerekli goriiliirse, iyeligine son verilir. Bir
degerlendirme komitesi iiyesinin hastalik vb. miicbir sebeplerden Otiirii uzun siireli
olarak komite ¢aligmalarina katilma imkani bulunmamasi veya toplantilara katilim
saglamamas1 sebebiyle ajans tarafindan tyeligine son verilmesi durumlarinda, yerine
yedek liye davet edilir.

Degerlendirme komitesi ¢aligmalarinin aksamasini 6nlemek amaciyla, komite
iiye tam sayisinin yarisindan fazlasi ile toplanabilir. Degerlendirme komitesi, toplantiya
katilanlarin oy c¢oklugu ile karar alir. Komite tiyeleri esit oy hakkina sahiptir. Esitlik
durumunda, bagkanin kullandig1 oy yoniinde karar alinmis sayilir. Komite bagkaninin
ajans personeli olmast durumunda, en yasl tiyenin kullandig1 oy yoniinde karar alinmig
sayilir.

Gerekli gordiigiinde Bakanlik uzmanlart ile gorevli ajans uzmanlari,
degerlendirme stirecinin adilligine, seffafligina, kullanilan degerlendirme kriterlerine ve
izlenen usule iligkin olarak gerektiginde bilgi vermek ve agiklamalarda bulunmak iizere,

degerlendirme komitesi ¢aligmalarina gézlemci olarak katilabilir.

Ajans ihtiya¢ duydugu durumlarda, deneyimlerini paylagsmak {izere benzer
degerlendirme siirecinde deneyim sahibi olan kamu kurumlarindan veya diger

ajanslardan gozlemci gonderilmesini talep edebilir.
Degerlendirme Icin Harcamalar

Bagimsiz degerlendiricilere, proje basina aylik asgari ticret net tutarinin yiizde
yirmi besini; degerlendirme komitesi iiyelerine ise proje sayisinin iiye sayisina
boliinmesi ile elde edilecek proje sayisi lizerinden proje basina asgari iicret net tutarinin
yiizde on besini gegmemek iizere, ajans tarafindan belirlenen miktarlarda ticret 6denir.
Finansman destegi ve faizsiz kredi destegi kapsaminda, degerlendirme komitesi
iiyelerine, degerlendirilen proje basina, aylik asgari iicret net tutarinin yiizde yirmi besini
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gecmemek iizere ddeme yapilir. Ucret alanlara, bu 6deme ve sehir disindan geliyorlarsa

ulagim giderleri disinda herhangi bir 6deme ve harcama yapilamaz.

Kamu personeli ve degerlendirme ticreti almayan diger bagimsiz degerlendirici
ve degerlendirme komitesi tiyelerinin ise, gorevleri ile ilgili her tirlii gider ve
harcamalar1 gorevlendirme siiresince ajans biitcesinden karsilanir. Ogretim iiyelerinin
bagimsiz degerlendirici veya degerlendirme komitesi iiyesi olarak gorevlendirilmesi
durumunda, projelerin degerlendirilmesi kapsaminda yapilacak hizmetler, 4/11/1981
tarihli ve 2547 sayili Yiiksekogretim Kanunu’nun 37 nci maddesi c¢ercevesinde
yiiksekdgretim kurumlarindan saglanabilir.

Performans Degerlendirmesi

Bagimsiz degerlendiricilerin ve degerlendirme komitesi iiyelerinin performansi
ve profesyonel etik durumu, belirlenen usul ve esaslar ¢er¢evesinde, degerlendirme
caligmalarina katilan ajans yetkililerince degerlendirilir. Degerlendirme siirecinde,
yaptig1 degerlendirmeler yetersiz goriilen ve/veya 6nemli hatalar1 tekrarlayan bagimsiz
degerlendiricilerin s6zlesmeleri, degerlendirmelerin sthhati agisindan, sona erdirilir.

Bagimsiz degerlendirici ve degerlendirme komitesi tiyeleri ile ilgili olarak, ajans
yetkililerince EK D-12de belirtilen kriterler dahilinde KAYS’ta puanlama yapilir. En
az li¢ farkli ajansta gorev yapmis bagimsiz degerlendiricilerin ajans tarafindan yapilan
degerlendirmeye gore ortalama puanlari hesaplanir. Ortalama puani bes tizerinden iKi
puanin altinda olan bagimsiz degerlendiriciler yetersiz kabul edilir. Puanlama sonucunda
performansi yetersiz goriilen kisiler, ajanslarin bundan sonraki proje degerlendirme

caligmalarinda ¢ yi/ siireyle gérev alamazlar.
Genel Sekreterce Yapilacak Inceleme

S6z konusu listeler, genel sekreter tarafindan, proje basvurularinin
tamamlanmasindan itibaren en ge¢ ii¢ ay igerisinde yonetim Kurulunun onayina
sunulur.® Genel sekreter, sonuclar1 degerlendirme komitesine ve yonetim kuruluna
sunulmak ftizere, proje tekliflerinin risk durumunu 6lgmek amaciyla, ajans personelini

gorevlendirerek arastirma, inceleme ve On izleme ziyaretleri yaptirabilir.

S6z konusu ziyaretlerde degerlendirme sonuglarinin sihhatini olumsuz yonde

etkileyecek fiil ve beyanlardan kag¢inilir.

Genel sekreter, teknik degerlendirme sonunda basarili olan projelerin biitce
incelemesini yapmadan/yaptirmadan dnce asil ve yedek projeleri, projeler kapsaminda
yerli mal1 belgesine sahip mal alimin1 taahhiit etmesi bakimindan da inceler. Yerli mali

15 Bu siire asamali proje teklif ¢agrilar1 igin kisa listede yer alan proje basvurularinin

tamamlanmasindan itibaren baslar.
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belgesine sahip mal alimini taahhiit eden projelere, nihai degerlendirme puaninin {izerine
ilave olarak 5 puan daha eklenir ve basarili proje listesi bu sonuglara gore yeniden

olusturulur.'®

Genel sekreter proje listelerini yonetim Kuruluna sunmadan 6nce, listede yer alan
her bir projenin biitce kalemlerini ve bunlar igin Ongoriilen biitge tutarlarini
degerlendirme komitesinden gelen biitce revizyonu Onerilerini de gbéz Oniinde
bulundurarak ayri ayri inceler veya inceletir. Bu inceleme sonucunda, genel sekreter
tarafindan proje basvurusunda yiiksek gosterilmis biitce tutarlari, her bir biitce kalemi
itibariyla yeniden belirlenir, ihtiyag¢ fazlasi oldugu degerlendirilen makine, ekipman ya
da yazilim gibi satin almalar ile uygun olmayan maliyetler ¢ikarilir, gerekliyse biitge
kalemlerinin yeri degistirilir. Proje bagvurusunda diisiik gdsterilmis biitce tutarlarinin
tespiti halinde ise, inceleme sonucunda proje biitgesinin ulasacagi toplam tutar, bagvuru
sirasindaki toplam tutar1 gegmemek sartiyla yeniden belirlenir. Revize edilmis biitgeler,
sozlesme asamasindan Once ilgili proje sahiplerine bildirilir, buna gore biitce
kalemlerinin yeniden gerekgelendirilmesi istenebilir.

Yonetim Kurulu Onay1 ve Proje Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Y 6netim Kurulu, teklif edilen listedeki projelere iliskin biitce miktarlari iizerinde
degisiklik yapamaz veya listeye yeni proje ekleyemez. Ancak degerlendirmenin
tarafsizligi ve tutarliligii, projelerin birbirleriyle tamamlayiciligini ya da bdlgenin
mekansal ve sektorel Onceliklerini dikkate alarak ve gerekcesini acikga belirtmek
sartiyla, teklif edilen listeden proje ¢ikarabilir. Ayrica yonetim kurulu, ayni proje igin bir
defaya mahsus olmak iizere ve gerekcesini acikca belirtmek sartiyla, genel teknik
degerlendirmesi bakimindan tereddiit duydugu listedeki projelerle 1ilgili olarak
degerlendirme komitesinden, biitce miktarlar1 lizerinde tereddiit duydugu listedeki
projelerle ilgili olarak ise genel sekreterden yeniden degerlendirme yapilmasini
isteyebilir. Yonetim kurulu tarafindan mali destek verilecek nihai listenin olugturulmasi
sirasinda, ilgili projeler hakkinda yapilan bu son degerlendirmeler dikkate alinir. Mali
destek almaya hak kazanan projelerin kesin listesi, yonetim kurulu tarafindan
onaylandiktan sonra resmi olarak gecerlik kazanir. Yonetim kuruluna sunulan basarili
proje listesi ile bu listeden yonetim kurulu tarafindan ¢ikarilan projelerin isimleri ve
bunlara iliskin yonetim Kurulu toplant: tutanaklari, toplanti tarihinden itibaren en ge¢ bir
hafta icerisinde Bakanliga gonderilir. Bakanliga gonderilen toplanti tutanaklarinin
ekinde, ayrica, degerlendirmeye alinan tiim projelerin, bagimsiz degerlendiriciler ve

degerlendirme komitesi tarafindan yapilmis puanlamalari ile yonetim kurulu tarafindan

16 Yerli mal belgesini haiz mal alimim taahhiit eden projelerin sozlesmelerinde, s6z konusu malin
alimi hususu ayrica bir performans gostergesi olarak belirlenir ve proje sonunda taahhiidiin

gerceklestirilmemesi halinde uygulanacak cezai sarta da sdzlesmede yer verilir.
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yapilmig degerlendirmelerini de igeren genel bir puanlama listesi yer alir. Yonetim
kurulu onayini miiteakip, ajansin proje teklif cagris1 donemi biit¢esinde dngdriilen destek
odenegi ile sinirli olmak tizere, ajans tarafindan listedeki projelere mali destek verilir.
Desteklenecek asil proje listesi ajansin ve Bakanligin internet sitesinde ilan edilir. Bu
asamadan sonra proje teklif ¢cagrisi iptal edilemez.

Destek almaya hak kazanan basvuru sahipleri ajans tarafindan KAY'S iizerinden
ve/veya ajansin gerekli gordiigii hallerde elektronik olarak bilgilendirilir (EK D-11) ve
sOzlesme imzalamaya davet edilirler. Projeleri yedek listede yer alan ve mali destek
almaya hak kazanamayanlara ise yonetim kurulu kararint miiteakip on is giinii igerisinde
desteklenmeme gerekgeleriyle birlikte ayni usulle bildirimde bulunulur (EK D-10).
Destek almaya hak kazanan ve hak kazanamayan proje sahiplerine, yapilan bildirimi

takip eden besinci giiniin sonunda s6z konusu hususlar teblig edilmis sayilir.

Yayimlanan asil listede yer alan herhangi bir bagvuru sahibinin sézlesme
imzalamamasi veya herhangi bir diger nedenle s6zlesmenin imzalanmamasi durumunda
sira ile yedek listede yer alan projeler sdzlesme imzalanmak {izere davet edilir. Yedek
listedeki proje sahiplerinin szlesme imzalamaya davet edilme siireci, asil listedeki proje
sahipleri ile sozlesmelerin imzalanmasinin tamamlanmasini miiteakip en ge¢ iki ay
icerisinde sonlandirilir. Teknik ve mali degerlendirme sonucunda esik degerin altinda
puan alarak veya baska sebeplerden otiirii elenerek mali destek almaya hak kazanamayan
proje sahiplerine de en ge¢ on is giinii igerisinde KAY'S lizerinden ve/veya ajansin gerekli
gordigii hallerde elektronik olarak bildirim yapilir (EK D-9).

Proje teklif ¢agris1 kapsaminda alinan proje bagvurularinin degerlendirme siireci
asagidaki tabloda 6zetlenmektedir:

Gorev / Faaliyet Sorumlu Standart
Dokiiman/Ek
Degerlendirme i¢in gerekli diizenlemelerin yapilmasi PYP -
Projelerin bagimsiz degerlendiriciler arasinda dagitilmasi PYP, -
KAYS
Teknik ve mali degerlendirmelerin yapilmasi BD EK D-7

Gerekli olmasi durumunda proje basvurularinin {igiincii bir | PYP, BD

bagimsiz degerlendirici tarafindan degerlendirilmesi

Bagimsiz degerlendiricilerin  verdigi puanlamalar goz PYP,
onlinde bulundurularak, proje bagvurularmin aldiklart | KAYS

puanlara goére siralamasini gosteren proje basvurulart puan

listesinin olusturulmasi
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Bagimsiz degerlendiriciler tarafindan yapilan degerlendirme
calismalarinin incelenmesi, gerek goriildiigiic durumlarda
yeniden degerlendirme yapmak ve mevcut mali ¢ergeveyi goz
ontinde bulundurarak basarili projeler arasindan asil ve yedek

(varsa) proje listelerinin olusturulmasi

DK

Biitge revizyonu onerileri ile birlikte degerlendirme raporu,
asil ve yedek (varsa) proje listelerinin genel sekretere

sunulmasi

DK

EK D-8

Listelerin incelenmesi ve gerekiyorsa biit¢ce revizyonunun
yapilmasi ve asil ve yedek (varsa) proje listelerinin yonetim

Kurulunun onayina sunulmasi

GS

Asil ve yedek (varsa) proje listelerinin incelenmesi ve

uygun bulunmasi halinde onaylanmasi

YK

Asil ve yedek (varsa) proje listelerinin ve yonetim kurulu

toplanti tutanaginin Bakanliga sunulmasi

GS

Onaylanan asil proje listesinin ajansin internet Sitesinde

yayimlanmasi yoluyla kamuoyuna duyurulmasi

PYP

Asil listede bulunan proje sahiplerine bildirim
yapilmasi, belgelerin toplanmasi, sézlesmeye davet

edilmesi ve ek belgelerin istenmesi

PYP

EKD-11

Yedek proje listesinde bulunan proje sahiplerine bildirim

yapilmast

PYP

EK D-10

Teknik ve mali degerlendirme siirecinde basarilt

bulunmayan proje sahiplerine gerekgeli bildirim

yapilmast

PYP

EK D-9

2.1.1.1.6. Sozlesmelerin imzalanmas

Sozlesme imzalanmadan dnce ajans, gerektiginde basvuru sahibinden ek bilgi ve

belge isteyebilir. Bagvuru sahipleri, desteklenmesine karar verilen projelerin ajans

tarafindan ilan edilmesinden itibaren on bes is giinii i¢inde ek bilgi ve belgeleri KAYS’a

yiikler ve varsa matbu olarak teslim edilmesi gerekenleri ajansa teslim eder. Bunu

takiben bagvuru sahiplerine bes is giinii iginde KAYS tizerinden ve/veya ajansin gerekli

gordiigii hallerde elektronik olarak yapilacak bildirimi miiteakip, en ge¢ on is gilini

icinde soézlesme e-imza ile imzalanir. E-imza kullanilamamasi durumunda Ajansa

bagvuru yapilir. Bu siire zarfinda ajansa basvurmayan, sozlesme imzalamayacagini yazili
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olarak bildiren veya ajans tarafindan talep edilen belgeleri zamaninda sunmayan basvuru
sahipleri s6z konusu destekten feragat etmis sayilir. Ayni siire icerisinde makul bir
sebepten Otiirli sozlesme imzalamaya gelemeyecegini bildiren s6zlesme sahiplerine on
is guinti ilave siire taninabilir. Sunulan belgelerin gercege aykir1 yahut KAYS’ta yer alan
bilgi ve belgelerden farkli olmasi durumunda da basvuru sahibiyle soézlesme
imzalanmaz. Destekten feragat edenler ve s6zlesme imzalanmayacak basvuru sahipleri
ile program biit¢esinden arta kalan tutar karsiliginda, 6ngoriilen toplam destek biitcesiyle
siirli olmak kosuluyla, yedek listede yer alan basvuru sahipleri i¢in en yiiksek puanl
projeden baslamak iizere yukaridaki siirec ayni sekilde isletilir.}” Ajans, sdzlesme
imzalama asamasi bittikten sonra program biit¢esinden arta kalan tutar1, destek limitleri
icinde kalmak kaydiyla, ilk yedekten baglamak {izere sirayla yedekte yer alan basvuru

sahiplerine Onerir.

S6z konusu projelere verilecek mali destek ve buna iliskin ilke ve kurallar,
bagvuru sahibi ile ajans adina yonetim kurulu baskani veya yonetim kurulunca
yetkilendirilen genel sekreter tarafindan KAYS iizerinden e-imza ile imzalanacak bir
sozlesmeye (EK H-3.5) baglanir. E-imza kullanilamadig1 durumlarda ajansa bagvurulur.
Sozlesme imzalanan projeler ajans internet sitesinde ilan edilerek kamuoyuna duyurulur.

Uluslararasi anlagsma hiikiimleri sakli kalmak kaydiyla, ajans yalnizca milli para
birimi cinsinden sozlesme diizenleyebilir ve mali destek saglayabilir. Ancak ajans
tarafindan karsilanacak toplam uygun maliyetler belirlenirken, yararlanicilar tarafindan
zorunlu olarak milli para birimi disindaki yabanci para cinsinden yapilmis harcamalara
iliskin yabanci para cinsinden diizenlenmis harcama belgeleri sunulmasi durumunda, bu
belgelerdeki miktarlar belgenin diizenlenme tarihindeki Tiirkiye Cumhuriyet Merkez
Bankas1 doviz satis kuru esas alinmak suretiyle milli para birimine doniistiiriiliir ve
doniisiim sonucu hesaplanan tutarlar dikkate alinir. Harcamanin ihale usuliiyle yapilmasi
durumunda teklifin yabanci para birimi tizerinden verilmesi durumunda teklifin alindigi
tarihteki doviz kuru ile harcama belgesinin diizenlendigi tarih arasinda kur farki olmasi
durumunda uygun maliyet hesabinda ajans tarafindan s6z konusu tutarlardan diisiik olan

baz alinacaktir.

Yonetmeligin  7/A  maddesinin  birinci  fikrasinin b bendinde sayilan
yararlanicilardan her bir proje i¢in s6zlesmede 6ngoriilen destek tutarinin yiizde onundan
az olmamak kaydiyla teminat alinir. Teminat orani, genel sekreterligin teklifi ile yonetim
kurulu tarafindan belirlenir ve basvuru rehberinde belirtilir.

Ajans tarafindan teminat olarak kabul edilebilecek degerler sunlardir:

a) Tedaviildeki Tiirk parast,

b) Bankalar veya katilim bankalar1 tarafindan verilen teminat mektuplari,

17 Teklif edilen tutara, program biitgesinden arta kalan miktar da eklenir.
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c) Ajansin Kredi Garanti Fonu ile protokol imzaladigi hallerde Kredi Garanti
Fonu tarafindan verilen teminatlar,
¢) Genel sekreter tarafindan teklif edilip yonetim kurulunca onaylanan diger

teminatlar.

Tedaviildeki Tiirk Parasi cinsinden teminatlar ajans tarafindan teslim alinamaz.
Bunlarn, yararlanici tarafindan ajansin bildirecegi banka hesap numarasina yatirildigina
dair dekontun ajansa ibrazi1 zorunludur.

Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diger degerlerle degistirilebilir. Karma
degerlerden olusan teminatlar ajans tarafindan kabul edilebilir. Teminatlar, yararlaniciya
yapilan 6n 6deme tutariin ve ayni oranda yararlanicinin es finansman tutariin usuliine
uygun harcandiginin ajans tarafindan kabuliiniin ardindan serbest birakilir.

Salt s6zlesmeye, teminatlara ve ajans ile yararlanici arasindaki mali 6demelere
iligkin her tiirli vergi, resim, harg ve sair giderler, uygun olmayan maliyetler niteliginde

olup, bunlar yararlanici tarafindan karsilanir ve bu husus sozlesmede agikca belirtilir.

Taraflarin yetki ve sorumluluklarini, uygulamaya yonelik esaslar1 aciklayan
sozlesme, teklif cagris1 kapsamindaki bagvuru rehberlerinin de ekinde sunulacak,
bdylece potansiyel basvuru sahiplerinin bagvurularin1 yapmadan 6nce, proje uygulama

asamalarinda uymalari gerekli olan kosullar1 acikc¢a bilmeleri saglanacaktir.

2.1.1.1.7. Asamah Teklif Cagrisina iliskin Hiikiimler

Ajans, bolge plan1 ve sonug odakli programlar ile ¢aligma programi 6nceliklerine
uygun olarak, bolgenin is ve yatirnm imkanlarmin gelistirilmesine, rekabet etme
potansiyelinin  harekete gecirilmesine, teknolojik altyapinin 1iyilestirilmesine,
girisimcilik ve yenilikgilik kapasitesinin artirilmasina hizmet eden i gelistirme merkezi,
teknoloji gelistirme merkezi, teknopark gibi biiyiik biitceli altyap: ve isletme proje ve
faaliyetlerine, basta kiiciik ve orta biiylikliikteki isletmelere saglananlar olmak {izere
genis yararlanici kitleler i¢in alt program seklindeki yenilik¢i destek sistemlerinin ve ara
destek mekanizmalarinin gelistirilmesine yonelik proje ve faaliyetlere, kiigiik 6l¢ekli alt
yap1 proje ve faaliyetlerine veya detayli proje hazirlik siireci gerektiren diger alanlara
yonelik olarak asamali proje teklif cagrist yontemi uygulayabilir.

Asamali proje teklif ¢agris1 yonteminde, ilk agsamada potansiyel yararlanicilarin
basvuru rehberinde belirtilen esas ve usuller cercevesinde hazirlanmis On proje
bagvurulart alinir. Yapilan degerlendirme ve se¢im sonucunda 6n proje bagvurulari

yeterli bulunan proje sahiplerinden, ikinci asamada nihai proje basvurular: alinir.

Asamali proje teklif ¢cagrist yonteminde ilan ve bagvuru siiregleri, bu Kilavuzun
proje teklif cagrisit yontemi ile ilgili maddelerinde belirtilen esas ve usuller aynen takip
edilerek tamamlanir. On proje basvurularinin sunulmasi igin taninacak siire, proje teklif
cagrisi ilan1 tarihinden baslamak {izere, otuz giinden az ve kirk bes giinden fazla olamaz.
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On proje basvurular, Kilavuzun “2.1.1.1.5. Degerlendirme Dénemi” boliimiinde
belirtilen degerlendirme siireci iginde degerlendirilir. Ancak, teknik degerlendirme,
basvuru rehberinde yer alan 6n proje basvurusu teknik degerlendirme formuna gore
gergeklestirilecek olup, degerlendirme sonucu bagarili bulunan 6n proje bagvurularinin
yer alacagi kisa listenin nihai onay yetkisi genel sekretere aittir. On incelemeden gecen
On proje basvurulari, projenin ilgililigi, yontemi, siirdiiriilebilirligi ile bagvuru sahibinin

isletme kapasitesi ve uzmanlig1 agilarindan teknik degerlendirmeye tabi tutulur.

On proje basvurusu asagida sunulan degerlendirme tablosunda gosterildigi iizere
50 puan iizerinden degerlendirilir.

Proje On Bagvurusu Teknik Degerlendirme Tablosu*

1. Tigililik 25

1.1. Teklif, hedef bdlgenin ihtiyaclar1 ve sorunlart ile ne kadar ilgili? (5)

1.2. Ihtiyaclar ve sorunlar ne kadar dogru bir sekilde tanmimlanmis? (5)

1.3. llgili taraflar ne kadar agikga tanimlanmis ve stratejik bir segim
yapilmis mi1 (nihai yararlanicilar, hedef gruplar)? (5)

1.4. Teklif, teklif cagrisinin hedefleriyle ve temel ilkeleriyle ne kadar
ilgili? (5)

1.5. Teklif edilen proje diger uygulanan/uygulanmigs programlarla

karsilastirildiginda katma deger yaratacak unsurlar igceriyor mu? (5)

2. Yontem ve Siirdiiriilebilirlik 15

2.1. Onerilen faaliyetler uygun ve uygulanabilir mi ve hedefler ve
beklenen sonuglar ile tutarli mi? (5)

2.2. Ortaklarin projeye katilim ve katki diizeyi yeterli mi? (5)

2.3. Projenin beklenen sonuglarmin, hedef gruplar iizerinde

stirdiirtilebilir bir etkisi var m1? Projenin ¢arpan etkileri olacak m1?

()

3. Isletme Kapasitesi ve Uzmanhk 10

3.1. Bagvuru sahibi proje yonetimi konusunda yeterli deneyime sahip mi?
()
3.2. Bagvuru sahibi ve ortaklar yeterli teknik uzmanliga sahip mi?

(bilhassa karsilasilacak sorunlar hakkinda yeterli bilgileri var mi1?)

()

TOPLAM PUAN 50
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Destek programinin kendine ozgii nitelikleri degerlendirilerek, ana boliimlere (1,2 ve 3 no’lu bashklar)
ve bu boliimler igin belirlenen toplam puanlara bagl kalmak kosuluyla, alt boliimler ve bu boliimlere

iliskin puanlama Bakanlik onay ile bagsvuru rehberinde degistirilebilir.

Tablodan goriilecegi ilizere degerlendirme kriterleri boliimlere ve alt boliimlere
ayrilmistir. Azami puani 5 olan 6rnek i¢in puanlama usulii, asagida gosterilmistir.

1 = ¢ok zayif; 2 = zayif; 3 = orta; 4 = iyi; 5 = ¢ok iyi.

On proje bagvurularina verilen puanlar, nihai proje basvurularina ikinci asamada
verilecek puanlardan tamamen farklidir.

On proje basvurularinin degerlendirmesinden en az otuz puan alan basvuru
sahipleri kisa listede yer alacak ve basvuru sahiplerinden nihai proje bagvurularini
sunmalart talep edilecektir. Bununla birlikte, ajans tarafindan degerlendirme
tablosundaki farkli basliklar i¢in belli esik degerleri asma kosullar1 getirilebilir. Yapilan
degerlendirme ve se¢im sonucunda, yeterli ve uygun bulunan 6n proje basvurularindan
bir kisa liste olusturulur. Ancak genel sekreter, kisa listede yer alacak proje sayisina;
biitce kisitlari, oncelik alanlari, ¢agrinin niteligi ve benzeri hususlart goz Oniinde
bulundurmak suretiyle, esik puan degerinden bagimsiz olarak ve degerlendirme
komitesinin goriislerini dikkate alarak kisitlama getirebilir. Bu durumda smirli sayida
projenin belirlenmesi, en yiiksek puan alan 6n proje basvurusundan baglamak {izere
yapilir. Kisa liste genel sekreterin onayini miiteakip ajansin internet sayfasinda ilan
edilir. Kisa listede yer alan proje sahipleri, nihai proje tekliflerini sunmalari i¢in davet
edilir.

Kisa listede yer alan basvuru sahiplerine nihai proje tekliflerini sunmalar1 i¢in
taninacak siire, kisa listenin ilan edildigi tarihten baglamak tizere, kirk bes giinden az ve
doksan giinden fazla olamaz.

Nihai proje bagvurulari, “2.1.1.1.5. Degerlendirme Donemi” bolimiindeki
hiikiimler ¢ercevesinde yine bagimsiz degerlendirme siireci dahilinde degerlendirilerek
desteklenecek projeler belirlenir.
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Asamali proje teklif cagris1 yonteminde izlenecek siire¢ asagidaki tabloda

ozetlenmektedir:

Gorev / Faaliyet Sorumlu |[Standart

Dokiiman/Ek

Zamaninda teslim edilen 6n proje bagvurularinin 6n PYP Basvuru
incelemesinin yapilmast Rehberi
On incelemeyi gegen On proje bagvurularinin bagimsiz PYP -
degerlendiriciler arasinda dagitilmasi
Teknik degerlendirmelerin yapilmasi BD -
Gerekli olmasi durumunda figiincii bir bagimsiz BD -
degerlendirici tarafindan degerlendirilmesi
Bagimsiz degerlendiricilerin verdigi puanlamalara gore kisa PYP -
listenin olusturulmasi
Bagimsiz  degerlendiriciler  tarafindan  yapilan DK -
degerlendirme c¢aligmalarint incelemek, gerek gordiigii
durumlarda yeniden degerlendirme yapmak
Kisa listenin, degerlendirme raporu ile birlikte genel DK EK D-8
sekretere sunulmasi
Kisa listenin incelenmesi ve gerekiyorsa kisa listede yer GS -
alacak proje sayisinin kisitlanarak onaylanmasi
Kisa listede yer alan projelerin ajansin internet sitesinde PYP -
yayimlanmasi
Kisa listede bulunan proje sahiplerinin yazili bildirimle PYP EK D-6
nihai proje bagvurularin1 sunmaya davet edilmesi
Nihai proje bagvurusu sunmaya davet edilmeyecek 6n proje PYP -

bagvurularinin sahiplerinin bilgilendirilmesi

2.1.1.1.8. Proje Teklif Cagris1 Uygulama Donemi

Mali destege iliskin s6zlesme basvuru sahibi tarafindan KAYS’ta imzalandig

tarihte ya da en son tarafin imzaladig1 tarihte yiiriirlige girer. Proje uygulanmasinin

baslangig tarihi ise sézlesmenin yiirtirliige girmesinden sonraki giin olarak kabul edilir.

Kilavuzun bu boéliimii, projelerin uygulanmasmin baslangi¢ tarihinden bittigi

tarihe kadar olan siireci tanimlamaktadir. Proje uygulama doneminde ajansin temel

amaci, saglayacagi izleme ve destek faaliyetleri ile projelerin amaglarina ulasacak

sekilde ve usullere uygun olarak uygulanmasinin saglanmasidir.
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Ajans biinyesinde proje uygulama siirecinin yonetimi ve koordinasyonuna iligkin
gdrev ve sorumluluklar temel olarak Izleme Degerlendirme Fonksiyonu ile Muhasebe
ve Odeme Fonksiyonu arasinda sayilmaktadir. Bolim 1.3.3’te bu fonksiyonlarin
siiregteki temel sorumluluklar1 yer almakta olup, bu bdlimde s6z konusu

sorumluluklarin1 gergeklestirirken izlemeleri gereken usul ve esaslara yer verilecektir.
Mali Desteklerin Odenmesi

Yararlanicilara kaynak aktarimi sozlesme hiikiimleri ve sozlesmenin eki
projedeki biitge harcama takvimi géz onilinde bulundurularak gergeklestirilir.

Ajans, destek kapsaminda yapacagi her tiirli O6demeyi kendi banka
hesaplarindan, yararlanici tarafindan sézlesmede belirtilen banka ve bu banka nezdinde
proje sahibi adma acilmig projeye Ozel hesap numarasina, transfer talimati ile
gergeklestirir.  Sozlesmede de belirtildigi iizere, ilgili proje hesabi, ajansin
yetkilendirilmis personeli tarafindan yakindan ve kesintisiz takip edilebilecektir. Kabul
edilebilir nitelikteki teminat sart1 ile varsa sézlesmede 6n 6deme icin belirtilen diger
sartlarin yerine getirilmis olmasi kaydiyla, projenin uygun maliyetleri c¢ergevesinde
ongoriilen azami destek tutarinin yiizde kirki 6n 6deme olarak, yararlanicinin talebini
miiteakip 10 is giinii iginde, yararlanicinin ve/veya ortaginin sdzlesmede belirtilen banka
hesabina aktarilir. Genel Sekreter, sdzlesme imzalanmadan Once yararlanicinin ve
projenin risk ve ihtiyag durumunu degerlendirmek amaciyla, ajans personelini
gorevlendirerek 6n izleme ziyaretleri yaptirabilir ve bunun sonucunda 6n 6deme oranin
yiizde yirmiden az Ve yiizde altmistan fazla olmamak kaydiyla belirleyebilir. S6zlesme
imzalamadan once gergeklestirilen On izleme ziyaretlerine ilave olarak, sozlesme
imzalanmasindan sonra gergeklestirilecek ilk izleme ziyaretleri ve baslangi¢ riski
degerlendirmeleri neticesinde; ajans, 6n 6deme oranini yiizde yirmiden asagi ve yiizde
altmistan yukar1 olmamak kaydiyla yeniden belirleyebilir. On 6deme risk
degerlendirmesine gore ¢ok yiiksek riskli projeler i¢in gerekli tedbirler alinincaya kadar
on 6demeye bloke koyabilir.

On 6demenin kapatilabilmesi, 6n 6deme tutarmin ve aymi oranda yararlanicinin
es finansman tutarinin usuliine uygun harcandigini kanitlayan belgelerin ara rapor veya
nihai rapor ile birlikte ajansa teslimi ve kabulii sartina baghdir. Ilgili raporlarmn ve
harcama belgelerinin incelenmesi sonucunda uygun olmayan harcamalara rastlandigi

takdirde, buna karsilik gelen tutar miiteakip 6demelerden diisiiliir.

Yapilan 6n Odemeler tamamen harcanana kadar, proje hesabinin bakiyesi
yararlanici tarafindan s6zlesmede bildirilen proje hesabina bagli gelir getirici bir hesapta
degerlendirilir. S6zlesmede de agikca belirtilecegi tlizere, bu kapsamda elde edilen biitiin
faiz geliri ile bunun tizerindeki her tiirlii hak ajansa aittir. Proje 6zel hesabina bagh
hesaplarda biriken bu faiz gelirlerinin, proje donemi sonunda ajansin kendi hesaplarina
iadesi talep edilebilecegi gibi yararlaniciya yapilacak nihai 6demeden mahsup edilmesi
de miimkiindiir.
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Ajans tarafindan 6n 6deme sonrasinda yapilacak diger ddemeler, hak edis esasina
gore gergeklestirilir ve ajans, usuliine uygun olarak yapilmis harcamalara es finansmani
oraninda katilir. Buna gore, ajansin 6deme yapabilmesi, 6n 6deme tutarinin ve ayni
oranda yararlanicinin es finansman tutarinin usuliine uygun harcandigini tevsik eden

belgelerin ajansa teslimi ve kabulii sartina baglidir.

Yararlanic1 tarafindan yapilacak ara ve nihai 0deme taleplerinde asagida

belirtilen tiim dokiimanlarin bulunmasi gerekmektedir:

a) Ara/Nihai (Teknik ve Mali) Rapor
b) Odeme Talebi ve eki destekleyici belgeler;

o Odeme Belgeleri (fatura, makbuz gibi basta 4/1/1961 tarihli ve 213 sayil1
Vergi Usul Kanununda diizenlenen vesikalar olmak tizere, 31/05/2006
tarihli ve 5510 Say1li Sosyal Sigortalar ve Genel Saglik Sigortasi Kanunu
ile diger ilgili mevzuat hiikiimleri uyarinca harcama belgesi olarak
tanimlanan belgeler ile malin teslim alindigina dair teslimat tutanag,
sevk irsaliyesi, demirbas tutanagi vb. destekleyici dokiimanlar)

o Alt Sozlesmelerin (hizmet, mal alimi ve yapim isleri) Listesi

Ajans bu rapor ve harcamalarin onaylarinda, yaptigr izleme ziyaretleri
sonuglarini dikkate alir. Ara 6deme donemleri sdzlesmede belirtilebilir.

Sozlesmede Ongoriilen toplam destek tutarinin en az yiizde onu nihai raporun
sunulmasindan sonra 6denir. Sozlesmede belirtilen proje uygulama siiresinin bitimini
takip eden oruz giin iginde diizenlenen nihai raporun ve harcama belgelerinin ve proje
gerceklesmelerinin uygunlugunun ajans tarafindan onaylanmasini miiteakip, tespit edilen
toplam uygun maliyetlere s6zlesmede 6ngoriilen es finansman orani tatbik edilerek nihai
destek miktar1 belirlenir ve projenin kapatma iglemi yapilir. Bu siiregte, yararlanici
tarafindan projede taahhiit edilen es finansmanin tamaminin gerceklesmedigi tespit
edilirse, yararlaniciya yapilacak 6demelerde, es finansmanin gerceklesme oranina gore
indirime gidilir. Proje uygulama doneminde, degisen piyasa kosullari nedeniyle proje
kapsamindaki ger¢eklesmelerin proje biitgesindeki rakamlardan yiiksek ¢ikmasi halinde
biitce tutarmn1 agsan degerin mali destek yararlanicisi tarafindan karsilanmasi kaydiyla
biitce tutarina iliskin kisim ajans tarafindan uygun maliyet olarak degerlendirilebilir.
Sozlesmede belirlenen ajans tarafindan saglanan mali destek miktar1 Yonetmeligin 38
inci maddesindeki istisna hiikiimleri sakli kalmak kaydiyla sozlesme degisikligi ile

artiritlamaz.

Tespit edilen nihai destek miktarindan, ajans tarafindan yapilan ddemelerin
toplami diisiildiikten sonra bir art1 deger kalmasi halinde; bu miktar, nihai 6deme olarak
nihai raporun onaylanmasini miiteakip otfuz giin igerisinde yararlanicinin hesabina
aktarilir. Eksi deger elde edilmesi halinde ise, bu miktarin yararlanici tarafindan nihai
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raporun onaylanmasini miiteakip otuz giin igerisinde ajans tarafindan bildirilen hesaba
iade edilmesi ile buna iliskin banka dekontunun ajansa ulastirilmast hususu,

yararlaniciya teblig edilir ve genel hiikiimlere gore tahsil edilir.

Sozlesme kapsamindaki uygulamalarla ilgili olarak, yararlanicinin ve proje
kapsaminda gorev alan kisilerin kusur ve ihmalleri sebebiyle dogacak olan her tiirlii ceza,
gecikme zammi, faiz ve sair giderler proje uygun maliyeti olarak sayillmaz ve proje

hesaplarinda muhasebelestirilmez.
Baslangi¢c Toplantis1 ve Uygulama Egitimleri

Ajans, uygulama siirecinin genel olarak tanitildigi baglangi¢ toplantisini
desteklenecek projelerin ilanindan sonra, sozlesmelerin imzalanmasindan Onceki
asamada diizenler. Bu toplantida asagidaki konularda yararlanicilara bilgi verilir:

e Proje uygulamalar1 ve sézlesme hakkindaki genel kurallar ve mevzuat,

e Yardim masalar1, danigmanlik ve kiiciik grup egitimlerini de kapsayan destek

hizmetleri ile bunlardan nasil yararlanilacagi,

e Satin alma, izleme, raporlama ve KAY S konularinda temel bilgiler.

Yararlanicilarin uygulama ve satin alma siireglerinde ihtiya¢ duyacagi her tiirlii
bilginin verilecegi proje uygulama, satin alma, raporlama, izleme ve KAYS egitimleri
sOzlesmelerin imzalanmasindan sonra yirmi is giintinden geg¢ olmamak iizere baslar ve
izleme ve destek faaliyetlerinde yapilan ihtiyag¢ analizlerine gore tekrar edilebilir.

Baslangic Toplantisindan Once
Gorev/Faaliyet Sorumlu

Uygulama ve satin alma egitimlerinin planlanmasi

Baslangi¢ toplantisinda agiklanacak hususlarin tespiti

Toplantiya katilacak yararlanici ve ilgili kurum temsilcilerinin

listesinin hazirlanmasi

Toplantiin yeri, zamani, yontemi ve giindemdeki 6zel hususlarla ilgili

sorumlularin belirlenmesi

Yararlanicilarla paylasilacak dokiiman listesinin hazirlanmasi, liste IDP
sunlar1 i¢ermelidir:

e Tanitim ve goriintirliik ilkeleri

e Egitimlerin tarihleri

* Proje Uygulama Rehberi

Diger hususlar (Yararlanicilar igin diger talimatlar, tanitim

brosiirleri, iletisim bilgileri, v.b.)
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Taslak katilimer listesinin, toplanti yeri, zamani, ydntemi Ve

giindeminin onay i¢in genel sekretere sunulmasi

Yararlanicilara ve ilgili kurum temsilcilerinin toplantiya davet
edilmesi,

Davet asagidaki hususlar1 igermelidir:

e Toplant1 yeri, zamani ve yontemi

e Toplant1 amac1 ve giindemi

Baslangi¢c Toplantisinda

Gorev/Faaliyet Sorumlu
Projenin izlemesinden sorumlu personelin tanitimi Toplant1
Bagkani (GS
ya da
Katilimcilara ilgili dokiimanlarin tanitimi vekaleten iD
Birim
Bagkani)
Sozlesme ve eklerinin agiklanmasi. Dikkat edilmesi gereken Onemli
basliklar:
*Genel ve idari hiikiimler
*Mali hiikiimler, 6deme prosediirleri
*Sozlesme degisikligi ve feshi kosullar
Izleme ve 6deme siiregleri vurgulanarak proje dongiisiiniin kisa
tanitimi
Proje uygulamasinin siirekli izlenmesinin amaclariin agiklanmasi
[zleme araglarmin ve faaliyetlerinin ayrintili bir sekilde agiklanmas: IDP ve MOP

*Yararlanicilarla irtibat

ollk izleme ziyareti, diizenli izleme ziyaretleri, anlik izleme
ziyaretleri

*Ara rapor, nihai rapor vb. raporlar

*KAYS

*Proje kapanis1 ve nihai degerlendirme

Erken uyari, diizeltici tedbirler ve usulsiizliik prosediirlerinin

acgiklanmasi
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Kullanilacak rehberlerin, yapilacak egitimlerin iceriklerinin,

yerlerinin ve tarihlerinin tanitimi

Baslangi¢c Toplantisindan Sonra

Gorev/Faaliyet Sorumlu
Baslangi¢ toplantisi raporunun hazirlanmasi IDP
Baslangig toplantisi raporunun genel sekretere sunulmasi
Sunumu yapilan dokiimanlarin ve toplanti raporunun yararlanicilara e-
posta ile gonderilmesi
Ilk izleme ziyaretlerinin planlanmasi iDP
Proje uygulama, satin alma, raporlama, izleme ve KAY'S egitimlerinin
planlanmasi ve gerceklestirilmesi

Izleme ve Destek Faaliyetleri

Izleme, yénetim ve karar verme amaciyla sistematik olarak bilgi toplanmas,
analizi ve kullanimi olarak tanimlanabilir. izleme, énceden belirlenen hedeflere gére

planlanan ya da beklenene karsilik fiili performansin veya durumun takibidir.

Ajans tarafindan destek saglanacak projelerin mali ve fiziki ger¢eklesmelerini,
performanslarini, risklerini, sorun ve ihtiyaclarini zamaninda tespit etmek ve gerekli
tedbirleri almak amaciyla yapilacak izleme faaliyetleri, ulusal diizeyde Bakanlik, bolge
diizeyinde ise ajanslar tarafindan bir sistem dahilinde yiiriitiiliir. Bu sistem kapsaminda,
yararlanicilar ile izleme uzmanlarinin gorev ve sorumluluklari, izlenmesi gereken usul
ve prosediirler ile standart form ve sablonlar Proje Uygulama Rehberinde ayrintilariyla
aciklanmaktadir. Bakanlik, ajanslar tarafindan desteklenen projelerin izlenmesine iliskin
yetki ve sorumluluklarini ayrica diizenleyebilir.

izleme Sistemindeki Aktorler

Ajanslarin ulusal diizeyde koordinasyonundan sorumlu kurum olarak, Bakanlik,
ajansin kullanacagi kapsamli yonetim bilgi sisteminin bir pargast olan Kalkinma
Ajanslar1 Yonetim Sistemini Olusturur.

Ajans, yerelde projelerin izlenmesinden ve yararlanicilara projenin sézlesmede
belirtilen sekilde tamamlanmasina yardimci olunmasindan sorumludur. Ajans
biinyesindeki Izleme ve Degerlendirme Fonksiyonunda yer alan gérevleri gergeklestiren
personel sorumluluklar1 altindaki projelerin izlenmesi ve desteklenmesinden
sorumludurlar. Ihtiya¢ halinde, ydnetim kurulu baskaninin talebi ve ilgili kurumlarin
uygun gormesiyle, yararlanici konumunda olmayan kamu kurum ve kuruluslarindan
izleme faaliyetlerinde gorev yapmak iizere ilave personel goérevlendirilebilir. Bu
personel, sadece projelere izleme ziyaretleri diizenlemekle ve diizenledikleri ziyaretlere
iliskin raporlart hazirlayarak KAYS’a girisi yapilmak iizere ajansa sunmakla
yiikiimlidiir.
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Izleme ve destek faaliyetleri kapsaminda izleme ve degerlendirme personelinin

sorumluluklart asagida belirtilmektedir:

e Projenin biitgesi Ve siiresi i¢inde s6zlesmeye baglanan hedeflere ulagsmasina
yardimc1 olmak ve yararlanictya proje uygulama siireci boyunca destek
saglamak,

e Projelere ilk izleme ziyareti ile diizenli ve anlik izleme ziyaretleri
diizenleyerek projedeki mali ve teknik ilerlemeyi yerinde kontrol etmek,

e Performans gostergelerindeki ilerlemeyi kontrol etmek,

e Erken uyart gerektiren durumlar ve usulsiizliikleri tespit etmek ve gerekli
diizeltici tedbirleri almak,

e Degerlendirme siireci i¢in gerekli verilerin temin edilmesini saglamak,

e Bakanliga sunulmak tzere desteklenen projelere iliskin genel
degerlendirmelerin yapildig1 raporlar hazirlamak,

e KAYS’1 de kullanarak, program ve proje diizeyinde gerekli risk analizlerini
yapmak,

e Proje raporlarini proje izleme klasoriinde saklamak.

Izleme Sistemindeki Araclar

Izleme sistemi; ajans tarafindan saglanan destekler ile yiiriitillen projelerin
sorunsuz bir sekilde uygulanmasini saglamak ve uygulamayi izlemek iizere izleme
ziyaretleri, raporlar, destek faaliyetleri ve KAYS olmak iizere dort temel aragtan
faydalanacaktir.

Izleme ziyaretleri ve raporlar, veri toplanmasi ve sézlesme yiikiimliiliiklerine
uygunlugun kontroliinde temel araglardir. KAY'S ortak bilgi platformu olarak sistemdeki
biitiin aktorlerin erisimine agik olacaktir. Destek faaliyetleri de ajansa, yararlanici ile
birebir iletisim kurma ve faaliyetlerini yakindan izleme, kontrol etme ve yonlendirme

firsat1 taniyacaktir.
I. izleme Ziyaretleri

Izleme ziyaretleri; yararlamcilara ait beyanlarin dogrulanmasi, proje
faaliyetlerinin kontrolii, ihtiyaglarin tespiti ve projelerin yerinde izlenmesi amaciyla
gergeklestirilir. Bu ziyaretler yararlanicilar ve ajans arasindaki iletisimi giiclendirir ve
proje uygulamalarindaki sorumluluklarin zamaninda yerine getirilmesine katki saglar.
Ajans bu ziyaretleri ilk izleme ziyareti, diizenli izleme ziyaretleri ve anlik ziyaretler
olmak tizere ti¢ ayr sekilde gergeklestirir. Yararlanicilar 6nemli bir mazeretleri olmadigi
slirece izleme ziyaretlerine katilmak zorundadirlar ve izleme raporlarii inceleyerek,
eger varsa itirazlarim da ekleyerek bu raporlari imzalarlar. izleme uzmanlari, izleme
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ziyareti raporlarint KAYS’a girer. izleme raporlarinin hazirlanmasi ve yararlanict onay1
KAYS iizerinden elektronik olarak da yapilabilir. Bunun yaninda, proje uygulamasini
tehdit eden biitiin kritik konular1 erken uyari raporu diizenleyerek (EK 1-11) ve tespit
edilen usulsiizliikleri usulsiizliik raporu (EK i-13) hazirlayarak genel sekretere iletir.

Yararlanici, proje Kkilit personelinin ziyaret esnasinda hazir bulunmasini
saglamakla yiiklimliidiir. Eger yararlanici, tarihi 6nceden belirlenmis olan bir ziyarete
katilamayacak ise ziyaret tarihinden en az bir hafta dnce ajansi bilgilendirir ve yeni
ziyaret tarihi belirlenir.

Ik Izleme Ziyareti

Ik izleme ziyareti; yararlanicty1 gorev ve yiikiimliiliikleri, tabi oldugu usul,
prosediir ve kurallar hakkinda bilgilendirmek ve farkindaligini artirmak agisindan son
derece 6nemlidir. Ilk izleme ziyaretleri, sdzlesmelerin imzalanmasini izleyen bir ay
icinde yararlaniciyla irtibat halinde planlanmalidir. ilk izleme ziyaretleri; ajansin,
yararlaniciya yapacagi on 6demeyi etkileyebilmesi sebebiyle, 6n 6demelerin zamaninda
yapilmasina imkan tantyacak bir siire zarfinda gergeklestirilmelidir.

[lk izleme ziyareti esnasinda, projeler hakkinda edinilen gercek ve giincel bilgiler
projelerin ilerleme siireglerinin saglikli bir sekilde izlenmesine temel olusturacaktir. Bu
ziyaret izleme uzmanina, proje yonetimi ve uygulamasi konusunda yararlaniciya yerinde
egitim sunma imkani vermekte ve yararlaniciyla projenin Onemli asamalarini ve
ciktilarin1 birebir tartisabilme firsati tanimaktadir. Ayni zamanda proje sahasimin
uygulama Oncesi durumunu ortaya ¢ikarmak, proje performans gostergeleri, talep
edilen/tespit edilen ihtiyaclar, olas1 sorunlar, diizenli izleme ziyaretlerinin takvimi de
dahil olmak iizere dnemli konularin tespiti ve karara baglanmasi i¢in uygun bir zemin
saglamaktadir. Ayrica, KAYS’a ilk veri girisi (EK I-4) bu ziyaretin raporu ile yapilir. Bu
rapor, hem izleme uzmani hem de yararlanici tarafindan imzalanir. Raporun hazirlanmast

ve yararlanici onay1 KAYS {izerinden elektronik olarak da yapilabilir.
[lk izleme ziyaretinde izleme uzman asagidaki gorevleri yerine getirmelidir:

e Sozlesme verilerinin dogrulugunu kontrol etmek,

e Yararlanicinin yonetim ve uygulama kapasitesini degerlendirmek ve on
odeme risk puanini belirlemek,

e Satin almalar1 da icerecek sekilde projenin 6nemli asamalarini ve tarihlerini
belirlemek ve gerekli ise giincellenmesine destek olmak,

e Satin alma faaliyetleri, idari konular ve raporlama yiikiimliiliikleri hakkinda
yararlaniciya tavsiyelerde bulunmak,

e Proje icin ihtiyag halinde yeni performans gostergelerinin belirlenmesine
destek olmak, (Proje sahibi tarafindan basvuru esnasinda belirlenen

performans gosterge ve hedefleri degistirilemez)
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¢ Proje uygulamasina iligkin ihtiyaglar1 tanimlamak,
e Yararlaniciyla birlikte ilk izleme ziyareti raporunu hazirlamak,

e Diizenli ziyaretler i¢in izleme ziyaretleri takvimini kararlastirmak.
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ILK IZLEME ZiYARETLERI SURECI OZETi

Adim No. Faaliyet Sorumlu Siire
1. Adim Sorumlulugu altinda bulunan tiim projeler i¢in ilk ziyaret IDP - izleme uzmani Sozlesmeler imzalandiktan sonra
planinin hazirlanmasi bir ay i¢inde
2. Adim Planda mutabik kalinmasi Yararlanic1 ve izleme
uzmani
3. Adim Yararlanici ve izleme uzmani ile ziyaretin koordinasyonu Izleme uzmani Ziyaretten bir hafta 6nce
4. Adim Ziyaretin gerceklestirilmesi Izleme uzmani On 6demelerin zamaninda

yapilmasina imkan tantyacak bir

sure zarfinda

5. Adim Projenin kilit personelinin ziyarette hazir bulundurulmasi Yararlanici Ziyaret esnasinda

6. Adim Gergek ve giincel bilgilerin saglanmasi Yararlanict Ziyaret esnasinda

7. Adim Izleme ziyaretlerine iliskin plan1 da igeren izleme ziyaret Izleme uzmani ve Ziyaret esnasinda
raporunun (Ilk veri giris formu (EK i-4)) doldurulmasi ve yararlanici

karsilikl1 imzalanmasi

8.Adim [lk izleme ziyaretinden gikarilan verinin KAYS’ a [zleme uzmani Izleme ziyaretinden sonraki 5 is

aktarilmasi (EK 1-4) gtinti i¢inde
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Gerekirse |Siiphe ya da tespit edilen herhangi bir usulsiizliigiin veya erken Izleme uzmani Miimkiin olan en kisa siirede;
uyar1 durumunun raporlanmasi tespit ya da siiphe edilmesinden
Gerekirse |Siireg icinde ziyaret planinin yararlaniciyla birlikte gozden IDP ve yararlanici
gecirilmesi ve gerekiyorsa degisiklik yapilmasi
Gerekirse  |Degisikligin gézden gegirilmesi ID Birim Bagskani En kisa siirede
Gerekirse  |Yillik Izleme Ziyaretleri Plam degisikliginin Genel Sekreter En kisa siirede
onaylanmast
Gerekirse  |Yillik izleme Ziyaretleri Plam degisikliginin yararlaniciya IDP Onaydan sonraki 5 is giinii icinde

gonderilmesi
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Diizenli Izleme Ziyaretleri

Diizenli izleme ziyaretleri yararlanicilarla birlikte Onceden belirlenmis izleme
ziyaretleri plani gergevesinde yiritilir. Yillik izleme ziyaretleri plani hem ajansin
destekledigi projelerin tiimiine yonelik hem de projeler 6zelinde hazirlanir. Projelerin
uygulama asamasinda faaliyetlerin projeye ve sozlesmelere uygun olarak yiiriitiiliip
yiirlitiilmedigi, yararlanicinin karsilagtigt sorunlara ¢oziim bulunmasi ve projelerin
uygulanabilirliginin saglanmasi amaciyla izleme uzmanlari tarafindan diizenli izleme
ziyaretleri gergeklestirilir.

Bu ziyaretlerin sayisi veya yapilip yapilmayacagi mali destegin veya proje
kapsaminda alinacak hizmet/mal/yapim isinin tutarina gore degisiklikler gosterir. Proje
stiresi alt1 aydan az olan projeler i¢in, izleme ziyareti sayisi, ilk izleme harig, genel sekreter
onayiyla belirlenir. Proje siiresi alt1 aydan fazla olan projeler i¢in ise, ilk izleme ziyaretiyle
birlikte en az ii¢ izleme ziyareti gergeklestirilir. Ancak yiiksek riskli ve karmasik sorunlari
olan projeler i¢in bu sayilar daha fazla olabilecektir. izleme ziyaret tarihleri belirlenirken
projenin ddeme donemleri goz Oniine alinmali, miimkiin oldugu Olclide ara ve nihai

raporlarin sunulacagi tarihten hemen 6ncesinde yapilmaya ¢aligilmalidir.

Izleme uzmanu, diizenli izleme ziyaretlerinde su gorevleri yerine getirir:

e Planlanan ve gergeklesen faaliyetler ile harcamalar arasindaki tutarliligi kontrol
etmek,

e Satin alman mal veya ekipmanin fiziksel mevcudiyetini ve yapim isinin
ilerlemesini kontrol etmek,

e Ajans mevzuatina dayali olarak yapilan Satin almalarin uygunluk durumunu
kontrol etmek,

e  Gorlintirliikk kurallarina uygunluk durumunu kontrol etmek,

e Diizenli bir kayit ve arsivleme sisteminin varligini kontrol etmek,

e Performans gostergelerindeki ilerlemeyi degerlendirmek,

e Projenin karsilastigi sorunlar1 ve darbogazlari tespit etmek,

e [Eger gerekli ise diizeltici tedbirler konusunda tavsiyelerde bulunmak,

e Onceden kararlastirilmis diizeltici faaliyet varsa uygulanma durumunu kontrol
etmek,

e [llerlemeler dogrultusunda sézlesmede bir degisiklige ihtiya¢ olup olmadigimi
analiz etmek,

e Yiiklenici hizmetlerini, iiriinlerini ve performansini kontrol etmek

67



DUZENLI iZLEME ZIYARETLERI SURECI OZETi

Adim No Faaliyet Sorumlu Siire
1. Adim Izleme ziyaretinin, Izleme Izleme uzmani Ziyaretten bir
Ziyaretleri Plan1 ¢ergevesinde hafta dnce
koordinasyonu
2. Adim Proje izleme klasorii ve Izleme uzmani Ziyaretten bir
KAYS’taki veriler iizerinde hafta 6nce
calisma yapilmasi .
3. Adim Ziyaretin gergeklestirilmesi Izleme uzmani Proje siiresince en
az iki kez
4. Adim Projenin kilit personelinin ve Yararlanict Ziyaret esnasinda
destekleyici dokiimanlarin
;iyarette hazir bulundurulmasi |
5. Adim Izleme ziyaret raporunun (EK I-6)|Izleme uzmani ve Ziyaret esnasinda
doldurulmas1 ve karsilikl|yararlanici
imzalanmast
7. Adim Elektronik ortamda {iretilmemesi |Izleme uzmam Ziyaretten sonraki
halinde, izleme  ziyaretinden 5 is giinii iginde
c¢ikarilan verinin KAYS aktarilmasi
Gerekirse |Siiphe ya da tespit edilen herhangi|Siiphe ya da tespit |Miimkiin olan en
bir usulsiizligiin veya erken uyari|eden herkes kisa siirede; tespit
durumunun genel sekretere ya da  siiphe
raporlanmast edilmesinden sonra
en ge¢ S ig gilinii
iginde
Gerekirse  |Erken uyar1 ve usulsiizliiklere |Genel Sekreter Miimkiin olan en
iliskin gerekli tedbirlerin alinmasi kisa siirede
Gerekirse  |Erken uyarilara iliskin diizeltici |IDP Tespit ya da siliphe

tedbir Onerilerinin yazili olarak

yararlaniciya gonderilmesi

edilmesinden sonra
en ge¢c 5 is gilinti

iginde
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Anlik Izleme Ziyaretleri

Anlik ziyaretler, proje uygulamalarinda ve izleme faaliyetlerinde hedeflenen

kalitenin saglanmasi i¢in yapilacaktir. Bu ziyaretler 6ncelikle sorunlu olan ve/veya hakkinda

erken uyar1 raporu diizenlenmis projelere gerceklestirilmelidir.

Anlik ziyaretler proje uygulamalarinda (gerekli durumlarda) i¢ ve/veya dis

denetcilerin gergeklestirecekleri anlik kontrollerin disinda bir uygulamadir.

Anlik izleme ziyaretleri siireci agsagidaki tabloda 6zetlenmektedir:

Adim No. Faaliyet Sorumlu Siire

1. Adim Yararlanictya 6n bildirim Izleme uzman1  |Gerekirse
yapmadan ziyaretin
gerceklestirilmesi

2. Adim Gercek ve giincel bilgilerin Yararlanici Ziyaret esnasinda
destekleyici belgelerle birlikte
saglanmasi

3. Adim Izleme ziyaret raporunun (EK I-6) |izleme uzmam |Ziyaret esnasinda
doldurulmas1 ve karsilikli |ile yararlanici
imzalanmast

4. Adim Elektronik ortamda iiretilmemesi |Izleme uzmani |Ziyaretten sonraki 5
halinde, izleme  ziyaretinden is gtinii iginde
c¢ikarilan verinin KAYS’a
aktarilmast

Gerekirse  |Siiphe ya da tespit edilen herhangi |Siiphe ya da Tespit ya da siiphe
bir usulsiizligiin veya erken uyar1 |[tespit eden edilmesinden sonra
durumunun Genel Sekretere |herkes en ge¢ 5 is giinii
raporlanmasi icinde

Gerekirse |Erken wuyar1 ve usulsiizliiklere [Genel sekreter |Miimkiin olan en
iligkin gerekli tedbirlerin alinmasi kisa siirede

Gerekirse |Erken uyarilara iliskin diizeltici IDP Tespit ya da siiphe
tedbir Onerilerinin yazili olarak edilmesinden sonra
yararlaniciya gonderilmesi en ge¢ 5 iy guinii

icinde
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I1. Yararlanicilarla Diizenli irtibat

IDP, projelerin uygulama siirecinde yararlanicilarla telefon, e-posta ve diger iletisim
kanallarin1 kullanarak diizenli irtibatin saglanmasindan sorumludur. Bu goriismelerde tespit
edilen ve projenin zamaninda ve sOzlesmeye uygun sekilde uygulanmasini etkileyecegi
degerlendirilen énemli hususlar ve bunlara iliskin tedbirler kayit altina almnir. (EK i-3) Bu
hususlara iliskin genel sekretere bilgi verilir, yararlaniciya tavsiyelerde bulunulur ve
diizeltici tedbirlerin uygulanmasi takip edilir.

I11. Raporlama

Diizenli raporlama; program ve proje diizeyinde uygulamalarin izlenebilmesi ve
kayit altina alinabilmesi i¢in ¢ok Onemli bir aragtir. Bu nedenle hem ajansin hem de
yararlanicinin  izleme ve degerlendirme siirecinde belirli raporlar hazirlamalari
gerekmektedir. Ajans tarafindan desteklenen projelerin izleme siirecinde tanimlanmig
raporlar asagida siralanmaktadir.
Yararlanicilarin Hazirlamasi Gereken Raporlar:
Ara/Nihai Raporlar

Izleme Uzmanlar1 Tarafindan Hazirlanmasi Gereken Raporlar:
Ik izleme Ziyareti Raporu (EK i-6)
Diizenli/Anlik Izleme Ziyareti Raporu (EK 1-6)
Erken Uyar1 Raporu (gerekirse) (EK i-11)
Usulsiizliik Raporu (gerekirse) (EK 1-13)
Proje Kapanis Raporu (EK 1-21)

Ajans Tarafindan Hazirlanmasi Gereken Raporlar:
Program Kapanis Raporu (EK 1-22)
Program Sonras1 Degerlendirme Raporu
Etki Analizi Raporu (ihtiyari)
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Raporlama Diizeni ve Raporlarn icerigi

Raporu (EK 1-22)

sunulmak ve Bakanliga
iletilmek tizere Genel

Sekretere

ve proje  kapanig  raporlari

hazirlandiktan sonra

Rapor Sunan Sunulan Makam Donem fgerik
Ara Rapor (Teknik Yararlanici IDP Sozlesmede belirtilen donemlerde, ara|Ara ddeme talebine esas olusturacak sekilde
ve Mali) O0deme talebi ve rapor donemine ait|projenin mali ve teknik ilerleme siirecine ait
harcama belgeleri ve proje |bilgiler
gerceklesmeleri ile birlikte
Nihai Rapor (Teknik | Yararlanici iDP Sozlesmede belirtilen tarihten sonra [Son 6demeye ve projenin sonlandirilmasina esas
ve Mali) olmamak {izere, proje uygulama |olusturacak sekilde projenin tamamlanma
sliresinin bitimini takip eden otuz giin |siirecine ait mali ve teknik bilgiler
icinde, son Odeme talebi ve rapor
donemine ait harcama belgeleri ve
proje gergeklesmeleri ile birlikte
Proje Kapanis iDP Genel Sekreter Son 6deme yapildiktan sonra Projenin sonuglarinin nihai incelemesi,
Raporu projenin kalitesi, uygulamadaki basarisi,
(EK 1-21) tanitim i¢in uygun bir proje olup olmadigi
Program Kapanis IDP Yonetim Kuruluna Projelerin son ddemeleri yapildiktan|Destek programima yonelik olarak ne kadar

projenin tamamlandigi, ne kadar mali

destegin dagitildigi ile basar1 ve kalite
hakkinda

degerlendirmeleri genel

bilgilendirme
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Program Sonrasi IDP Yo6netim Kuruluna Projelerin/destek programin kapanis |Destek programinin tiim siirecine yonelik
Degerlendirme sunulmak ve Bakanliga |[raporunun  hazirlandigi  tarihten [hedeflerin, programin/projelerin orta ve uzun
Raporu iletilmek tlizere Genel [itibaren en ge¢ ¢ yi/ igerisinde |vadeli etkilerinin, projelerin basarilarinin,
Sekretere programin/ projelerin orta ve uzun [siirdiiriilebilirliginin, karsilasilan sorunlarin
vadeli etkilerinin degerlendirilmesi |ve izlenimlerin degerlendirilmesi
i¢cin 6ngoriilen zamanda
Erken Uyar1 Raporu IDP Genel Sekreter, Bir usulsiizliik siiphesi halinde veya |Siiphe edilen usulsiizlikler ve ¢6ziim
(EK I-11) Yararlanici projenin basarisini etkileyecek |Onerileri
uygulama sorunlar1 oldugunda
Usulsiizliik Raporu iDP Genel Sekreter, Usulsiizlik tespiti veya erken uyari|Usulsiizlikk konusu, tespit edilme zamani ve mali

(EK -13)

Yararlanici

durumlarinda, yararlanici tarafindan

gerekli tedbirlerin alinmamasi halinde

boyutu

72




Ara ve Nihai Raporlar

Yararlanicilar tarafindan gonderilen ara ve nihai raporlar; gerceklestirilen
faaliyetleri, ¢iktilari, projenin son durumunu gosterdikleri ve 6demeye esas teskil ettikleri
icin izleme siirecinin ¢ok Onemli araglart ve asamalaridir. Genel olarak yararlanicilar,
sozlesme sartlarina gore, en fazla ti¢ ara rapor ve bir nihai rapor sunmakla yiikiimlidiir.
Ajans, yararlanicidan ek bilgi ve belge isteyebilir.

Yararlanici projesine iliskin ara raporu, sozlesmede belirtilen raporlama déneminin
bitimini miiteakip en ge¢ on giin iginde ajansa sunar. Nihai raporu ise, proje uygulama
stiresinin bitimini miiteakip en ge¢ otuz giin iginde sunar. Gerekli dokiimanlar ile birlikte
teslim alindiktan sonra, Ajans, ara rapor ve nihai rapora iliskin incelemelerini otuz giin
icerisinde tamamlar. Ajans tarafindan, raporlarin degerlendirme siirecine iliskin hizmet ici
usul ve esaslar diizenlenmelidir.

Ajans, raporun onaylanamayacagini ve bazi ek kontroller yapilmasini gerekli
buldugunu yararlaniciya bildirmek sureti ile belirtilen bu onay siiresini askiya alabilir. Boyle
durumlarda ajans agiklama, degisiklik veya ilave bilgi talep edebilir ve yararlanici, bunlart
talep edildikleri tarihten itibaren yedi giin i¢inde ajansa iletmelidir. Talep edilen bu hususlar
ve bilginin Ajans tarafindan alindig1 tarihte, onay siiresi yeniden sayilmaya baglar.

Yararlanici, ara/nihai raporu sunmasi gereken son tarihte veya daha dnce sunmaz ve
bu yiikiimliiliigli yerine getirmeyisinin nedenini belirten kabul edilebilir bir gerekgeyi yazilt
bir sekilde ilgili raporun teslim edilmesi gereken siire iginde ajansa iletmezse; ajans
sozlesmeyi feshedebilir ve sozlesme kapsaminda o zamana kadar yapilan odemeler ile
s0zlesmeden dogan masraflar ve sozlesmede ongoriilen cezai sart1 tahsil edebilir.

Raporlar mali ve teknik olmak tizere iki boliimden olusur.

Raporun teknik boliimiinde; proje faaliyetleri, proje yonetimi, ortaklarin katilimi,
paydaslarla iligkiler, gortniirlik, performans gostergelerindeki ilerlemeler, proje
gerceklesmeleri, projenin genel degerlendirmesi ve varsa kiiclik sozlesme degisiklikleri
hakkindaki bildirimler ve s6zlesme degisikliklerine iliskin bilgiler yer alir.

Raporun mali boliimiinde ise, yine raporun ait oldugu dénemde yapilan masraflarin
her 6gesini ayrintilariyla anlatan ve yapilan masraflarin her basligini, miktarini, projenin
ilgili biitge kalemini gosteren tablolar hazirlanir, kanitlayici ve destekleyici belgeler eklenir.
Nihai rapor miilkiyet transferi ile ilgili belgeleri ve talep edildiyse harcama teyit raporunu

da icermelidir.

Raporlar ayrica; eger uygunsa, Proje Uygulama Rehberinde belirtilen rapor destek
formlarini®® da icermelidir. Bu béliimde yapilacak bildirimlerin KAYS {izerinden ve/veya
elektronik olarak yapilmasi gerekmektedir.

18 Ayrintil1 bilgi i¢in Proje Uygulama Rehberinin “EK 5:Rapor Destek Formlarr” boliimiine bakiniz.
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Odeme talepleri, destekleyici belgelerle birlikte ara/nihai rapor ekinde sunulur.
Raporlar, 3 asamal1 yaklasim ile degerlendirilmelidir:

e Sekli uygunluk kontrolii

e Teknik boliimiin degerlendirilmesi

e Mali boliimiin degerlendirilmesi

Raporun mali boliimii ilgili personel tarafindan degerlendirilir. Uygun bulunmasi

proje kapsaminda siirdiiriilen faaliyetler i¢in yapilan harcamalarin teyidi anlamini tasir ve

0deme kararmin verilmesi genel sekreterin sorumlulugundadir.

Ara ve Nihai Rapor

Adim No. |Faaliyet Sorumlu Siire

1. Adim Ara veya nihai raporlarin Yararlanict [Ara Déonem: Sozlesmede
hazirlanmast ve O0deme belirtilen raporlama
talepleriyle birlikte KAYS déneminin bitiminden
tizerinden ajansa génderilmesi sonraki 10 giin iginde

Nihai: Proje uygulama
stiresinin ~ bitimini  takip

eden 30 giin i¢inde

Gerekirse |Raporun  gecikmesi  durumunda |Yararlanict [Ara donem veya nihai

gerekgelerin yazili olarak rapor teslim siiresi i¢inde
bildirilmesi

Gerekirse  |Raporlamadaki gecikmelerin |izleme Ara dénem veya nihai
yararlanictya uyart mektubuyla |uzmani rapor tesliminin
hatirlatilmasi gecikmesi durumunda

2.Adm  |Raporun  teknik ve  mali [IDP, MOP

incelenmesi (EK I-18 ve EK 1-19) [uzmam teslim alinmasindan sonra
ve gerekiyorsa ek bilgi ve diizeltme 30 giin iginde

taleplerinin yararlaniciya

bildirilmesi

bolimlerinin ve proje kalitesinin |ve  izleme |Ara veya nihai raporun
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3. Adim Raporlarin IDP tavsiyeleri |Yararlanici |Tavsiyelerin alinmasindan
dogrultusunda  revize  edilerek sonraki 7 giin iginde
destekleyici belgeler ile birlikte
gonderilmesi

4. Adim Ara donem ve nihai raporun 6deme [IDP, MOP [4ra Dénem: Raporun
talebiyle birlikte degerlendirilereck |ve Genel [teslim alinmasindan sonra
onaylanmasi, Odeme miktarinin |sekreter 10 giin i¢inde
belirlenmesi Nihai:  Raporun teslim

alinmasindan sonra 30 giin
icinde (yararlanicidan talep
edilen ek bilgi ve diizeltme
stiresi on

ay stiresi i¢inde sayilmaz)

5. Adim Rapordan elde edilen bilgilerin |izleme Raporun onaylanmasindan
KAYS’a aktarilmas1 (EK -20) uzmani sonra 5 is giinii iginde

6. Adim Ara/nihai  d6demenin ilgili banka [MOP Raporun onayini takiben
hesabina yatirilmasi 30 giin iginde

Erken Uyart Raporu ve Diizeltici Tedbirler Prosediirii

Erken uyar1 raporu, s6zlesmenin feshine veya usulsiizliik risklerine neden olabilecek

asagidaki hallerde hazirlanmalidir;

getirmemesi,

gergeklestirilmemesi,

gecikmelerin yaganmasi,

olma ihtimali,
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Hizmet kalitesinde sorunlarin tespit edilmesi,

Yararlanicinin sozlesmede belirtilen yiikiimliiliikklerden herhangi birisini yerine

Faaliyetlerin sozlesmedeki ¢alisma tanimlarina ve faaliyet planina uygun olarak

Proje uygulamasinda, zamaninda tamamlanamama riski doguran Onemli

Ortaklarla veya yerel makamlarla ciddi sorunlarin yasanmast,

Yararlanict veya ortaklarinin hukuki statiisiinde onaylanmamis degisiklikler




e Proje hedefi, faaliyetleri veya hedef gruplar tizerinde yapilan fakat onaylanmamis

temel degisikliklerin tespit edilmesi,

e Herhangi bir kasit olmayan usulsiizliik siiphesinin olugsmast,

e Yararlanicinin sozlesme yiikiimliliigi olarak hazirlamasi gereken raporlar

hazirlamamasi veya zamaninda hazirlamamasi,

e Yararlanicinin projeyle ilgili olarak diizenli bir dosyalama ve kayit sisteminin

bulunmamasi,

e Sozlesmenin ihlali anlamina gelebilecek diger hususlar.

Tespit edilen sorunlar projenin veya sozlesmenin degistirilmesini veya feshini

gerektirmeyen, ancak projenin daha saglikli ilerleyebilmesi icin diizeltilmesi gereken

sorunlar ise ajans, yararlaniciya diizeltici tedbirler konusunda 6neri ve tavsiyelerde bulunur.

Yararlaniciyla mutabakata varilan diizeltici tedbirler, erken uyar1 raporu hazirlanarak yazili

olarak yararlaniciya iletilir. Sorunun ¢oziiliip ¢ozlilemedigi yararlaniciyla stirekli iletisim

halinde olunarak ajans tarafindan takip edilir.

Erken Uyar1 Raporu

Adim No. |Faaliyet

Sorumlu

Siire

1. Adim Acil durumu ve siiphe edilen
usulsiizliikleri analiz ederek
yararlaniciyr olasi sonuglar

konusunda uyarmak

[zleme uzmani

Mimkiin olan en kisa
siirede, tespitten sonra

en ge¢ 5 is giinii i¢inde

2. Adim Izlenmesi gereken diizeltici
tedbirleri hazirlamak ve yararlanici

ile mutabik kalmak

Izleme uzman

ve yararlanici

Miimkiin olan en kisa
siirede, tespitten sonra

en ge¢ 10 is giinii iginde

Gerekirse |Erken uyari raporu hazirlayarak

IDP ve izleme

Miumkin olan en kisa

Genel Sekretere sunmak uzmant slirede, tespitten sonra
en ge¢ 10 is giinii iginde
Gerekirse  |Uygun bulundugu takdirde raporu |IDP Raporun
yararlaniciya géndermek onaylanmasindan

sonraki en ge¢ 5 is

giinii iginde
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3. Adim Diizeltici tedbirlerin uygulamasm [IDP
takip etmek

4. Adim Erken uyar1 raporundaki sorun |Yararlanici Erken uyar1 raporunun
diizeltilemiyorsa, sebebini yazili eline ulagmasindan
olarak ajansa bildirmek itibaren  15is  giinii

icinde

5. Adim Yararlanict  tarafindan  sunulan |IDP Erken uyar1 raporunun
gerekce uygun bulunmazsa veya yararlanicinin eline
diizeltici tedbirler yerine getirilmez ulagmasindan itibaren
ve bunun i¢in yazili bir agiklama 20 is giinii iginde
yapilmazsa durumu genel sekretere
iletmek

6. Adim Durumu inceleyerek  gerekli [Genel sekreter ~ |Durumu anlatan rapor
buldugu takdirde degerlendirilmek eline gectikten sonraki 5
tizere yonetim kuruluna sunmak is giinii iginde

7. Adim Projenin  diizeltici  tedbirlerle |Genel sekreter -|En kisa siirede
devamu, durdurulmasi veya |Yonetim kurulu
sozlesmenin feshine karar vermek

Usulsiizliikler ve Usulsiizliik Raporu

Usulsiizliik; projenin herhangi bir asamasinda; yanlis veya yaniltici bildirimde

bulunmak, sahtecilik yapmak, hile ve dolanli hareketlerde bulunmak ve ajans mevzuatinda

belirtilen ilke ve kurallara aykir1 olarak sozlesmede degisiklik yapmak gibi sézlesme

iliskisini ihlal eden fiil ve davranislar ile projede gorev alan kisilerin gergeklestirdikleri

faaliyetlere iliskin yiirtirliikkteki mevzuatin ihlalidir. Usulsiizliikler kasitli olan ve kasith

olmayan usulsiizliikler seklinde ikiye ayrilir:

Kasith olan usulsiizliikler, kuruluslarin bir ¢alisaninin veya yararlanicinin kendine

veya diger insanlara menfaat saglamak i¢in asagidaki yollarla karistig1 eylemlerdir:

yazilan veya ¢ift kesilen faturalar,
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icin hazirlanmig faturalar (sahte veya hayali faturalar),

Faturalardaki hatali miktar, licret veya diger indirimler,

Ifa edilmemis hizmet, teslim edilmemis mal ve yerine getirilmemis yapim isleri

Hayali bir firma iizerinden diizenlenen faturalar (sahtekarlik), ederinden fazla




e Belge kontrollerinde elde edilen ve yerinde ziyaretlerde ortaya ¢ikan bulgularda
tahrifat,

e Mubhasebe ve/veya diger kayitlar ve dayanak belgelerde sahtecilik ve tahrifat,

e Dokiimanlarda verilen teknik o6zelliklere uygun olmayan veya fiziksel kontrol

sirasinda belirtilen yerinde bulunmayan satin alinmig ekipman ve malzemeler.

Kasitli olmayan usulsiizliikler ise esas olarak; ihmalden, uygulama usullerinin kasitsiz
ihlalinden, yetersiz tanimlanmis kontrol ortami ve mali y6netim sisteminden kaynaklanan

aksaklik ve hatalarin sonuglaridir.

Usulsiizliikler projenin uygulanmasinin herhangi bir esnasinda, ajans ve baska bir
kisi/kurum tarafindan saptanabilir veya yararlanici tarafindan da raporlanabilir. Siiphe veya
tespit edilen herhangi bir usulsiizliik var ise, tespit eden kisi veya kurum bunu en kisa
zamanda ajansa bildirmelidir. Ajansa bildirilen veya ajans tarafindan tespit edilen
usulsiizliiklerde ajans, bir Usulsiizliik Raporu (EK i-13) hazirlayarak, genel sekretere iletir.
Hakkinda usulsiizliik raporu diizenlenen veya usulsiizliik ihbarinda bulunulan durumlar,
genel sekreter tarafindan, gereginde yerinde tespit yapilmak ve tutanaga baglanmak suretiyle,

detayl bir sekilde inceletilir ve degerlendirilir.
Yapilacak inceleme ve degerlendirme sonuglarina gore genel sekreter,

a) Usulsiizliik durumunun fiilen gergeklesmedigine,
b) Durumun alinacak tedbirlerle diizeltilebilecegine veya
C) Sozlesmenin feshini gerektiren durumlarda, onay igin Yyonetim Kkuruluna

sunulmasina karar verebilir.
Genel sekreterin karar: sonucunda;

(@) durumunda, proje uygulamalari aynen devam eder.

(b) durumunda, diizeltici tedbirlerin uygulanip uygulanmadig1 IDP tarafindan takip
edilir. Diizeltici tedbirlerin yararlanict tarafindan zamaninda alimmamasi durumunda
(c)’deki siireg takip edilir.

(c) durumunda ise, yonetim kurulunun onayimni miiteakip sozlesme feshedilerek
gerekli yasal iglemler baglatilir.

Ajans, sug¢ teskil eden usulsiizliik hallerinde savciliga su¢ duyurusunda bulunur.
Usulsiizliik durumlarina ve alinan tedbirlere iliskin bilgiler, KAYS’a islenir ve ajans faaliyet
raporlart ile birlikte Bakanliga ayrica iletilir.
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Usulsiizliik Raporu

Adim No.

Faaliyet

Sorumlu

Siire

1. Adim

Re’sen tespit edilen ya da sikayet
veya ihbar yoluyla bildirildikten
sonra gerekli incelemeler sonrasi
usulstizliikleri

Usulsiizlik

tespit  edilen ve

Onerileri anlatan

Raporunu Genel Sekretere sunmak

IDP

Usulsiizliigiin tespitinden
sonra en ge¢ 5 is giinii

icinde

2. Adim

Durumu inceleterek ve

degerlendirerek (gerekirse)
usulsiizliik durumunun mevcudiyeti,
projenin diizeltici tedbirlerle devam
etmesi, durdurulmast konusunda
karar almak
Sozlesmenin  feshini  gerektiren
durumlarda karar1 Yo6netim Kuruluna

sunmak.

Genel
sekreter

Raporun tesliminden
sonraki 20 iy giinii

icinde

Gerekirse

Sozlesmenin  feshini  gerektiren

durumlar goriisiip karara baglamak

Y Onetim

kurulu

Mimkin olan en kisa

strede

Gerekirse

Projenin diizeltici tedbirlerle devam

etmesi durumunda, tedbirlerin

uygulanip uygulanmadiginin takibi

IDP

Program Kapanis Raporu

Destek programlarinda; projelerin basar1 ve kaliteleri ile verilen mali desteklerin

hedeflere ulasma derecesinin degerlendirildigi program kapamis raporu (EK 1-22); tiim

projelere nihai 6demeler yapildiktan sonra en ge¢ dort ay i¢inde hazirlanir ve yonetim

kuruluna iletilmek iizere genel sekretere sunulur. Ayrica, program kapanis raporu Bakanliga

da sunulur.

Program kapsaminda, sozlesmenin eksik ifasi nedeniyle nihai raporlarin onay

slirecinin uzamasi veya yararlanici ile ajans arasinda devam eden hukuki siiregler nedeniyle

nihai 6demenin yapilamadigi projelerin olmasi, program kapanis raporunun hazirlanmasini

etkilemez.
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IV. Destek Faaliyetleri

Projelerin basarili bir sekilde uygulanmasi, yapilacak diizenli ziyaretler yaninda
yararlanicilara verilecek etkin destek faaliyetleri ile saglanabilir. Bu nedenle, yararlanicilara
etkin ve verimli proje uygulamalar1 konusunda yararli olacak destek faaliyetlerinin

saglanmasina yonelik bir sistemin olusturulmasi gereklidir.

Ajans, projelerin uygulanmasi siirecinde yararlanicilara asagidaki alanlarda destek
saglayacaktir:

e Teknik ve mali dokiimantasyon

e Satin alma usulleri ve dokiimantasyonu

e Maliyetlerin uygunlugu, muhasebe ve kayit tutma

e Ajans tanitim ve goriiniirliik kurallar

e Raporlama takvimi

e Raporlarin hazirlanmasi

e KAYS’m kullanilmasi

Grup ve igbasi egitimleri, ajans tarafindan hazirlanacak destek plani dogrultusunda
diizenlenecektir. Bu egitimler muhasebe, kayit tutma, satin alma usulleri, ihale dosyalarinin
hazirlanmasi, sozlesme degisiklikleri veya diger bazi konular olmak {izere en ¢ok ihtiyag

duyulan konularda saglanacaktir.

Yararlanicilar, projeleri ile ilgili sorular1 ajansa telefon, e-posta ve diger iletisim
araglariyla ya da yiiz yiize goriismelerinde sorabileceklerdir. Ajans, yararlanicilar tarafindan
yoneltilen ve ilgili uzmanlarca tarafindan derlenen sorular dogrultusunda Sik¢a Sorulan
Sorulardan (SSS) olusan bir listeyi cevaplar ile birlikte internet sitesinde yayimlar. Her
ajans, sorularin alinmasi, cevaplanma sekli ve cevaplanma sekline gore cevaplarin
baglayiciligi vb. hususlar1 diizenleyen esaslar1 belirlemeli ve yararlanicilart da
bilgilendirmelidir.

Destek faaliyetlerine iligkin siire¢ asagidaki tabloda 6zetlenmektedir:

Adim No. Faaliyet Sorumlu Siire

1. Adim  |izleme verilerini kullanarak ihtiyaclar1 analiz|IDP Ayhk

etmek ve gruplandirmak

2. Adim Kaynak dagilimm da igeren bir destek plami |[IDP Aylik
hazirlamak
3. Adim Yararlanicilardan gelen talepleri bir araya |IDBirim Aylik

getirerek egitim ve destek faaliyetlerini  |Baskan

organize etmek
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4. Adim Egitim faaliyetlerini yiiriitmek IDP Plana gore

V. Kalkinma Ajanslar1 Yonetim Sistemi (KAYYS)

Kalkinma Ajanslar1 YoOnetim Sistemi, belirli zaman araliklar1 ile farkli veri
kaynaklarindan giincel veriler toplayarak yararlanicilarin sorunlar ile ihtiyaglarini analiz
eden ve boylece destek yonetimini kolaylastiran bir aractir.

KAYS, internet tabanli uygulama yapisi geregi yararlanicidan en st diizeydeki
yoneticiye kadar tiim aktorlerin kullanimina agiktir. Sistemde her kullanici kendi statiisiine
gore belirli bir seviyedeki bilgiye ulasabilecektir. KAYS, program uygulama siirecinde
ortaya ¢ikabilecek acil durumlarda ilgili makamlar1 uyarmak iizere erken uyar1 raporlarini
iiretecektir.

Bu analize dayanarak, ajans ortak sorunlar1 olan projeleri gruplandirabilecek ve
sorunlarin ¢oziimiinde kullanilacak kisitli kaynaklar1 daha uygun bir bi¢imde tahsis
edecektir. Bu sorunlarin ¢oziimiine yonelik egitimler ve toplantilar ayni yaklasimla
hazirlanacaktir.

KAYS Kullanma Kilavuzu ajansin internet sitesinde yayimlanir ve yararlanicilar
icin diizenlenecek egitimlerde kullanimina yonelik bilgi verilir.

VI. Risk Degerlendirmesi

Risk, sozlesme yiikiimliiliiklerini yerine getirmedeki herhangi bir basarisizligin
meydana gelme ihtimali olarak tanimlanabilir. Destek programi kapsaminda projeler,
tizerinde mutabik kalinmis biitge ve zaman i¢inde tamamlanmasi hususunda riske sahiptirler.
Her bir projeye iligkin risk degerlendirmeleri Proje Uygulama Rehberinde tanimlanan usul
ve esaslara gore yapilmalidir.

VII. Satin Alma ve ihaleler

Kalkinma ajanslari tarafindan saglanan mali destekler, belirli programlar dahilinde
toplumsal kalkinma i¢in bir ara¢ olarak uygulanmaktadir. Bu amacla tahsis edilen kamu
kaynaklarinin; seffaflik, adil rekabet, hesap verebilirlik, ayrim gézetmeme gibi temel ilkeler
dogrultusunda etkin bir sekilde kullaniminin bireysel ve toplumsal sorumluluk geregi oldugu
daima goz 6niinde bulundurulmaldir.

Mali desteklerin yararlanicilar tarafindan ihale yoluyla kullanilmas: esastir. Mali
destek miktarinin 6nemli kismi1 ekipman ve hizmet alimi ile yapim isleri gibi dis alimlarda
kullanilacaktir. Ajans ile yararlanici arasinda mali destek sézlesmesinin imzalanmasindan
sonra, yararlanicilar projeleri kapsaminda gerceklestirecekleri satin alma faaliyetlerini
Sozlesme makami (ihale yetkilisi) sifatiyla belirlenen usullere uygun olarak yerine
getireceklerdir.
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Yararlanicilar ve ortaklarinin desteklenen projeleri kapsaminda yapacaklari ihale ve
satin alma faaliyetleri, satin alma ve ihale usul ve esaslar1 dogrudan kanun veya yonetmelikle
belirlenen kurum ve kuruluglar bakimindan kendi mevzuatlarina gore, diger kisi, kurum ve
kuruluslar bakimindan ise Proje Uygulama Rehberinde belirtilen usul ve esaslara gore yapilir.

Ajans tarafindan, satin alma siirecinin saglikli bir sekilde yonetilmesi ve
yararlanicilarin projeleri kapsamindaki satin alma faaliyetlerini proje amaclarina uygun
olarak yiiriitmeleri i¢in gerekli egitim ve bilgilendirme galismalar1 diizenlenir. Egitim ve
bilgilendirme ¢aligmalarina, miimkiin oldugunca tiim yararlanicilarin katilimi saglanmali ve

uygulamali egitim oturumlari diizenlenmelidir.
Dis Finansmanla Uygulanan Programlarda Uygulanacak Satin Alma Usulleri

Ajans tarafindan dis kaynakli finansman yoluyla desteklenen proje/program
uygulamalarinda, ajans ile ilgili kurulus arasindaki anlasmaya gore farkli satin alma kurallar
ongoriilmiis olabilir. Bu durumda ajans, bu kurallarin uygulanmast i¢in gerekli tedbirleri alir
ve diizenlemeler hakkinda potansiyel yararlanicilara gerekli bilgilendirmeyi yapar.

Satin Alma Siirecinin Kontrolii

Yararlanicilarin sézlesme kapsaminda gergeklestirecekleri satin alma islemlerinde,
satin alma kurallarina uygunlugun kontrolii, alinan ekipmanlarin ve yapim islerinin kontrolii
ile alinan hizmetlerin kalitesinin kontrolii ajans tarafindan gergeklestirilir. Su kadar ki, kendi
ihale mevzuatina gore satin alma siireci yiirlitecek yararlanicilar bakimindan, satin alma
islemlerinin satin alma kurallarina uygunlugundan yararlanici bizzat sorumludur. Ajans bu
satin almalar bakimindan yararlanicilarin  kendi satin alma mevzuatina aykirilik
gergeklestiginden haberdar olursa, yapilacak arastirmalar sonrasi sozlesmeye aykirilik
hiikiimleri cercevesinde uygun maliyet saymama ya da usulsiizlik hiikiimlerini isletme
yaptirimlarint uygulayabilir. Yapilan kontrollerde ajansin teknik olarak ihtiyag duymasi
durumunda meslek kuruluslari basta olmak iizere konuyla ilgili kisi, kurum ve kuruluslardan
destek aliabilir.

Satin Alma Kurallarina Uygunluk Kontrolii

Satin almaya iligkin temel kurallar Proje Uygulama Rehberi ve soézlesmenin
eklerinde belirtilmistir. Yararlanici tarafindan yapilan satin alma, ajansin 6n onayina tabi
degildir. Ajans, satin alma siirecinde siire¢ ve yontemler ile ilgili olarak yararlanicilara
destek verir. Dogrudan temin usulii disindaki tiim alt sdzlesmelerde ajans, ihale 6ncesinde;
ihale dosyasinin kontroliinii EK i-12’yi kullanarak yalmzca SAR kapsaminda yapilan satin
almalar i¢in gergeklestirir. SAR kapsaminda yapilacak satin almalar i¢in ihale dosyasinin
kontrolii sonucunda ajans, ihaleye katilmaya karar verebilir veya yararlanici bunu talep
edebilir. Thalenin tamamlanmasindan sonra, yalnizca SAR kapsaminda yapilan satin almalar
i¢in ihale siirecinin kontroliinii ise EK 1-9’daki kontrol listesini kullanarak gerceklestirir.
IDP, bu kontrolleri, yararlanici tarafindan sunulan raporlar iizerinden veya anlik ve diizenli

izleme ziyaretleri ile gerceklestirir. Kendi satin alma usullerini uygulayacak yararlanicilarin
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ihalelerinde ise IDP, proje biitgesinin biiyiikliigii, satin alma yapacak yararlanicinin
kurumsal kapasitesi gibi hususlar1 goz 6niinde bulundurarak gézlemci olarak katilabilir.
Ancak, ajansin talep etmesi halinde, yararlanici, bu ihalelerde satin alma siirecine dair tiim

bilgi ve belgeyi eksiksiz sekilde paylagmakla yiikiimliidiir.
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veya usule uygun olmayan bir ihalenin yapilmasi halinde,

gerekli tedbirleri almak (erken uyari, usulsiizliik raporlar1 vs.)

Gorev/Faaliyet Sorumlu Standart

i i Dokiiman/Ek
Ihale dosyasinin hazirliklarinda yararlaniciya destek saglamak, |IDP EKI-12

ithale dosyasinin 6n kontroliinii yapmak

fhalenin tamamlanmasindan sonra, proje uygulama |IDP EK i-9
sliresinin bitiminden dnce ihale siirecinin kontroliinii yapmak

Mali destegin verilmesine iliskin sdzlesmede bulunmayan |IDP

Alinan Ekipmanin Kontrolii

Alinan ekipmanlarin fiziksel varhginin dogrulanmasi IDP tarafindan anlik izleme
ziyaretleri araciligiyla gerceklestirilir. Anlik izleme ziyareti, diizenli izleme ziyareti ile ayni

zamana rastlayabilir. Bu durumda izleme ziyareti anlik izlemede yapilmasi gereken kontrolleri

de igerir.

Yararlanici, alinan ekipmanin fiziksel kontroliiniin tamamlanmasi i¢in izleme uzmanina
yardimci olur. Ekipmanin teslim alinmasindan sonra ve ekipmanin maliyetlerinin raporlandigi
ara ve nihai raporun yararlanici tarafindan sunulmasindan 6nce kontrol gergeklestirilir. Eger ara
ve nihai rapor sunum tarihinden once izleme ziyareti planlanmamigsa anlik izleme ziyareti
mutlaka gergeklestirilmelidir. Alinan ekipmanlarin kontrol listesinin doldurulmasi agamasinda,
IDP’nin teknik olarak ihtiyag duymasi durumunda meslek kuruluslari basta olmak iizere

konuyla ilgili kisi, kurum ve kuruluslardan destek alinabilir.

Bu siirecte izleme uzmaninin sorumluluklart sunlardir:

a) Malzemelerin ve pargalarinin satin almada kullanilan teknik sartnameye
uygunlugunu ve ¢alisir durumda bulundugunu kontrol eder ve model, tip, seri

numaralar1 ve {iretici isimlerini kontrol listesine (EK -8, “kac adet oldugunun

eklenmesi”) kaydeder.

b) Kaydedilen seri numaralarinin satin alma belgelerindeki (satin alma listesi veya

garantiler) sayilar ile ¢apraz kontroliinii yapar.

c) Malzemenin ajans katkisiyla satin alindigini gosteren bir isarete sahip olup

olmadigin1 kontrol eder.

Asagidaki durumlarda izleme uzmani, erken uyari/usulsiizliik raporu hazirlar:

e Satin alma dokiimanlarinda belirtilen 6zel bir kalemin dogrulanamamasi,
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e Kullamlmis veya Yenilestirilmis Esya ithalatina Iliskin Teblig kapsaminda uygun
maliyet kabul edilmis olanlar disinda malzemenin ikinci el oldugu siiphesi,
e Malzemenin seri numaralarinin degistirildigine dair siiphe,

e Herhangi bir bagka sahtekarlik tesebbiisii.

Yapim Islerinin Kontrolii

IDP insaat ve yenileme calismalarinin fiziksel kontrollerini yiiriitiir. Izleme uzmani,
ingaat yerlerinin ilk durumunu tespit etmek amaciyla, yapilan sozlesmeler cercevesinde
calismalar baslatilmadan once anlik ziyaretler gergeklestirmelidir. Sozlesme ¢ercevesindeki
uygulamalar baglamadan Once satin aliman malzemeler listesinde yer alanlarin uygunlugu
kontrol edilmelidir. Gerekirse insaat alan1 fotograflari ¢ekilmeli, yapim isleri kontrol listesi (EK
I-10) kullanilmalidir. Yapim isleri kontrol listesinin doldurulmasi asamasinda, IDP nin teknik
olarak ihtiya¢ duymasi durumunda meslek kuruluslari basta olmak tizere konuyla ilgili kisi,
kurum ve kuruluslardan destek alinabilir.

Izleme uzmani, ¢alismalarin baslamasi i¢in ilgili mevzuatin gerektirdigi biitiin izinlerin
almip alinmadigini kontrol eder. izleme uzmani, farkli kaynaklar {izerinden teyit amaglh
kiyaslamalar yapabilir. Yapim islerinin tamamlamasindan sonra izleme uzmaninin kontrol

edecegi hususlar:
e Yapim islerinin mali destegin verilmesine iliskin s6zlesmeye uyup uymadigi,
e Tamamlanmis yapim islerinin malzeme ayrintili listesine uyup uymadig,
e Yapim ve yenileme islerinin tamamlanmasinda Kanunlarla belirlenen diger gerekli
dokiimanlarin saglanip saglanmadig,

e Faturalandirilmis olan islerin yerine getirilip getirilmedigi.

Alinan Hizmetlerin Kontrolii

IDP, yararlanic1 tarafindan alman hizmetlerin kontroliinii sunulan raporlardaki
destekleyici belgelerin kontrolii ve gerektigi takdirde anlik izleme ziyaretleri ile
gerceklestirebilir. Izleme uzmani gerekirse, hizmet alimi sdzlesmesi kapsaminda yapilan
egitimlere, diizenlenen organizasyonlara vb. katilarak hizmetin alindigin1 ve alinan hizmetin
kalitesini dogrular. ( EK: i7)

VIIl. So6zlesmenin Degistirilmesi

Yararlanicilarin projelerini, ajans ile imzaladiklari sdzlesme hiikiimleri dogrultusunda
uygulamalar1 esastir. Ancak sodzlesmenin imzalanmasindan sonra projenin uygulamasini
zorlastiracak veya geciktirecek Onceden Ongoriilemeyen ve beklenmeyen durum yahut
Yonetmeligin 45. maddesinde belirtilen miicbir sebepler s6z konusu ise sozlesme taraflarin
mutabakati ile uygulamanin herhangi bir sathasinda degistirilebilir.
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Sozlesme degisiklikleri i¢in, Proje Uygulama Rehberinin sézlesme degisikliklerinin
diizenlendigi boliimiinde yapilan agiklamalara uyulmasi gerekmektedir. S6zlesme, bildirim
mektubu veya zeyilname olmak iizere iki yolla degistirilebilir. Bu iki tiir degisiklik i¢in Proje
Uygulama Rehberinin s6z konusu boliimiindeki usuller ile asagida belirtilen hususlara dikkat
edilmelidir.

Yararlanici, sozlesme kapsamindaki kiigiik degisiklikleri ajansin 6n onay1 olmaksizin
uygulayabilir. Yararlanici tarafindan kiigiik degisiklikler i¢cin KAYS iizerinden bildirim
mektubu iletilir. Bu bildirim mektubunun kurallara uygunlugunu, ajans KAYS {izerinden
denetler (EK 1-15). Genel Sekreter tarafindan uygun bulundugu takdirde sz konusu degisiklik
KAYS’a girilir (EK 1-17). Uygun bulunmayan degisiklikler icin yararlanici, bildirim
mektubunun ajans kayitlarma girdigi tarihten itibaren on bes giin igerisinde yazili olarak
bilgilendirilir.

Yararlanici tarafindan zeyilname talebi iletilmesi durumunda, ajans, zeyilname talebini
KAYS iizerinden inceler (EK 1-16) ve Genel Sekretere;

o Gerekgesi yetersiz olan, gerekcesi hi¢ olmayan yahut gerek¢esi uygun olmayan

taleplerin reddedilmesi,

e Gerekgesi uygun olan ve mali destegin verilmesine iligkin kararin sorgulanmasina

neden olmayacak ve bagvuruculara esit davranma yiikiimliiliigiine ters diismeyecek

zeyilname taleplerinin onaylanmasi
i¢in tavsiyelerini iletir.

Ajansin, zeyilname talebine iliskin s6z konusu inceleme ve karar siirecini ilgili talebin
ajans kayitlarina girdigi tarihten itibaren en ge¢ 15 giin i¢inde tamamlamasi ve yararlaniciya
yazili olarak bildirmesi gerekmektedir. 15 giinliik siire s6z konusu degisiklige iliskin zeyilname
talebinin ajans kayitlarina girdigi tarihten itibaren baslar.

IDP zeyilnamenin hazirlanmasi ve tiim taraflarca imzalanmasini teminle yiikiimlii
olmakla birlikte, ileride yapilacak zeyilnamelerin en aza indirilmesi i¢in “alinan dersler” in
hazirlanmasindan ve daha sonraki teklif ¢agrilarinin tasarlanmasi ¢alismasinda kullanilmasi
icin PYP ile paylasiimasindan sorumludur. Imzalanan zeyilnameler IDP tarafindan en kisa
siirede KAYS’a girilir (EK 1-17).

Sozlesme siiresi ise Yonetmelikte diizenlenen hallerde degistirilebilir. Bu kapsamda;

a) Proje uygulamasinda ortaya ¢ikabilecek aksakliklar1 gidermek amaciyla
yararlanicinin bagvurusu lizerinde bir defaya mahsus olmak ve bir ay1 gegmemek
lizere genel sekreter karari ile

b) Proje ve faaliyetin yiiriitilmesini biiyiik Ol¢lide zorlastiran veya gegici olarak

imkansiz hale getiren; yargi siireci, beklenmeyen hal veya miicbir sebepler
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nedeniyle bir defaya mahsus olmak ve alti ay1 gegmemek lizere yonetim kurulu
karart ile
sOzlesme siiresi uzatilabilir. Yararlanicinin projede 6ngoriilen faaliyetleri dngoriilenden 6nce
yerine getirmesi ve projenin tamamlanmasi talebinde bulunmasi durumunda proje kapatma

islemlerine proje siiresinin bitmesi beklenmeksizin baslanir ve islemlerin tamamlanmasini

miiteakip proje kapatilir.
Sozlesmelerin Durdurulmasi
Desteklenen proje veya faaliyet kapsaminda;

e Ajans tarafindan istenen bilgi ve belgelerin zamaninda ve eksiksiz verilmemesi,
e lzleme ziyaretlerinde uygulama ve ydnetim mekanlarina erisimin zorlastiriimasi
yahut engellenmesi,
e Projenin sozlesmeye, eklerine ve yirirlikteki mevzuata uygun sekilde
yiirlitiilmediginin tespiti
hallerinde destek durdurulur. Bu durumda yararlaniciya, diizeltme igin Genel Sekreter
tarafindan otuz is giiniinii gegmemek iizere bir siire verilebilir. Projenin durdurulmasi
kapsaminda verilen siire proje bitis tarihini degistirmez. Diizeltme siiresinin verilmesi faydal

goriilmez veya verilen siire sonunda durumda bir diizelme olmazsa, ajans tarafindan sézlesme

feshedilir.

Sozlesmenin Feshi

“Sozlesmelerin Durdurulmas1” Boliimiinde belirtilen sézlesme feshi durumlariin yam
sira, yararlanicinin asagida belirtilen herhangi bir fiil veya durumu halinde, ajans, 6nceden
teblig etmeksizin ve herhangi bir sekilde tazminat 6demeksizin s6zlesmeyi feshedebilir:

e Gerekce olmaksizin iizerine diisen yiikiimliiliklerden herhangi birini yerine
getirmemesi ve bu yiikiimliliklere uymasi kendisine teblig edildikten sonra gegen
otuz is giinii i¢erisinde de bunu yapmamasi ve bunun i¢in de tatmin edici bir gerekce
gdstermemesi,

e Iflas veya tasfiye halinde olmasi, islerinin mahkemelerce idare ediliyor olmasi,
alacaklilarla herhangi bir diizenlemeye girmis olmasi, is veya faaliyetlerini askiya
almis olmasi, bu meselelerle ilgili dava veya takip konusu olmasi veya meri mevzuat
ve diizenlemelerde yeri olan bir prosediir dolayis1 ile bunlara benzer bir durumda
olmasi,

e Mesleki faaliyeti ilgilendiren bir sugtan kesin hiikiim niteliginde bir karar ile
mahkimiyet almis olmasi1 veya makul herhangi bir yolla kanitlanmig olmak kaydi ile

ciddi bir gorevi kotiiye kullanma fiilinden su¢lu bulunmus olmasi,
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e Dolandiricilik veya yolsuzlukla istigal etmesi veya bir su¢ Orgiitiine ya da Ajansin
mali ¢ikarlarina zarar verici herhangi bir faaliyete dahil olmasi, (bu husus
yararlanicinin ortaklari ve istirakgileri i¢in de gecerlidir)

e Zeyilname ile diizenlenmemis bir tiizel kisilik degisikligi,

e Menfaat iligkisi durumunun tespit edilmesi,

e Sozlesme veya sozlesme ile ilgili 6demelerin, ajansin 6nceden yazili rizasi
alinmaksizin, {i¢lincii taraflara devredilmesi,

e Proje uygulama siirecinde muhasebe hesaplarmin dogru ve diizenli sekilde
tutulmamasi veya s6z konusu kayitlara iligkin ajansin teknik ve mali kontroliine
engel olunmasi,

o Sozlesmede Ongoriilen mali destegi almak i¢in yanlis veya eksik beyanlarda
bulunmasi ya da gercegi yansitmayan raporlar sunmast,

e Ajans tarafindan verilen desteklerin gecici de olsa amaci disinda kullanilmasi.

Yukarida belirtilen durumlar sebebiyle sdzlesmenin feshi halinde, yapilan 6demeler ile
s0zlesmeden dogan masraflar ve sozlesmede dngoriilen cezai sart yararlanicidan tahsil edilir ve
suc teskil eden hususlarla ilgili olarak savciliga su¢ duyurusunda bulunulur. Bu sekilde
sOzlesmesi feshedilen yararlanicilar ile projenin yiiriitiilmesinde goérev alan ve agir kusuru
sebebiyle projenin iptaline neden olan kisiler, destek almak igin bes yil siireyle ajanslara
basvuramaz. Yukaridaki hiikiimlere istinaden gerceklestirilen s6zlesme fesih islemi KAYS’a
girilir ve sozlesme fesih tarihi ile baslayan siirenin sonunda bunlara destek verilebilmesi, ajansa
olan biitiin borglarimi 6demis olmalarima baglidir.S6zlesmenin feshi talebi yararlanicidan
geliyorsa; fesih talebini ve gerekgelerini ayrintili olarak agikladig: bir bildirim mektubunu,
istenilen fesih tarihinden en az on is giinii 6nce ajansa sunar.

Talebin hakli bulunmasi halinde s6zlesme karsilikli feshedilir. ajans, miicbir sebep
durumunda veya beklenmeyen hal nedeniyle sozlesmenin feshi halinde, yararlaniciya projenin
tamamlanan kismi i¢in 6deme yapilmasina karar verebilir. Yararlanic1 bu amagla bir 6deme
talebi ve nihai rapor sunar.

Beklenmeyen haller ve miicbir sebepler, projenin devamini ¢ok gii¢ veya tehlikeli

kiliyorsa sdzlesmenin feshi, yararlanicinin bir talebi olmaksizin ajans tarafindan da 6nerilebilir.

Yararlanicinin talebinin hakli bulunmamasi halinde, yararlanici s6zlesmeyi tek tarafli
olarak feshederse; ajans, soz konusu fiil ya da durumun ciddiyeti ile orantili olarak ve
yararlaniciya da kendi gozlemlerini kayda gecirme imkani tamidiktan sonra, sozlesme
kapsaminda 0 zamana kadar yapilan 6demeler ile s6zlesmeden dogan masraflar ve sdzlesmede
Ongoriilen cezai sart1 yararlanicidan tahsil eder.

Sézlesmenin feshini gerektirebilecek durumlarda gerekli degerlendirme IDP tarafindan
gerceklestirilir, degerlendirme sonucuna gore genel sekreter sozlesmenin feshi hususunu
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yonetim kuruluna sunar. Yonetim Kurulu onayindan sonra ilgili kurulusa fesih bildirimi yapilir,
varsa sozlesme kapsaminda yapilan 6demeler ile s6zlesmeden dogan masraflar ve gerekmesi
halinde s6zlesmede ongoriilen cezai sart yararlanicidan tahsil edilir. S6zlesme Genel Kosullar
12.6 maddesine istinaden kendiliginden fesih durumunda ayrica Yonetim Kurulu onayi
gerekmez.

Sozlesme feshine iliskin bilgiler IDP tarafindan KAYS’a aktarilir ve proje izleme
klasoriine eklenir.

IX. Projenin Tamamlanmasi

Proje, yararlanici tarafindan ajansa sunulan nihai rapor ve son 6deme talebinin ajans
tarafindan kabul edilmesi lizerine yapilan son édeme ile tamamlanir. Ajans tarafindan nihai
O0demenin belirlenen siireden sonra yapilmasi durumunda projenin tamamlanma tarihi olarak
nihai rapor onay tarihini takip eden otuzuncu giin kabul edilir. IDP tarafindan, projenin
tamamlanmasini takip eden 3 ay i¢inde, projenin degerlendirildigi bir proje kapanis raporu (EK
[-21) hazirlanir ve KAYS’a aktarilir. Projenin, ajansin ve destek programinin hedeflerine
uyumlu olup olmadig1 ve uygulamadaki basaris1 goz onilinde bulundurularak tanitim i¢in uygun

bir proje olup olmadig1 da bu raporda degerlendirilmelidir

Bu boliimdeki projenin tamamlanmasi; Yonetmeligin 10 uncu maddesinin birinci
fikrasinda gegen sozlesmenin sona ermesi, 40 mc1 maddesinin {igiincii fikrasindaki proje
uygulamasinin sona ermesi ile 43 iincli maddesinin birinci fikrasindaki projenin sona ermesi
ifadeleriyle ayn1 anlamda kullanilmaktadir.

Projelerin tamamlanmasina iligkin silire¢ asagidaki tabloda 6zetlenmektedir:

Gorev/Faaliyet Sorumlu
Nihai rapor ve son 6deme talebinin ajansa sunulmasi Yararlanict
Raporun ve 6deme talebinin incelenmesi IDP ve MOP
Raporun Genel Sekreterin onayina sunulmasi ID Birim Bagkam
Rapor uygunsa ddeme kararinin verilmesi Genel Sekreter
Odemenin yapilmasi MOP
Proje kapanis raporunun hazirlanmasi ve Genel Sekretere sunulmas:  |IDP
Proje kapanis raporunun incelenmesi ve uygun bulunursa projenin |Genel Sekreter
kapanisinin onaylanmasi
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Proje izleme klasoriiniin gézden gecirilmesi ve asagidaki belgelerin [IDP
bulundugunun kontrol edilmesi:

o Sozlesme

e Zeyilname ve bildirim mektuplari (varsa)
e Onaylanan ara rapor(lar)

e Odeme talepleri

e Ziyaret raporlari ve diizenli irtibat kayitlar
e Erken Uyar1 Raporlari (varsa)

e Usulsiizliik Raporlar (varsa)

e Onaylanan nihai rapor

e Proje Kapanis Raporu

X. Tanitim ve Goriiniirliik

Yararlanicilar ve ortaklari; projelerinin ajans tarafindan desteklendiginin ve kalkinma
ajanslarinin ulusal diizeyde Bakanlik tarafindan koordine edildiginin gériiniirligiinii saglamak
igin proje uygulama siiresi ve takip eden 3 yillik denetim siiresi boyunca gerekli tedbirleri
almalidirlar. Bu tedbirler, desteklenen projeler icin ajans tarafindan hazirlanan ve Bakanlik
tarafindan onaylanan goriiniirliik rehberinde belirtilen kurallar ile uyumlu olmalidir. Bu rehber
ajansin internet sitesinde siirekli olarak yayinlanir. Destek kapsaminda ortaya ¢ikan her tiirlii
tesis, makine ve teghizat lizerinde ajansin destegi ile saglandigini belirten ifadeler ile Bakanlik
ve ajans logosunun yer almasi saglanir. Ancak yararlanicilar ve alt yiiklenicilerin hizmet, mal
alimi ve yapim iglerinin satin alma ve ihale siireglerinde kullanilan ilan ve belgelerde, projeler
sonucu iretilen basili materyaller ve tiikketim malzemeleri iizerinde Bakanlik logosu yer almaz.
Proje Uygulama Rehberinde yer alan genel hiikiimlere ilave olarak ajansin goriiniirligii ve
tanitimini  saglamak amaciyla alinmasi gereken Onlemler ve standartlar ajans tarafindan

belirlenerek internet sitesinde yayimlanir.

Bagvuru rehberinde belirtilecek istisnalar disinda kar amaci giiden isletmeler ticari
amacl iirlin, hizmet, ambalaj, brosiir ve diger tanitim malzemelerinde genel sekreterin izni
olmaksizin, Ajans ve Bakanlik amblem, logo ve sloganlarini kullanamaz. Izin alinmaksizin
gjans ve Bakanlik amblem, logo ve tanitici ifadelerinin kullanilmasi halinde uygulanacak cezai
islem sozlesme 6zel kosullarda belirtilir.

Yararlanicilar, ajanstan destek almak suretiyle yiiriittiikleri projelerle ilgili olarak, s6z
konusu destegi agik, anlasilir ve dogru bi¢cimde belirtmek sartiyla, yurt i¢inde veya yurt disinda
makale yayimlayabilir, teblig sunabilir ve proje yarigmalarina istirak edebilir. Ancak bu gibi

durumlarda bunlarin bir 6rneginin en kisa siire igerisinde ajansa gonderilmesi zorunludur.

Ajans, projelerin gerek uygulama asamasinda, gerekse proje uygulamalarinin
tamamlanmasinin ardindan, yararlanicilar tarafindan goriiniirliik rehberinde belirtilen
hususlarin yerine getirilmesinin denetiminden sorumludur.
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XI1. Denetim

Ajans tarafindan desteklenmis ve bir onceki yil nihai 6demesi tamamlanmis projelerin
her yil en az yiizde onu denetlenir. Bu denetimler sirasinda yararlanici, proje uygulama ve
yonetim mekanlara erisimi zorlagtirmamak yahut engellememek ve talep edilen bilgi ve

belgeyi gorevli personele zamaninda sunmak zorundadir.

Projelerin denetimleri igin genel sekreter tarafindan her bir proje i¢in 3 kisiden az
olmamak kaydiyla bir denetim komisyonu kurulur. Komisyon tiyeleri, ajans uzmanlarindan
veya genel sekreter tarafindan zorunlu gorildigi hallerde ajans tarafindan yetkilendirilmis ve
gorevlendirilmis denetgilerden olusur. Denetim komisyonunda yer alan iiyelerin, denetlenen
projenin degerlendirme ve izleme safhalarinda gorev almamis olmasi gerekir.

Denetim, proje dosyasinin ve uygulamasinin incelenmesi olmak iizere iki asamadan
olusur.

[k asama, destek sozlesmesi, zeyilnameler, ara ve nihai raporlar ile izleme ve proje
kapanis raporlar1 gibi projeye iliskin dokiimanlarin bilgi edinmek amaciyla incelenmesini igerir.

Proje uygulamasinin denetimi asamasinda ise, proje kapsaminda yapim isi
gerceklestirilen tasinmazlarin ve satin alinan makine, ekipman vb. techizatin Yonetmeligin 43
tincii maddesinin 1 inci fikrasina uygun sekilde ve proje amacina uygun olarak kullanilip
kullanilmadig1 ve ajans destegine iliskin goriiniirliik kurallarinin karsilanip karsilanmadigi
hususlari incelenir. Bu safhada, uygulama alanlarina yapilan ziyaretlere, ilgili projeden sorumlu
izleme uzmani da katilabilir.

Komisyon tarafindan hazirlanan denetim raporu genel sekretere sunulur. Denetimlerde
eksik goriilen hususlar genel sekreter tarafindan yararlaniciya bildirilerek 15 giin icerisinde
eksikliklerin giderilmesi talep edilir. Yararlanicinin gegerli bir gerekce sunmasi halinde bu siire
bir defaya mahsus olmak iizere genel sekreter tarafindan 15 giin uzatilabilir. Bu siirenin sonunda
dahi eksikliklerin giderilmemesi halinde gerekli yaptirimlar uygulanir. Ayrica, yapilan
denetimlerde herhangi bir su¢ unsurunun tespiti halinde genel sekreter tarafindan ilgililer
hakkinda su¢ duyurusunda bulunulur.

Teknik destek ve fizibilite destegi, bu denetimden muaf olup denetlenecek projeler
belirlenirken, projelerin sézlesme uzatma siireleri, zeyilname sayilar1 ve uygulama siirecinde
hazirlanan erken uyar1 ve usulsiizliik raporlar1 dikkate alinarak risk durumu gorece yliksek

olanlara 6ncelik taninir.

2.1.1.2. Fizibilite Destegi

Ajans, bolgenin kalkinmast ve rekabet giicli acisindan oOnemli firsatlardan
yararlanilmasina, bolge ekonomisine yonelik tehdit ve risklerin dnlenmesine, bolgenin yenilik
ve girisimcilik kapasitesinin gelistirilmesine yonelik yatirim projelerinin fizibilite ¢aligmalarina
dogrudan mali destek verebilir. Fizibilite destegi kapsaminda yatirim projesi niteliginde
olmayan bagvurulara destek verilmez.
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Fizibilite destegi kapsaminda proje basina Ajans destegi 4734 sayili Kamu Ihale
Kanununun 21 inci maddesinin birinci fikrasinin (f) bendi uyarinca her yil belirlenen limitin iki
katin1 agamaz. Ajans yili ¢calisma programinda fizibilite destegi kapsaminda desteklenecek
alanlara yer verir.

2.1.1.2.1. Uygunluk Kriterleri

Fizibilite destegi kapsaminda desteklenecek projelere yonelik olarak ii¢ temel uygunluk
kriteri aranmaktadir:

e Basvuru sahibi ve ortaklarinin uygunlugu

e Faaliyetlerin uygunlugu

e Maliyetlerin uygunlugu

Fizibilite desteginden yararlanacak bir projenin ii¢ temel uygunluk kriterini eksiksiz
olarak yerine getirmesi zorunludur.

Ajansin proje teklif c¢agrisi yontemi kullanarak yiiriitecegi destek programlari
kapsaminda bagvuru sahibi veya ortagi olarak ajansa proje bagvurusunda bulunabilecekler igin
gecerli bagvuru sahibi ve ortaklarinin, projenin ve maliyetlerin uygunlugu kriterleri (2.1.1.1.2.
Uygunluk Kriterleri boliimii), bu boliimde belirtilen istisnai hitkiimler sakli kalmak kosuluyla,
fizibilite destekleri igin de gegerlidir. Fizibilite desteginden yararlanabilmek i¢in, bu kriterlerin

tamaminin yerine getirilmesi zorunludur.

Basvuru Sahibi ve Ortaklarin Uygunlugu

Fizibilite desteginden yalnizca Yonetmeligin 7/A maddesinin birinci fikrasinin (a)
bendinde sayilan bagvuru sahipleri yararlanabilir.

Ortaklar da bagvuru sahibi ile ayn1 kriterleri tagimalidir.
Fizibilite desteginin uygunlugu

Fizibilite destegi kapsaminda sunulan projenin asagidaki Kriterlerden en az biriyle
uyumlu olmasi gerekmektedir. Bunlar;

e Bolgenin ekonomik ve sosyal agidan kalkinmasi ve rekabet glicii agisindan 6nemli
firsatlardan yararlanilmasina yonelik olmasi

e Bolge ekonomisine yonelik tehdit ve risklerin dnlenmesine katki saglamasi

e Bolgenin yenilikgilik ve girisimcilik kapasitesinin gelistirmesini hedeflemesi

Fizibilite destegi kapsaminda yararlanici, s6zlesme yiikiimliiliikklerini en fazla bir yil

icerisinde tamamlayarak fizibilite raporunu ajansa sunar. Uygulama siiresi, sézlesmenin

imzalandigi giinden bir giin sonra baslar.
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Maliyetlerin uygunlugu

Fizibilite kapsaminda gergeklestirilecek tiim maliyetler, Fizibilite Destegi Basvuru
Formu ekinde (EK FD-1) yer alan proje biit¢esi standart formuna gore hazirlanmalidir.

2.1.1.2.2. Fizibilite Destegi Bagvurular:

Ajans tarafindan fizibilite destegi basvurulari i¢in gerekli bilgiler siirekli olarak ajans
internet sitesinde yayimlanir. Bu bilgiler kapsaminda; destekten yararlanabilecek Kkisiler,
basvuruda bulunabileceklerde aranan sartlar, basvuru ve yararlanma sekil ve sartlari, destek
konusu oncelik alanlari, destekten karsilanabilecek uygun maliyetler, se¢im ve degerlendirme
kriterleri, es finansman yiikiimliiliikleri, standart bagvuru belgeleri ve diger gerekli bilgiler,
ayrintili, acik ve anlagsilir bir dille sunulur.

Bagvuru sahipleri Fizibilite Destegi bagvurularimi (KAYS) {izerinden yapar.
Tamamlanan her basvuru; tamamlanma tarihi, saati ve referans numarasi ile sistemde
kaydedilir.

Bir bagvuru sahibi, bir takvim yili igerisinde Fizibilite Destegi i¢in en fazla alt
bagvuruda bulunabilir ve bu takvim yilinda en fazla iki proje i¢in mali destek alabilir. Bu
smirlari asan fizibilite teklifleri ve geriye doniik bir yi/ iginde reddedilmis olan ayni fizibilite
teklifleri degerlendirmeye alinmaz.

2.1.1.2.3. Fizibilite Destegi Degerlendirme Siireci

Belirlenen usullere uygun olarak hazirlanacak ve ajansa sunulacak olan her bir fizibilite
teklifi, genel sekreter baskanliginda ilgili ajans uzmanlarindan olusturulacak en az ii¢ kisilik bir
degerlendirme komisyonu tarafindan, bagvurunun ajansa ulastigi tarihten itibaren en fazla bir

ay icerisinde degerlendirilir ve yonetim kurulunun onayina sunulur.

Teklifler, yonetim kurulunca 6ncelikli olarak ele alinir ve degerlendirme sonuglarinin

yonetim Kuruluna sunulmasini takiben yapilacak ilk toplantida karara baglanir.

Degerlendirme; 6n inceleme ve faaliyetin teknik ve mali degerlendirmesi olmak {izere
iki asamalidir. Degerlendirme komisyonunun uygun gérmesi durumunda bu iki asama ayni1
oturumda gergeklestirilebilir. Fizibilite desteklerinde yararlanicinin es finansmani1 zorunlu
olmamakla birlikte es finansman 6ngoren teklifleri dncelikli olarak desteklenir.

On Inceleme

Bu asamada basvurunun, Basvuru Formu Kontrol Listesinde (Basvuru formunun 6.
Boliimii) yer alan kriterleri karsilayip karsilayamadigi degerlendirme komisyonu tarafindan
degerlendirilir. Bu listede yer alan kriterlerden herhangi biri karsilanmiyorsa bagvuru bu
asamadan sonra degerlendirilmeyecek ve reddedilecektir.
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Fizibilite Basvurusunun Teknik ve Mali Degerlendirmesi

On incelemeden gegen fizibilite ¢alismas: teklifleri ¢alismanin ilgililigi, ydntemi,
siirdiiriilebilirligi, biitce ve maliyet etkinligi acilarindan asagida yer alan degerlendirme

tablosuna gore teknik ve mali degerlendirmeye tabi tutulur.

Bolilm Puan
1. Tgililik 45
Teklif edilen fizibilite ¢aligmasinin konusu bdlgenin ekonomik ve sosyal 10

kalkinmasi ve rekabet giicii agisindan ne derece 6nemli?

Teklif, yili ¢alisma programinda fizibilite destegi kapsaminda 10
desteklenecek alanlarla ne kadar ilgili?

Ihtiyaglar ve sorunlar ne kadar dogru bir sekilde tanimlanmig? 10

Teklif edilen fizibilite ¢aligmasi diger uygulanan/uygulanacak programlarla 10
karsilastirildiginda ne diizeyde katma deger yaratacak unsurlar igeriyor?

Teklif edilen fizibilite ¢alismasi bolgeye hizmet edecek kritik ulusal veya 5
uluslararasi projeler i¢in ne derece yonlendirici/6zendirici olacaktir?

2. Yontem ve Siirdiiriilebilirlik 30
Projede amaclar, beklenen sonugclar, faaliyetler yeterince tutarl tanimlanmis m1? 10
Onerilen faaliyetler uygun ve uygulanabilir mi? 10
Basvuru Sahibi ve ortaklari (eger var ise) proje yonetimi ve teknik uzmanlik 10

konusunda yeterli deneyime sahip mi?

3. Biitce ve maliyet etkinligi 25
Tahmini maliyetler ile beklenen sonuglar arasindaki oran yeterli mi? 10
Yapilmasi 6ngoriilen harcamalar faaliyetlerin uygulanmasi i¢in gerekli mi? 10
Proje Onerisi i¢in es finansman 6ngoriilmiis mii? 5

TOPLAM 100

Fizibilite Desteginin kendine 6zgii nitelikleri degerlendirilerek, ana béoliimlere (1,2 ve 3 no’lu bashiklar) ve bu
boliimler igin belirlenen toplam puanlara bagl kalmak kosuluyla, alt béliimler ve bu béliimlere iliskin puanlama
Genel Sekreter onay: ile degistirilebilir.

Fizibilite teklifleri degerlendirme komisyonu {iiyelerinin ikisi tarafindan tablodaki
puanlama dikkate alinarak ayr1 ayr1 degerlendirilir. Teklifin basarili kabul edilebilmesi i¢in her
bir degerlendirme komisyonu iiyesinden birinci boliimden en az otuz ve tiim degerlendirme
komisyonu iiyelerinden ortalama altmis bes puandan az olmamak kaydiyla ajans tarafindan

belirlenecek toplam basart puanini almasi zorunludur,

Iki degerlendirme komisyonu iiyesinin vermis oldugu puanlar arasinda yirmi puan ve
tizeri fark olmasi halinde, teklif {iglincii komisyon {iiyesi tarafindan tekrar degerlendirilir.
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Ucgiincii degerlendirme puaninin diger iki degerlendirme puanina olan farkinin birbirine esit
olmasi halinde basar1 puani yiiksek olan degerlendirme puani ile iigiincii degerlendirme
puanimin aritmetik ortalamasi esas alinir. Uciincii degerlendirme puaninin basarisiz olmasi
halinde ilgili proje icin degerlendirme siireci yeniden baslatilir. Yeniden degerlendirme
sonucunda da ayni1 durumun ortaya ¢ikmasi halinde degerlendirme komisyonu baska tiyelerle
yeniden olusturularak proje tekrar degerlendirilir.

Bir komisyon {liyesinin basarili, digerinin basarisiz buldugu fizibilite teklifi {i¢lincii
komisyon iiyesine inceletilir. Ugiincii komisyon iiyesi, fizibilite teklifini basarisiz bulmasi
halinde, puan farkina bakilmaksizin iki basarisiz puanin; basarili bulmasi halinde ise iki basarili
puanin aritmetik ortalamasi alinir. Ancak basarili puanlar arasindaki farkin yirmi ve iizeri
olmasi durumunda ilgili proje icin degerlendirme siireci yeniden bagslatilir. Yeniden
degerlendirme sonucunda da ayni durumun ortaya ¢ikmasi halinde degerlendirme komisyonu

baska tiyelerle yeniden olusturularak proje tekrar degerlendirilir.

Basarili bulunan fizibilite teklifleri, ajansin yillik fizibilite destegi biitcesi sinirlari
dahilinde desteklenirler. Ajans yil igerisinde yeni bagvuru almama yetkisine sahip olup bu
durumda yeni bagvuru alinmayacagi Ajans internet sitesinde duyurur.

Degerlendirme sonucunda basarili bulunan teklifler ve ekleri ile en fazla iki sayfa (ekli
puan tablolar1 hari¢) olarak hazirlanacak ve tiim degerlendirme komisyonu iiyeleri tarafindan
imzalanacak degerlendirme raporu ile birlikte yonetim Kurulunun onayma sunulur.
Degerlendirme raporunun ekinde, her bir komisyon {iyesinin yukarida yer alan puan tablosu da
yer alir. Yonetim Kurulunun onayindan sonra, basarili bulunan proje isimleri ajansin internet
sitesinde yayimlanir ve basvuru sahibine szlesme imzalamasi i¢in bildirimde bulunulur.
Yonetim Kurulu tyeleri, temsilcisi olduklari kurum veya kurulusun bagvuru sahibi oldugu
tekliflerin degerlendirildigi toplantiya katilamazlar, ancak temsilcisi olduklar1 kurum ve
kuruluglarin kurduklar1 birlikler ve ortakliklarinin sundugu tekliflerin degerlendirildigi
toplantiya katilabilirler.

Degerlendirme sonucunda basarisiz bulunan fizibilite tekliflerine iliskin bildirimler,
reddedilme nedeniyle birlikte bagvuru sahibine KAY'S iizerinden iletilir. Bu bildirimi takip eden
besinci giliniin sonunda s6z konusu hususlar teblig edilmis sayilir.

Degerlendirme komisyonu tiyeleri, varsa gézlemciler ve degerlendirme siirecine dahil
olan tiim ajans personeli gorevlerini tarafsizlik ve gizlilik i¢inde, higbir tarafla menfaat iligkisi
icerisine girmeden yerine getirirler. Degerlendirme siirecinde gorev alanlar, degerlendirme
sirasinda kisi ve kurumlarla ilgili elde ettikleri bilgileri ifsa edemezler.

Diger taraftan degerlendirme komisyonu da calismalarinda ve kararlarinda bagimsiz
olup tarafsizlik ve gizlilige aykiri herhangi bir baski ve yonlendirme altinda oldugunu
hissetmesi halinde, genel sekreter disindaki ajans personeli igin genel sekretere, genel sekreter
ve yonetim kurulu iiyeleri i¢in Bakanliga durumu yazil olarak bildirir ve gerekli tedbirler alinir.
Bu durumda bildirimde bulunan kisinin kimlik bilgileri gizli tutulur.
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2.1.1.2.4. Sézlesmelerin Imzalanmasi ve Uygulama Dénemi

Yonetim Kurulu karartyla desteklenmesi 6ngoriilen fizibilite tekliflerine verilecek mali
destek ve buna iliskin ilke ve kurallar, bagvuru sahibi ile ajans adina yonetim kurulu baskani
veya yonetim kurulunun yetkilendirmesi halinde genel sekreterin KAYS iizerinden

imzalayacagi bir sozlesmeye baglanir.

Sozlesme imzalanmadan once ajans, gerektiginde basvuru sahibinden ek bilgi ve belge
isteyebilir. Bagvuru sahipleri, desteklenmesine karar verilen projelerin ajans tarafindan ajans
internet sitesinde ilan edilmesinden itibaren on bes isgiinii i¢inde ek bilgi ve belgeleri KAYS’a
yiikler ve varsa matbu olarak teslim edilmesi gerekenleri @jansa teslim eder. Sozlesmeler,
gerekli belgelerin temininden sonra bagvuru sahiplerine bes is giinii igcinde KAYS iizerinden
yapilacak bildirimi miiteakip en ge¢ on is giini i¢inde e-imza ile imzalanir. E-imza
kullanilamamas1 durumunda ajansa bagvuru yapilir. Bu siire zarfinda ajansa bagvurmayan veya
sozlesme imzalamayacagini yazili olarak bildiren veya ajans tarafindan talep edilen belgeleri
zamaninda sunmayan basvuru sahipleri s6z konusu destekten feragat etmis sayilir ve ayni proje
icin bir yul siire ile tekrar basvuruda bulunamazlar. Bu siire zarfinda, miicbir sebep veya
beklenmeyen halden 6tiirii sézlesme imzalayamayacagini bildiren s6zlesme sahiplerine yirmi
is guinii ilave siire taninabilir. Sunulan belgelerin ger¢ege aykirt yahut KAYS’ta yer alan bilgi

ve belgelerden farkli olmas1 durumunda da bagvuru sahibiyle s6zlesme imzalanmaz.

Basvuru sahibi tarafindan doldurulmus olan fizibilite destegi bagvuru formu ve ekleri,
sozlesmenin de ekleridir. Bu sebeple, degerlendirmeye tabi tutulan fizibilite teklifi metninde
yer alan bilgilerde ve faaliyetlerde, uygulama esnasinda proje igerigini Onemli Olciide
etkileyecek degisiklik yapilamaz. Bu tiir desteklerde yararlanici, sézlesme yilikiimliliiklerini en
fazla bir yil igerisinde tamamlayarak nihai raporunu ajansa sunar.

Basarili fizibilite destegi yararlanicisina yapilacak 6n 6deme miktari, destek tutarinin
yiizde altmisini asamaz. Varsa s6zlesmede 0n 6deme i¢in belirtilen sartlarin yerine getirilmis
olmasi kaydiyla, bu tutar, yararlanicinin talebini miiteakip on is giinii i¢inde basvuru sahibinin
ve/veya ortaginin sadece bu faaliyet icin agtirip kullanacagi ve sozlesmede belirtilen banka
hesap numarasina yatirilir. Yapilan 6n ddemeler tamamen harcanana kadar, proje hesabinin
bakiyesi yararlanici tarafindan sozlesmede bildirilen proje hesabina bagli gelir getirici bir
hesapta degerlendirilir. Sozlesmede de agikga belirtilecegi iizere, bu kapsamda elde edilen
biitiin faiz geliri ile bunun tizerindeki her tiirli hak ajansa aittir. Proje 6zel hesabina bagl
hesaplarda biriken bu faiz gelirlerinin, proje donemi sonunda ajansin kendi hesaplarina iadesi
talep edilebilecegi gibi yararlaniciya yapilacak nihai 6demeden mahsup edilmesi de
miimkiindiir.

Nihai 6deme ise, proje uygulama siiresinin bitimini takip eden otuz giin iginde
yararlanici tarafindan sunulacak nihai raporun ve 6deme talebinin uygun bulunmasi halinde,
raporun onaylandigi tarihten itibaren otuz giin i¢inde yine yararlanicinin sdézlesmede belirtilen
banka hesabma yatirilir. Proje teklif cagrisi yonteminde uygulama dénemi i¢in Kilavuzda
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belirtilen hiikiimler, mahiyetine uygun distiigii 6l¢tide, fizibilite destegi kapsaminda desteklenen
faaliyetler i¢in de aynen uygulanir.

Fizibilite desteginden yararlanan projeler i¢in proje sonunda hazirlanacak fizibilitenin
sablonu olarak giidiimlii proje fizibilite formati (EK GPFF) kullanilir. Bakanlik gerek gérmesi
halinde farkli formatlar belirleyebilir. Avrupa Birligi ve uluslararas1 kurulus desteklerinden
faydalanmak amaciyla hazirlanacak fizibilitelerde, ajansin uygun gérmesi halinde bu kuruluslar
tarafindan talep edilecek fizibilite formatlar1 kullanilabilir.

Ajans, raporun sekil, igerik ve kalite bakimindan uygunlugunu kontrol eder. Uygunluk
kontrolii kapsaminda sunulan fizibilitenin seklen ajans tarafindan talep edilen formata
uygunlugu kontrol edilir.

Hazirlanma siireci, igerik ve kalite bakimindan ise asagida belirtilen hususlar {izerinden

degerlendirme yapilir.

e Fizibilite raporu, teklif asgamasinda yer alan amaglarla ortiismekte midir?

¢ Fizibilite ¢aligmasinda yeterli nitelikte ve sayida personel gorev almis midir?

e Fizibilite raporu formatinda yer alan bagliklardan projenin niteligine gore gerekli
goriilenler igin yeterli arastirma ve inceleme yapilmis midir?

e Fizibilite raporlar1 genel kabul gérmiis analiz teknikleri ile yeterli diizeyde veri
kullanilarak hazirlanmig midir? Fizibilite ¢calismasinda kullanilan veriler ve veri
kaynaklar1 giivenilir ve giincel midir?

e Yapilan caligma daha once baska kurum ve kuruluslar tarafindan yapilmis bir
caligmanin tekrart midir?

e Yapilan calismalar etik dis1 (sahtecilik, intihal, ¢arpitma, tekrar yayim, haksiz
yazarlik, uydurmacilik ve benzeri) unsurlart igermekte midir?

e Ajans tarafindan icerige iligkin belirtilen diger hususlar yerine getirilmis midir?

Ajans fizibilite deste§i sonucunda hazirlanan fizibilite raporunun uygunlugunun
degerlendirilmesinde teknik olarak ihtiyag duymasi durumunda meslek kuruluslari basta olmak
tizere konuyla ilgili kisi, kurum ve kuruluslardan destek alabilir.

Ajansla yararlanici arasindaki sozlesmede, proje uygulama siiresi sona ermeden
yararlanicinin taslak fizibilite calismasini ajansa sunmasi ve ajansin caligma taslagini
yukaridaki bagliklar ¢ergevesinde gozden gegirerek varsa Onerileriyle birlikte belirlenecek bir
stirede yararlaniciya bildirmesine yonelik hiikiimler konulabilir.

Raporlarin ajansa siiresinde sunulmamasi veya ajans tarafindan uygun bulunmamasi

durumunda sozlesmeler feshedilerek saglanan destek, ferileriyle birlikte geri alinir.
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2.1.1.3. Giidiimlii Proje Destegi

Giidiimlii projeler, proje teklif cagris1 yontemi uygulanmaksizin; bolge planinda
ongoriilen oncelikler ve sonug¢ odakli programlar dogrultusunda, konusu ve kosullar1 ajans
onciiliigiinde ve yonlendirmesinde belirlenen 6zel nitelikli model projelerdir. Ajans, yalnizca

fizibilitesi Bakanlik tarafindan onaylanmis giidiimlii projelere destek saglayabilir.

Bu projelerde, bolge plan ve stratejilerine uygun sektorel ihtisaslagmalar 6zendirilir.
Glidiimli proje destegini (GPD) diger mali destek yontemlerinden farkli kilan esas unsur,
ajansin Onciligi ile baglatilmis olmasidir. Projeler, ajansin onciiligiinde gelistirilir. Bu
kapsamda; ajans, ilk fikri olusturma asamasindan itibaren genel ¢ergevesini ortaya koymus
oldugu projeyi uygulayacak muhtemel aktorleri belirlemek i¢in gerekli koordinasyonu yiiriitiir.

Bu gergevede ajans, ¢alisma programinda agik¢a belirtmek kaydiyla, bolge planlarinda
ya da saha ¢aligmalar1 sonucunda belirlenen alanlar i¢in ekonomik ve sosyal nitelikli glidiimli
projeleri destekleyebilir.

2.1.1.3.1. Es Finansman

GPD kapsaminda, ajans, toplam proje maliyetinin en fazla yiizde yetmis besi oraninda
mali destek saglayabilir. Ancak bu oran yonetim kurulunun onayi ile %90’a kadar artirilabilir.
Destek orani, projenin hayata gegirilmesinde bagvuru sahibi ve ortak olarak rol alacak kurum
ve kuruluslarla ajans arasinda imzalanacak sozlesmede yer alir. Kalan kisim, bu kurum ve
kuruluslar tarafindan karsilanir. Ancak yatirim izleme ve koordinasyon bagkanliklarinin proje
sahibi oldugu projeler, yonetim Kkurulunun uygun goérmesi durumunda es finansman
aranmaksizin da desteklenebilir.

2.1.1.3.2. Uygunluk Kriterleri

GPD kapsaminda desteklenecek projelere yonelik ii¢ temel uygunluk kriteri
aranmaktadir:

e Basvuru sahibi ve ortaklarinin uygunlugu
e Faaliyetlerin uygunlugu
e Maliyetlerin uygunlugu

Giidiimlii proje desteginden yararlanacak bir projenin ii¢ temel uygunluk kriterini
eksiksiz olarak yerine getirmesi zorunludur.

Ajansin proje teklif c¢agrisi yontemi kullanarak yiiriitecegi destek programlari
kapsaminda bagvuru sahibi veya ortagi olarak ajansa proje basvurusunda bulunabilecekler igin
gecerli bagvuru sahibi ve ortaklarinin, projenin ve maliyetlerin uygunlugu kriterleri (2.1.1.1.2.
Uygunluk Kriterleri boliimii), bu boliimde belirtilen istisnai hiikiimler sakli kalmak kosuluyla,
giidiimlii proje destekleri i¢in de gecerlidir.
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Basvuru Sahibi ve Ortaklarinin Uygunlugu

GPD’de projelerin paydaslar tarafindan sahiplenilmesi ve uygulama siirecinde etkinligin

artirilmasi amaciyla, kamu, 6zel sektor ve sivil toplum kuruluslarinin is birligi tesvik edilir.

Giidiimlii proje desteklerinde Yonetmeligin 7/A maddesinin birinci fikrasinin (a)
bendinde sayilan basvuru sahipleri arasinda yer alan sirketler ile hakim ortagi kamu kurum ve
kuruluslari olan sirketler harig, kar amaci giiden kuruluslar yararlanici olamaz. Ancak kar amact
giiden kurum ve kuruluslar giidiimlii proje destegi kapsaminda ortak veya istirakgi olabilirler.

Gldiimlii projenin yiiriitiilmesinde, ayn1 anda birden fazla kurum ve kurulus rol almasi
halinde bu kurum ve kuruluslardan biri basvuru sahibi olarak tayin edilir, diger kurum ve

kuruluslar ise bagvuru sahibinin ortagi olarak adlandirilir.

Faaliyetlerin Uygunlugu

GPD kapsaminda,

a) Ozel sektor isletmeciligini giiclendirecek sekilde, iiretim ve ihracat kapasitesinin
gelistirilmesi, 1yi uygulama orneklerinin olusturulmasi, sektorel cesitlenmenin ve
ihtisaslasmanin desteklenmesi, 6zel bilgi, beceri ve teknolojilerin gelistirilmesi,
transferi veya yayginlastirilmasi, yeni finansman modellerinin gelistirilmesi,
tiniversite sanayi is Dbirliginin desteklenmesi, yeni hizmet ve {retim
organizasyonlarinin gelistirilmesi, is birligi aglar1 ve deger zinciri olusturulmasi,
kiimelenmelerin desteklenmesi, yeni sanayi altyapis1 ve organizasyon modellerinin
gelistirilmesi ve bolgedeki sektorlerin thtiyag duyacag alanlarda insan kaynaklarinin
gelistirilmesi ya da

b) Sosyal dayanismayi ve sorumluluk bilincini giiglendirecek, kiiltiirel degerleri
koruyacak ve gelistirecek sekilde; dezavantajli gruplarin sosyal, kiiltiirel ve fiziksel
hizmetlere erisebilirliklerini kolaylastiracak altyapinin tesis edilmesi; gogiin
olumsuz etkilerinin 6nlenmesi, sosyal hayatin kolaylastirilmasi, somut olmayan

kiltiirel mirasin yasatilmasi esastir.

Giidiimlii proje kapsaminda desteklenmesi ongoriilen sosyal projeler, bolgenin beseri
ve kurumsal kapasitesini gelistirici ve 6zel ilgi gruplarinin sosyal yasama aktif katilimini tesvik
edici nitelikte olmalidir. Sosyal korumanin saglanmasi, sosyal hizmet sunumu ve sosyal
desteklere yonelik projeler giidiimlii proje destegi kapsami disindadir.

Proje konusunun sosyal veya iktisadi acidan ajans bolgesi sinirlarii asan ulusal bir
etkisinin olmasi halinde proje faaliyetlerinin gerceklestirilecegi bolgenin disindaki diger
bolgelerdeki ajanslar da bu projeye destek saglayabilirler. Bu hususa ve destek veren diger
ajanslara giidiimlii proje bilgi formunda detayli olarak yer verilir. Bu sekilde desteklenen
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projelerin sozlesmelerinin imzalanmasindan sonraki tiim asamalara dair ajans destek
mevzuatindan kaynaklanan sorumluluklar, proje faaliyetlerinin gergeklestirildigi bolgedeki
ajans tarafindan yerine getirilir.

Bu faaliyet alanlar1 diginda herhangi bir alanda glidiimlii proje destegi saglanamaz.
Ajans tarafindan bu baslik altinda saglanacak destekler temelde ajansin faaliyet gosterdigi bolge
siirlart dahilinde saglanir. Glidiimlii projelerin uygulama siiresi iki yili gecemez. Bagvuru
sahibi kurum, projenin uygulamasini zorlastiracak veya geciktirecek her durum hakkinda ajansi
derhal bilgilendirir ve gerekli olmasi durumunda sézlesme degisikligi talebinde bulunur. Diger
taraftan basvuru sahibi proje uygulama siiresinin uzatilmasi talebinde de bulunabilir. Bu talebin
degerlendirilmesi i¢in gerekli her tiirlii destekleyici kanit, taleple beraber sunulur. S6zlesme
suresi;
a) Proje uygulamasinda ortaya ¢ikabilecek aksakliklart gidermek amaciyla bir defaya
mahsus olmak ve bir ay1 gegmemek iizere genel sekreter karari ile
b) Proje veya faaliyetin yiiriitilmesini biiylik 6lgiide zorlastiran veya gegici olarak
imkansiz hale getiren; yargi siireci, beklenmeyen hal veya miicbir sebepler nedeniyle
bir defaya mahsus olmak ve alt1 ay1 gegmemek iizere yonetim kurulu karari ile

uzatilabilir.

Maliyetlerin uygunlugu

Projelere iliskin is plani, uygulama projesi ve fizibilite ¢aligmalar1 gibi projenin
Bakanlik onayma sunulmasindan 6nce yapilan biitiin harcamalar bagvuru sahibi veya ortaklari
tarafindan karsilanir. Giidiimli proje desteginden yararlanmak {izere ajansa sunulan projeler
icin hazirlanacak fizibilitelerin, fizibilite destegi kapsaminda desteklenmesine iligkin hiikiimler
bu hususa aykirilik teskil etmez.

Yapim islerine iligkin maliyetlerin uygunlugunun degerlendirilmesinde giidimlii
projeler icin kiigiik 6lcekli altyapr projeleri hiikiimleri uygulanir.

Uygun dolayli maliyetler i¢in belirlenen yiizde yedi orani ajans tarafindan giidiimlii
projeler igin azaltilabilir.

2.1.1.3.3. Giidiimlii Proje Gelistirme ve Degerlendirme Siireci

GPD gerekgesi ve miidahale yonteminin detayli saha ¢aligmalarina, nitel ve/veya nicel
analizlere dayandirilmasi gereklidir. GPD kapsamina aliabilecek fikirler ajans onciiliigiinde
gelistirilir. Proje fikirleri i¢in ajans ilgili kurum ve kuruluslar ile gerekli goriildiigii sayida
toplant1 diizenler. Bu toplantilarda, projelerin gerekliligi, icerigi ve uygulamada yer almasi
gereken muhtemel aktorler, vb. hususlar goriistiliir.

Yapilan toplantilar neticesinde, uygun goriilen proje fikirleri i¢in ajans ve potansiyel
yararlanici ve varsa ortaklari/istirak¢ileri tarafindan Giidiimlii Proje Bilgi Formu doldurulur ve
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imza altina almir. Giidiimli Proje Bilgi Formunda, projenin amag, dncelik ve faaliyetleri ile
projeye iliskin isletme modeli ve es finansman temini ile diger isbirligi esaslarina iliskin
hususlar yer alir. Bu nedenle, potansiyel yararlanicinin, gerekli bilgi ve belgeler ile
taahhiitnameleri Glidiimlii Proje Bilgi Formu hazirlik siirecinde ajansa sunmasi gerekmektedir.
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Giidiimli Proje Bilgi Formunda ajans, proje onerisinin yeterlilik, yetkinlik ve kalitesini
bolge plani ile uyumluluk, yaygin etki gosterme, model proje olma, mahalli idarelerin rutin
faaliyetlerinin disinda olma, piyasa ve sosyal kesimlerle entegrasyonu giiglendirme gibi
yonlerden temin eder.

Yo6netim kurulunun onayinin ardindan, hazirlanan Giidiimlii Proje Bilgi Formu, ¢alisma
programina eklenmek tizere Bakanliga gonderilir. Bakanligin glidiimlii proje teklifine iligkin
calisma programi degisikligini kabul etmesinin ardindan fizibilite ¢aligsmalar1 baslar.

Bu asamada ajansin koordinasyonunda muhtemel proje sahibi ve ortaklarinca Kilavuz
ekinde yer alan giidiimlii proje fizibilite (EK GPFF) formatina uygun olarak fizibilite raporu
hazirlanir. Bakanlik gerek gormesi halinde farkli fizibilite formatlar1 belirleyebilir.

Gudiimlii projelere ait fizibilite raporu ve rapora esas teskil eden diger belgeler yonetim
kurulu onayinin ardindan Bakanlik onayina gonderilir. S6z konusu fizibilite raporu ile rapora
esas teskil eden diger belgeler Bakanlik tarafindan uygun goriildiigii takdirde proje ajans
tarafindan desteklenebilir.

Gudimli  proje teklifi fizibilitesinin Bakanlik degerlendirmesi sonucunda
onaylanmamasi durumunda proje reddedilmis sayilir. Gudimli proje teklifine iliskin
fizibilitenin Bakanlik tarafindan eksiklikler icermesi nedeniyle onaylanmamasi durumunda
daha 6nce siire verilmis olsa da bagvuru sahibine otuz giinden az, doksan giinden fazla olmamak
tizere ek siire verilir. Bu siire sonunda eksiklikler tamamlanarak ajans araciligiyla tekrar
Bakanliga gonderilir. Bagvuru sahibinin proje basvurusundan vazge¢cmesi yahut eksiklikleri
zamaninda giderememesi durumunda proje reddedilir. Bu durumda ayn1 proje teklifi i¢in ret
tarihinden itibaren bir yil siireyle ajansa glidiimlii proje destegi bagvurusunda bulunulamaz.

2.1.1.3.4. Sézlesmelerin Imzalanmas: ve Uygulama Dénemi

Bakanligin onayiyla desteklenmesi ongoriilen projelerin uygulanmasina iligkin ilke ve
kurallar, bagvuru sahibi ve ortaklar ile ajans adina Yonetim Kurulu Baskani veya Yonetim
Kurulunun yetkilendirecegi genel sekreterin KAYS iizerinden imzalayacagi bir sézlesmeye

baglanir.

Sozlesme imzalanmadan Once ajans, gerektiginde muhtemel proje sahibinden ek bilgi
ve belge isteyebilir. S6zlesmeler, muhtemel proje sahiplerince ajans tarafindan istenen ek bilgi
ve belgelerin eksiksiz olarak KAYS’a yiiklenmesini takiben en ge¢ bes is giinii iginde KAYS
tizerinden yapilacak bildirimi miiteakip en ge¢ on is giinii iginde e-imza ile imzalanir. E-imza
kullanilamamasi1 durumunda ajansa bagvuru yapilir. Bu siire zarfinda ajansa bagvurmayan veya
sozlesme imzalamayacagini yazili olarak bildiren veya ajans tarafindan talep edilen belgeleri
zamaninda sunmayan muhtemel proje sahipleri s6z konusu destekten feragat etmis sayilir ve
ayni faaliyet i¢in siire bitiminden itibaren bir yil siire ile tekrar basvuruda bulunamazlar. Bu siire
zarfinda, miicbir bir sebepten otiirii s6zlesme imzalamaya gelemeyecegini bildiren muhtemel
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proje sahiplerine yirmi is giinii giinliik ilave siire taninabilir. Sunulan belgelerin ger¢ege aykiri
yahut KAYS’ta yer alan bilgi ve belgelerden farkli olmasi durumunda s6zlesme imzalanmaz.

Muhtemel proje sahibi tarafindan imzalanmig olan giidiimlii proje bilgi formu ve ekleri
ile ek caligmalar, giidiimlii proje destek s6zlesmesinin de dogal ekleridir.

Proje teklif ¢agris1 yonteminde uygulama donemi i¢in bu Kilavuzda belirtilen hiikiimler,
GPD kapsaminda desteklenen projeler i¢in de uygulanr.

2.1.2. Finansman Destegi ve Faizsiz Kredi Destegi

Finansman destegi, basvuru rehberinde belirtilen nitelikteki projeler igin, ilgili araci
kuruluslardan alinacak krediler karsiliginda 6denecek finansman giderlerinin, ajans tarafindan

karsilanmasini dngdren mali destektir.

Faizsiz kredi destegi, ajansin basvuru rehberine uygun projelere araci kurumlar

vasitastyla faizsiz kredi temin etmek suretiyle saglayacagi mali destektir.

Ilgili aract kurulus, finansman destegi ve faizsiz kredi destegi uygulamalarinda, Kiigiik
ve Orta Olgekli Isletmeleri Gelistirme ve Destekleme Idaresi Baskanligi, Kredi Garanti Fonu,
Tiirkiye Kalkinma ve Yatirim Bankasi AS., diger bankalar ve finans kuruluslari gibi belirlenen
ajans ya da ajanslarin anlagsmali oldugu kurum ve kuruluslar1 ifade etmektedir.

2.1.2.1. Finansman Destegi ve Faizsiz Kredi Destegi Biitcesi

Finansman destegi ve faizsiz kredi destegine ne kadar biit¢e ayrilacagi ve destek alanlari
ajansin ¢aligma programinda ayrintili bir sekilde belirtilir ve bu programlar ¢alisma programina
uygun olarak gergeklestirilir.

2.1.2.2. Odemeler

Finansman destegi ve faizsiz kredi destegine iliskin 6demeler, higbir surette ajans
tarafindan dogrudan yararlaniciya yapilamaz. Bu kapsamda gerek ajanstan araci kurulusa gerek
aract kurulustan yararlaniciya yapilacak odemeler, ajansin mali yapisi, kaynak kullanim
etkinligi ve araci kurulusun isleyise ve masraflara iliskin teklifi gibi hususlar goz Oniinde
bulundurularak ajans ile ilgili aract kurulus arasinda yapilan protokol hiikiimleri ¢ergevesinde
ilgili araci kuruluglar tizerinden gerceklestirilir.

2.1.2.3. Geri Odeme Siireleri

Faizsiz kredi destegi programlarinda, yararlaniciya sdzlesme tarihinden itibaren en az
alti ay geri 6demesiz donem tanmir ve geri 6deme islemleri, sézlesme tarihinden itibaren en
fazla ¢ yil iginde tamamlanir.

Finansman destegi programlarinda ise, verilecek finansman desteginin vadesi dort yili
gecmemek {izere, Ajans ile ilgili aract kurulus arasinda yapilacak protokol hiikiimleri
cercevesinde belirlenir ve bagvuru rehberinde ilan edilir.
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Finansman destegi programlarinda, yararlanici ile araci finans kurulusu arasinda

yapilacak s6zlesme hiikiimlerine gore kredinin geri 6deme siireleri belirlenir.

2.1.2.4. Destek Suirecinin Takibi

Finansman destegi ve faizsiz kredi destegi uygulamalarinda kredi basvurusu
yapilmasindan, projenin tamamlanmasina kadar gegen siirecin yakindan takibi i¢in ajans ile
ilgili arac1 kurulug tarafindan elektronik bir sistem tesis edilir. Kredinin fiili kullandirma
asamasinda gerekli bilgiler bu sisteme kaydedilir. Bu sistem aracilifiyla ilgili aract kurulus
tarafindan yapilan édemelerin ve onay bildirimlerinin takibi yapilir. Sistemin kurulmasindan

ve isletilmesinden sorumlu olacak taraf yapilacak protokolde belirlenir.

2.1.2.5. izleme ve Raporlama

Finansman destegi kapsaminda, projenin izlenmesi teknik agidan ajans, mali agidan
araci kurulus sorumlulugundadir. (Degisik: 6/3/2020 tarihli 1435184 sayili Olur) Bu kapsamda
ilgisine gbre Ajans veya araci kurulus, faaliyetlerin ilgili s6zlesmelere uygunlugunu kontrol
eder.

Faizsiz kredi desteginde yararlanicinin, araci finans kuruluslarmma yapacagi geri
O0demeler ajans tarafindan izlenecektir. Yararlanicinin geri 6demeleri aksatmasi ve diger
sozlesmeye aykirilik hallerinde destegin durdurulmasi ve iptali ile ilgili ayrintili hiikiimler
protokolde belirtilir.

Geri 6demelerin izlenmesinde yararlanicinin ve proje kapsaminda gorev alan kisilerin
kusur ve ihmalleri sebebiyle dogacak olan ceza, faiz ve benzeri maliyetler proje uygun
maliyetlerinden sayillmaz ve proje hesaplarinda muhasebelestirilemez. Kredinin anapara tahsis,
takip ve tahsil sorumlulugu araci kuruluslara aittir. Aract kuruluglar bu siireglerde masraf ve
komisyon gibi hi¢bir ad altinda kalkinma ajansindan talepte bulunamaz.

Kredi Garanti Fonundan kefalet talep eden finansman destegi ve faizsiz kredi destegi
basvuru sahiplerinin s6z konusu fon tarafindan verilen hizmetler karsiliginda 6dedikleri

komisyon ve masraflar da proje uygun maliyetlerinden sayilmaz.

Ajans gerekli gordiigii durumlarda, ilgili araci kurulustan ve yararlanicidan projeye
iligkin bilgi ve rapor isteyebilir. Ajansa yapilan biitiin raporlamalarda resmi yollardan imzali ve
yazili olarak teslim edilen veya gonderilen raporlara ve bunlarin ajans kayitlarina gectigi
tarihlere itibar olunur. Ayrica, Ajans, ilgili araci kurulustan, destek verilen projelere iliskin
giincel bilgileri diizenli araliklarla tesis edilecek elektronik sisteme islemesini talep eder ve bu
kayitlarin gilincelligi ve dogrulugunu uygun araliklarla kontrol eder veya ettirir.

Proje faaliyetlerinin yapildigina dair nihai rapor, proje uygulama siiresinin bitimini
miiteakip en ge¢ kirk bes giin iginde araci finansal kurulusun mali agindan uygun goriisiinii
icerecek sekilde yararlanici tarafindan ajansa sunulur. Nihai rapor drnegi protokole eklenir.
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2.1.2.6. Uygunluk Kriterleri

Ajans, bolgesel gelismenin hizlanmasi, bolge planmmin  ve programlarinin
gerceklestirilmesi amaciyla bu destek kapsaminda faaliyet alani, sektor, isletme 6lgegi, faaliyet
yeri ve istihdam biiyiikliigii gibi kriterleri detayli olarak bagvuru rehberinde belirtir.

Basvuru Sahibinin Uygunlugu

Basvuru sahibi ve ortaklarinin uygunlugu i¢in proje teklif cagrisi kapsaminda belirlenen
kriterler faizsiz kredi destegi ve finansman desteginden yararlanacaklar i¢in de gegerlidir. Ajans
basvuru rehberinde belirtmek kaydiyla bolgenin kosullarina, bdlge plani ve programlarinin
amag ve Onceliklerine gore, odaklanmay saglayabilmek i¢in bagvuru sahibi ve ortaklari i¢in ek
kriterler belirleyebilir.

Basvuru sahibinin kredi uygunluk durumu sézlesme imzalanmadan once bir kez daha
araci kurulus tarafindan kontrol edilir.

Projelerin Uygunlugu

Ajans, faizsiz kredi destegi ve finansman desteginden yararlandirilacak projelerin
teknik uygunlugunu, bolge plan ve programlari ile ajans ¢alisma programinda yer alan ve
bolgenin ekonomik ve sosyal gelisimi i¢in dncelikli gordiigii sektorleri ve konular tespit ederek
belirler.

Asagida belirtilen sektorlerle ilgili projeler bu desteklerden faydalanamaz;

e (ifteiler tarafindan sozlesmeli iiretilip, tiitlin alicilar1 tarafindan satin alinan tiitiin
tiretimi haricinde tiitiin tiretimi,

e Tiitlin mamulii Uireticileri ve tiitiin isleme tesisleri,

e Tirk Gida Kodeksi Alkolsiiz Igecekler Tebligine uygun olmayan iceceklerin
tretimi,

e Talih oyunlar sektoriine dahil olan herhangi bir sirketin isletmest,

e Doviz spekiilasyonu ve mali spekiilasyonlar iceren faaliyetler; borsa yatirimlari,

e Gayrimenkul yatirimlari.

Asagida belirtilen proje ve faaliyetler, faizsiz kredi destegi ve finansman destegi
kapsaminda ajanslar tarafindan desteklenemez:

e Siyasi veya etnik igerikli proje ve faaliyetler,

e Hukuka, genel sagliga ve toplumun genel ahlak anlayisina aykiri proje ve faaliyetler.

105



2.1.2.7. Tigili Aract Kurulusun Belirlenmesi

Ilgili arac1 kuruluslarla ortak kaynak kullandirmanin usul ve esaslari, ajanslar ile ilgili
araci kuruluslar arasinda akdedilecek ikili ve ¢ok tarafli anlagsmalar (uygulama protokolleri) ile
belirlenir ve bunlarin birer niishas1 bilgi i¢in en ge¢ 3 is giinii iginde Bakanliga gonderilir.
Bakanlik gerekli gérdiiglinde ajanslar igin tip protokoller hazirlayabilir.

Ajansin akdedecegi bu protokollerde; destek kapsaminda kullandirilabilecek kredilerin
tirleri, kapsam, iist limitleri, vade secenekleri, ajans tarafindan karsilanacak azami destek
miktarlari, kredi taleplerini degerlendirme ve bildirim siiresi, kredi taleplerinde basvurandan
talep edilecek belgeler ile kredi teminati, uygulanacak faiz oranlari, kredi kullanimlari
nedeniyle proje sahibinden talep edilebilecek islem masraflari, destegin 6denme usulii ve
zamant, ajansin ve ilgili araci kuruluslarin sorumluluklari, muacceliyet durumlari, temerriit hali,
temerriit faizi ve destegin durdurulmasi veya iptal edilmesi, kredinin erken kapatilmasi
(yararlanici tarafindan kredinin vadesinden once 6denmesi) veya kredi sozlesmesinin ilgili
aracit kurulus tarafindan feshi durumunda taraflarin hak ve yikimliiliikleri, projelerin
sOzlesmede belirtilen kurallara uygun tamamlanamamasi durumunda ilgili arac1 kuruluslarin ve
ajansin hak ve yiikiimliiliikleri ve uyusmazlik hallerinde yetkili olacak mahkemeler, tebligat
adresleri, protokoliin siiresi, gizlilik gibi destegin uygulanma siirecine iliskin hususlar detayli
bir sekilde diizenlenir. Bakanlik gerekli gordiigiinde, ilgili araci kuruluslarla uygulama

protokollerinin tabi olacagi ¢ergeve protokoller imzalayabilir.

Ajans, calisma programinda belirtilen amaclar dogrultusunda, anlagsma yapacagi
kurumlar ile gériismeler yapar. Uygun bulunan kurumlar ve muhtemel protokol ile ilgili detayli
bir rapor hazirlanarak, genel sekreterin onayina sunulur. Genel Sekreterin uygun bulmasi
halinde ilgili aracit kuruluslarla imzalanacak protokol hazirlanir. Hazirlanan protokol
imzalanmak iizere yonetim Kuruluna sunulur. Yonetim Kurulunun protokolii uygun bulmasi
halinde yonetim kurulu baskani veya yonetim kurulunun yetki vermesi halinde genel sekreter

protokolii imzalar.

2.1.2.8. Proje Basvurulari ve Degerlendirme Siireci

Faizsiz kredi destegi ve finansman destegi ilgili araci kuruluslar eliyle ve imzalanacak
uygulama protokolleri ¢ercevesinde kullandirilir.

Ajans tarafindan hazirlanacak finansman destegi veya faizsiz kredi destegi teklif
cagrilarina iligkin bagvuru rehberlerinde; anlasmal1 arac1 kuruluslar, yararlanici ile ilgili arac
kurulus arasinda yapilacak kredi sozlesmesinin siiresi, destek verilecek kredilerin tiirleri,
limitleri ve vadeleri ile ajansin saglayacagi azami destek tutarlari, faiz ve anaparanin geri
O0denme zamani ile yararlanma ve O0deme kosullar1 gibi hususlar agik¢a belirtilir. Ajans
tarafindan hazirlanacak basvuru rehberleri zikredilen hususlar agisindan Bakanlik onayina tabi
olup finansman destegi ve faizsiz kredi destegi uygulamalarina iligskin duyuru ve potansiyel
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basvuru sahiplerinin bilgilendirmesine iliskin dokiimanlar, Bakanlik, ajans ve anlagsmali oldugu

tiim araci1 kuruluslarin internet sayfalarinda ilan edilir.

Yararlanici, faiz destegi ve faizsiz kredi destegine iligkin bagvurularini bagvuru
rehberinde ilan edilen bankalardan alacaklar1 kredi uygunluk (kredi kabul) belgesi ile birlikte
ilgili ajansa yapar. Buna ilave olarak, Ajans tarafindan yapilacak teknik degerlendirmeye esas
teskil etmesi agisindan “Teknik Uygunluk Formu” (EK F) doldurulur.

Basvuru belgeleri arasinda, imzali ve kaseli kredi uygunluk yazis1 bulunmayan veya
kredi uygunluk talebi heniiz sonuglandirilmamis basvurular igin projenin teslim tarihine kadar
ilgili aract kurulusa kredi uygunluk basvurusunda bulundugunu belgeleyemeyen basvuru
sahiplerinin bagvurulari, 6n inceleme asamasinda reddedilir. Kredi kabul yazis1 yerine ilgili
araci kurulustan verilen kredi uygunluk bagvuru yazisi ile ajansa bagvuran bagvuru sahiplerinin
kredi uygunluk talepleri, uygulama protokollerinde belirtilen siire igerisinde sonug¢landirilarak
kredi talebi uygun goriilenlerin ajans tarafindan degerlendirilmesine devam edilir, kredi talebi

uygun goriilmeyenlerin bagvurulari ise 6n incelemede reddedilir.

Yararlanicilarin mali yonetim risk ve kapasitelerine iligskin kredibilite degerlendirmesi,
ilgili araci kuruluslar tarafindan kendi mevzuat ve uygulamalari cercevesinde yapilir.
Projelerin, plan ve programlar ile diger kalkinma politika ve araglarina uygunlugu ve yerel
kalkinmaya katkis1 yonleri bakimindan teknik olarak degerlendirilmesi ise bagimsiz
degerlendirici asamasi olmaksizin PFDY ve bu Kilavuzda belirtilen degerlendirme siireci
cergevesinde yapilir.

Finansman destegi ve faizsiz kredi desteg§inde projenin tamamlandigr tarihin
belirlenmesinde proje uygulama siiresi dikkate alinir.

2.2. TEKNIK DESTEK

Ajans tarafindan saglanacak teknik destegin amaci, bolgedeki yerel aktorlerin bolgesel
kalkinma agisindan 6nem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikligi nedeniyle hazirlik ve
uygulama asamalarinda sikinti ile karsilagilan ¢alismalarina egitim verme, program ve proje
hazirlanmasina katki saglama, gegici uzman personel gorevlendirme, danismanlik saglama, lobi

faaliyetleri ve uluslararasi iligskiler kurma gibi konularda destek saglamaktir.
Ajans tarafindan saglanacak teknik destek; ajans tarafindan yayimlanan herhangi bir
proje teklif cagrisi ile iligkilendirilmemek kosuluyla;
e Yerel yonetimlerin basta planlama ¢aligmalar1 ile bolge plan ve programlarini
uygulayici veya yerel kalkinma kapasitesini artirici faaliyetlerini ve
e Diger bagvuru sahiplerinin yerel ve bolgesel kalkinmaya katkida bulunabilecek
calismalarini kapsamak zorundadir.

Ajans ayni proje i¢in, mali destek veya teknik destekten sadece birini saglayabilir.
Ancak, glidiimlii projeler i¢in bu hiikiim uygulanmaz.
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2.2.1. Teknik Destek Faaliyeti Biitcesi

Teknik destek kapsaminda yararlanici kurulusa herhangi bir dogrudan mali destek
verilmez. Ajans bu destekleri mevcut biitge ve personel imkanlar ¢cer¢evesinde kendi personeli
eliyle ya da hizmet alimi yoluyla saglayabilir. Teknik desteklerin hizmet alimi yoluyla
saglanmasina, ajans personelinin is yogunlugu ve saglanacak destegin niteligi g6z Oniinde
bulundurularak genel sekreter tarafindan karar verilir. Teknik destegin hizmet alimi yoluyla
saglanmasi1 durumunda; her bir teknik destegin ajansa toplam maliyeti 4734 sayili Kamu ihale
Kanununun 22 nci maddesinin birinci fikrasinin d bendinde biiyiiksehir belediyesi sinirlar
dahilinde bulunan idareler igin her yil belirlenen limiti asamaz.

Yararlanici kurumun séz konusu destegin saglanmasi siiresince ve dogrudan destek
nedeniyle gelir elde etmesi miimkiin degildir. Yararlanicinin bu hiikme ragmen, bdyle bir gelir
elde ettiginin tespiti durumunda, ilgili gelir ajansa aktarilir. Bu hususa yapilacak s6zlesmede
yer verilir.

2.2.2. Es Finansman

Teknik destek faaliyetlerinde yararlanici kurulustan herhangi bir nakdi katki talep
edilmez. Ancak teknik destek faaliyetlerinin gergeklestirilebilmesi i¢in gerekli caligsma
materyalleri ile egitim, ¢alistay vb. ¢calismalarin organizasyonuna ait harcamalar ve gereklilikler
yararlanici veya ortagi tarafindan saglanir. Yararlanici kurulusun veya ortaginin teknik destegin
gerceklestirilmesinde saglayacagi bu tiir ayni katkilarin bagvuru formunda belirtilmesi gerekir.
Ajans tarafindan saglanacak teknik destek, sadece uzman teminini ve uzmanlarin yol ve
konaklama giderlerini kapsar.

2.2.3.Uygunluk Kriterleri

Teknik destek saglanacak bagvurularda {i¢ temel uygunluk kriteri aranmaktadir:
e Bagvuru sahibi ve ortaklarinin uygunlugu

e Teknik destek saglanacak faaliyetlerin uygunlugu

e Maliyetlerin uygunlugu

Teknik destekten yararlanacak bir projenin ii¢ temel uygunluk kriterini eksiksiz olarak
yerine getirmesi zorunludur.

Basvuru Sahibi ve Ortaklarinin Uygunlugu

Ajansin proje teklif c¢agris1 yontemi kullanarak yiiriitecegi destek programlari
kapsaminda bagvuru sahibi veya ortagi olarak ajansa proje basvurusunda bulunabilecekler igin
gecerli bagvuru sahibi ve ortaklarinin, projenin ve maliyetlerin uygunlugu kriterleri (2.1.1.1.2.
Uygunluk Kriterleri boliimii), bu boliimde belirtilen istisnai hiikiimler sakli kalmak kosuluyla,
teknik destekler i¢in de gecerlidir. Teknik desteklerden yararlanabilmek i¢in, ayni boliim altinda
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yer alan Bagvuru Sahibinin ve Ortaklarinin Uygunlugu basliginda gegen (g) bendi hiikkmii harig

olmak tizere, bu kriterlerin tamaminin yerine getirilmesi zorunludur.
Ajans tarafindan saglanacak teknik desteklerden

Kalkinma Ajanslar1 Proje ve Faaliyet Destekleme YoOnetmeliginin 7/A maddesinde
belirtilen bagvuru sahipleri yararlanabilir.

Teknik Destek Saglanacak Faaliyetlerin Uygunlugu

Ajans sadece agagida belirtilen alanlarda yer alan faaliyetlere teknik destek saglayabilir:
e Egitim verme,

e Program ve proje hazirlanmasina katki saglama,

e Gegici uzman personel gorevlendirme,

e Danigmanlik saglama,

e Lobi faaliyetleri ve uluslararasi iligkiler kurma

gibi kurumsal nitelikli ve kapasite gelistirici faaliyetler.

Ajans tarafindan bu bashk altinda saglanacak destekler temelde ajansin faaliyet
gosterdigi bolge sinirlar1 dahilinde saglanir. Ancak amaglarina uygunlugu gerekcelendirildigi
durumlarda 6zellikle ulusal veya uluslararasi iliskiler gerektiren baz1 destekler bolge disinda da
saglanabilir. Teknik destekler kapsamindaki benzer faaliyetler i¢in yapilacak hizmet

alimlarinda maliyet etkinligi saglamak amaciyla ortak tedarik stireci ytirtitiilebilir.
Maliyetlerin uygunlugu

Teknik destegin hizmet alim1 yoluyla karsilandig1 durumda sadece uzman giderleri (yol
ve konaklama dahil) hizmet alimi gergevesinde ajans tarafindan karsilanir. Bu maliyetler
haricinde yer alan tiim maliyetler uygun olmayan maliyetler kapsamindadir. Bununla beraber,
teknik destek faaliyeti ile dogrudan ilgili ve siiresi dahilinde alinabilecek ulusal /uluslararasi
sertifika, belgelendirme ve bir kereye mahsus olmak {izere sinav iicretleri de teknik destek
kapsaminda degerlendirilebilir. “2.2.2. Es Finansman” boéliimiinde belirtildigi tizere teknik
destek faaliyetlerinin gerceklestirilebilmesi icin gerekli ¢alisma materyalleri ile egitim, calistay
vb. ¢aligmalarin organizasyonuna ait harcamalar ve gereklilikler yararlanici tarafindan saglanir.
Teknik destegin gergeklestirilmesi i¢in sarf malzemesine ihtiyag duyulmasi, bunlarin
yararlanici tarafindan saglanamamasi ve ajansin uygun gormesi durumunda, teknik destegin
toplam maliyetinin yiizde 5’ini gegmeyecek sekilde bu malzemeler destek kapsaminda
saglanabilir.

2.2.4.Teknik Destek Basvurulari

Teknik destek faaliyetine iligkin usuller, esaslar ve gerekli tiim belgeler, stirekli olarak
ajans internet sitesinde yayinlanir. Teknik destek basvurulari siirekli olarak alinir. Ancak,
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bagvurular ikiser aylik donemler halinde degerlendirilir. Bu doénemler; Ocak-Subat, Mart-
Nisan, Mayis-Haziran, Temmuz-Agustos, Eyliil-Ekim ve Kasim-Aralik donemleridir. Teknik
destek bagvurulari her bir donemin tamamlanmasini takip eden ilk on bes is giinii igerisinde
degerlendirilir.

Ornegin; Ocak-subat déneminde alian bagvurular mart ayinin ilk on bes is giinii i¢inde
degerlendirilir.

Teknik destek bagvurulari, KAYS tizerinden proje teklif ¢agrisindaki usul takip edilmek
suretiyle yapilir. KAYS iizerinden iiretilen taahhiitname bagvuru doneminin sona ermesini takip
eden bes is giinii igerisinde imzalanir. Taahhiitnamenin e-imza ile imzalanmasi esastir.
Taahhiitnamenin e-imza ile imzalanmadig1 hallerde taahhiitname, basvuru sahibi tarafindan
ayni siire i¢inde elden veya posta yolu ile ajansa teslim edilir. Baska yollarla (6rnegin faks ya
da elektronik posta ile) gonderilen ya da 1slak imzali taahhiitnamesi bagka adreslere teslim
edilen bagvurular reddedilecektir.

Her bagvuru; kabul tarihi, saati ve referans numarasi ile kaydedilir

2.2.5.Degerlendirme Siireci

Belirlenen usullere uygun olarak hazirlanacak ve ajansa sunulacak olan her bir bagvuru,
Genel Sekreterce gorevlendirilecek ilgili ajans uzmanlarindan olusan en az ii¢ kisilik bir
degerlendirme komisyonu tarafindan degerlendirilir. Genel sekreter, gorevlendirmede
degerlendirme komisyonu bagkanini da tayin eder. Degerlendirme komisyonunun ¢alisma esas

ve usulleri, Kilavuz kapsaminda belirtilen hususlar ¢er¢evesinde ajans tarafindan belirlenir.

Degerlendirme; 6n inceleme ve nihai degerlendirme olmak iizere iki asamalidir.
Degerlendirme komisyonunun uygun goérmesi durumunda bu iki asama ayn1 oturumda

gergeklestirilebilir.

On inceleme

Bu asamada teknik destek bagvurusunun, Teknik Destek Kontrol Listesindeki (EK TD)
kriterleri karsilayip karsilayamadigi degerlendirme komisyonu tarafindan degerlendirilir. Bu
listede yer alan kriterlerden herhangi biri karsilanmiyorsa teknik destek bagvurusu bu agsamadan
sonra degerlendirilmeyecek ve reddedilecektir. Ajans 6n inceleme esnasinda eksik evrak tespit
etmesi halinde yararlanicidan bu eksik evraklari temin etmesini talep edebilir. Eksik evrak

temini degerlendirme i¢in belirlenen siire icinde gergeklestirilir.

Nihai Degerlendirme

On incelemeyi gecen basvurular; asagida yer alan degerlendirme tablosuna gore
degerlendirmeye tabi tutulacaktir.

Degerlendirme Tablosu Puan
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1. Bagvuru, teknik destek kapsaminda desteklenecek alanlarla ne kadar ilgili? 30
2. Teknik destek bagvurusu, diger uygulanan/uygulanacak programlarla
karsilastirildiginda katma deger yaratacak unsurlar igeriyor mu? 30
3. Thtiyaclar ve sorunlar ne kadar dogru bir sekilde tanimlanmis? 20
4. Bagvurunun beklenen sonuglarinin, hedef gruplar tizerinde siirdiirtilebilir bir 20
etkisi var m1? Carpan etkileri olacak m1?

TOPLAM PUAN 100

Teknik destek basvurulari, proje teklif cagris1 yonteminde bagimsiz degerlendiriciler
tarafindan gerceklestirilen degerlendirme usulleri uyarinca, degerlendirme komisyonu iiyeleri

tarafindan degerlendirilir ve puanlar1 belirlenir.

Degerlendirme sonucunda, basarili (65 puandan az olmamak kaydiyla ajans tarafindan
belirlenecek toplam basari puani) bulunan projeler ve ekleri ile en fazla iki sayfa (ekli puan
tablolar1 hari¢) olarak hazirlanacak ve tiim degerlendirme komisyonu {iyeleri tarafindan
imzalanacak degerlendirme raporu ile birlikte genel sekreterin onayina sunulur. Degerlendirme
raporunun ekinde, puan tablolar1 da yer alir. Degerlendirme raporunda s6z konusu teknik
destegin bizzat ajans tarafindan karsilanmasi veya hizmet alimi yoluyla saglanmasi
yontemlerinden hangisinin takip edilecegine iliskin goriise de yer verilir. Genel sekreter, teknik
destek yontemi konusunda nihai onay yetkisine sahiptir.

Degerlendirme sonucunda teknik destek bagvurusu uygun bulunan basvuru sahipleri,
ajansin internet sitesinde ilan edilir ve boylece s6zlesme imzalamaya davet edilmis sayilirlar.

Basarili bulunan teknik destek basvurulari, ajansin biit¢e imkanlari ¢ergevesinde basari
sirasina gore desteklenirler. Ajans yil igerisinde yeni bagvuru almama yetkisine sahip olup bu
durumda o y1l igerisinde yeni bagvuru alinmayacagi ajans internet sitesinde duyurur.

Degerlendirme sonucunda basarisiz bulunan teknik destek bagvuru sahipleri,
basarisizlik nedeni de belirtilmek suretiyle, Ajans tarafindan KAYS iizerinden bilgilendirilir.
Bu bildirimi takip eden besinci giiniin sonunda s6z konusu husus teblig edilmis sayilir.

2.2.6.Sozlesmelerin imzalanmasi ve Uygulama Donemi

Teknik destek talepleri uygun goriilen bagvuru sahipleri ile ilan tarihinden itibaren on is
giinii i¢inde elektronik ortamda s6zlesme imzalanir. Ajans, sozlesme imzalanmasi i¢in gerekli
stireyi gozeterek, gerektiginde bagvuru sahibinden ek bilgi ve belge isteyebilir. Teknik destek
sOzlesmesi, bagvuru sahibi ve ajans adina yonetim kurulu bagkani veya yonetim kurulunun
yetkilendirmesi halinde genel sekreter tarafindan KAYS iizerinden imzalanir. E-imza

kullanilamamas1 durumunda s6zlesme imzalanmasina iliskin siire iginde bagvuru sahibinin
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ajansa miiracaati zorunludur. Bu siire zarfinda s6zlesme imzalamak iizere ajansa bagvurmayan
veya sOzlesme imzalamayacagini yazili olarak bildiren veya ajans tarafindan talep edilen
belgeleri zamaninda sunmayan basvuru sahipleri sz konusu destekten feragat etmis sayilir ve
ayni faaliyet i¢in bir yil siire ile tekrar bagvuruda bulunamazlar. Bu siire zarfinda, miicbir bir
sebepten otiirii sozlesme imzalamaya gelemeyecegini bildiren sézlesme sahiplerine on giinliik
ilave siire taninabilir. Sunulan belgelerin gergege aykir1 yahut KAYS’ta yer alan bilgi ve

belgelerden farkli olmasi durumunda da bagvuru sahibiyle s6zlesme imzalanmaz.

Basvuru sahibi tarafindan doldurulmus olan teknik destek talep formu ve ekleri, teknik
destek sozlesmesinin de dogal ekleridir. Bu sebeple, degerlendirmeye tabi tutulan metinde yer
alan bilgilerde uygulama esnasinda degisiklik yapilmamasi esastir.

Teknik destegin hizmet alimi yoluyla saglandigi durumlarda, hizmet alimi ajans
tarafindan kendi tabi oldugu esas ve usuller c¢ercevesinde gerceklestirilecektir.
Uzman/danigman firma, ajans ile yaptigi hizmet sézlesmesi ¢ergevesinde, talep edilen teknik

destegi ajans adina basvuru sahibine saglayacaktir.

Teknik destek faaliyetleri talebin ajans tarafindan karsilanmasi durumunda destek
sO0zlesmesi imzalanmasindan, hizmet alim1 yontemi ile karsilanmast durumunda ise yiiklenici
ile sdzlesme imzalanmasindan itibaren alti ay i¢inde tamamlanir. Talebin fazla olmasi,
yogunluk ve baska sebeplerden dolay1, onaylandigi halde a/# ay i¢ginde tamamlanamayan teknik
destek faaliyetlerinin uygulama siiresi; ajansin is yiikii, uzman profili ve ¢alisma programi goz
onitinde bulundurularak, genel sekreter tarafindan en fazla bir ay uzatilabilir. Teknik destek
faaliyetinin, sozlesme bitig tarihini miiteakip yararlanici, en ge¢ otuz giin igerisinde nihai
raporunu ajansa sunar.

Proje teklif ¢agris1 yonteminde uygulama donemi i¢in bu Kilavuzda belirtilen hiikiimler,
mabhiyetine uygun diistiigii 6lciide, teknik destek kapsaminda desteklenen projeler i¢in de aynen
uygulanir.
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DESTEK YONETIMIi KILAVUZU EKLERININ LISTESI

Belge Belge Adi Aciklama
No
H-1 Destek programlar1 kapsaminda cesitli Tarafsizlik ve Gizlilik Beyan1 agamalarda
gorev listlenenler tarafindan imzalanmasi gereken belge
H-2 Miilga (Basvuru Rehberi
Kontrol Listesi)
H-3 Basvuru Rehberi Bagvuru siirecinde potansiyel basvuru sahiplerine yol
gosterecek olan referans belge
H-3.1 |Bagvuru Formu Bagvuru sahiplerinin tekliflerine iliskin detayli bilgileri
verebilmeleri icin standart form
H-3.2 |Biitce Projede belirtilen faaliyetleri gerceklestirmek iizere ihtiyac
duyulan maliyetlerin, gerekgelerinin, beklenen finansman
kaynaklarinin ve harcama takviminin belirtildigi format
H-3.3 |Mantiksal Cerceve Projelerin planlanmasi, izlenmesi ve degerlendirilmesi igin
kullanilan analitik bir ara¢
H-3.4 |Ozgecmis Projede yer alacak Kkilit personelin projedeki rollerini
gosteren 6zgegmis formati
H -3.5 [Standart S6zlesme Potansiyel basvuru sahiplerinin, destek almaya hak
kazandiklar takdirde ne tiir bir sdzlesme imzalayacaklarini
gormeleri i¢in hazirlanan standart sdzlesme
T-1 Proje Teklif Cagrisi Ilan1  |Proje teklif cagrisi ilani/duyuru metni
T-2 Bilgilendirme Bilgilendirme glinlerinin organizasyonunu
Toplantilart Kontrol destekleyecek kontrol listesi
Listesi
T-3 Katilimc Listesti Bilgilendirme giinleri ve egitimler gibi ¢esitli faaliyetlerde
kullanilabilecek ve katilimcilarin kaydedildigi form
T-4 Uzman Raporu Bilgilendirme toplantisinda gorev alan Ajans uzmaninin

toplant1 sonras1 hazirlayacagi rapor formati
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T-5 Egitimler i¢in Duyuru Ajansin diizenleyecegi egitim programlart ile ilgili duyuru
metni
T-7 Egitim Hazirliklart Egitimlerin organizasyonunda kullanilacak kontrol
Kontrol Listesi listesi
T-8 Katilimeilar I¢in Egitim Egitime katilanlara, verilen egitimi degerlendirmek
Degerlendirme Formu amaciyla, egitim sonrasi uygulanacak anket
T-9 Egitim Uzman1 Raporu Egitim tamamlandiktan sonra egitimi veren uzmanin
hazirlayacagi raporun formati
T-10 |Ajans Uzmani Raporu Egitim tamamlandiktan sonra egitimde gozlemci olarak gorev
alan Ajans uzmaninin hazirlayacagi raporun formati
T-11  |Bagmmsiz Degerlendiriciler/|[Kamu personeli olmayan bagimsiz degerlendiriciler ve
Degerlendirme Komitesi  |degerlendirme komitesi iiyeleri ile Ajans arasinda yapilacak
Uyeleri igin Sézlesme sO0zlesmenin formati
T-12  |Tarafsizlik ve Gizlilik Degerlendirme siirecine katilan bagimsiz degerlendiriciler,
Beyannamesi degerlendirme komitesi iiyeleri ve gozlemci statiisiinde olan
herkesin imzalamasi gereken belge
T-14  |Teslim Alind1 Belgesi Elden teslim alinan proje basvurulart i¢in bagvuru
sahiplerine teslim sonrasi verilen belge
D-1 Geg Teslim Bildirimi Taahhiitnameleri ge¢ teslim alinan basvuru
sahiplerine gonderilecek bildirim
D-2 On Inceleme Raporu Ajans  personeli  tarafindan  gergeklestirilen  proje
basvurularinin 6n incelemesi sonrasi hazirlanacak rapor
formati
D-3 On Incelemeyi Gegemeyen |On incelemeyi gecemeyen proje basvurularinin sahiplerine
Proje Basvurulari Igin yapilacak olan bildirim
Bilgilendirme Mektubu
D-4 Eksik Evrak Tamamlama |Proje bagvurularinin 6n incelemesi asamasinda eksik

[hbar1

evraklar1 bulunan bagvuru sahiplerine evraklari tamamlamak

iizere ek siire verilmesini igeren bildirim
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D-5 Eksik Evrak Sebebiyle Ret |Eksiklikleri tamamlamak {izere verilen siire sonunda
Mektubu (ek siire sonrasi) |eksikliklerini tamamlamayan basvuru sahiplerine gonderilecek
degerlendirme dis1 kaldiklarini igeren yazili bildirim
D-6 Nihai Proje Bagvurusu Asamali teklif ¢agris1 yonteminde, 6n proje basvurusu
Daveti basarili bulunup, kisa listeye giren basvuru sahiplerine
nihai proje basvurularini sunmalart i¢in yapilan yazil
bildirim
D-7 Bagimsiz Degerlendirici Bagimsiz degerlendiricilerin yaptiklar1 degerlendirme
Raporu sonucunda hazirlayacaklari, puanlama ve agiklamalar
igeren rapor formati
D-8 Degerlendirme Komitesi  [Degerlendirme  komitesinin  teknik  ve  mali
Nihai Degerlendirme degerlendirmeye iliskin hazirladig1 nihai
Raporu degerlendirme raporu formati
D-9 Basarisiz Proje Bagvurulari [Mali destek almaya hak kazanamayan basvuru sahiplerine
icin Bilgilendirme yazil1 bildirim
D-10 |Yedek Listede Olan Yedek listede olan bagvuru sahiplerine yazili bildirim (esik
Bagvuru Sahiplerine degerin lizerinde puan almasina ragmen, biit¢e kisiti nedeniyle
Bilgilendirme Mektubu asil proje listesine giremeyen basarili proje bagvurulari)
D-11 |Asil Liste Destek almaya hak kazanan proje sahiplerini sozlesme
BildirimiMektubu imzalamaya davet etmek i¢in yapilan bildirim
D-12  |Uzman Degerlendirme Degerlendirme siirecine bagimsiz degerlendirici  veya
Formu degerlendirme komitesi iiyesi olarak katilan uzmanlarin
performansinin degerlendirilmesi amaciyla, Ajans personeli
tarafindan doldurulacak form
i-1 Miilga (Destek Programi
Performans Gostergeleri)
i-2 Proje Klasorii Kontrol Proje izleme siirecindeki faaliyetlerin tarihleri ve kisa

Listesi

acgiklamalari
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I-3

Irtibat Kayit Formu

Yararlaniciyla yapilan gériismeler neticesinde, projenin
zamaninda ve sozlesmeye uygun sekilde uygulanmasini
etkileyecegi degerlendirilen 6nemli hususlar ve bunlara

iliskin tedbirlerin kayit altina alindig: standart form

i-4 Ik Veri Giris Raporu (Ilk  |ilk izleme ziyareti sirasinda yapilan tespitleri de iceren ve
Izleme Ziyareti Raporu)  |projenin temel verilerinden olusan rapor
i-5 [zleme Ziyaretleri Plam Planlanmis izleme ziyaretlerine ait zaman ¢izelgesi
I-6 Izleme Ziyareti/Anlik I[zleme ziyaretleri sirasinda faaliyetlerin, projedeki
Izleme Ziyareti Raporu ilerlemenin, risklerin ve sorunlarin kaydedildigi rapor
I-7 Hedef Gruba Sunulan Yararlanic1 tarafindan nihai yararlanicilara verilen
Hizmet Kalitesi Kontrol ~ |hizmetlerin  izlenmesi ve  degerlendirilmesinde
Formu kullanilan liste
I-8 Ekipman Fiziksel Kontrol |Yararlanici tarafindan satin alman malzemelerin fiziksel
Listesi kontroliinde kullanilan liste
I-9 Satin Alma Usulleri Yararlanict tarafindan yapilan satin alma/ihalelerin
Kontrol Listesi prosediirlere uygunlugunun kontroliinde kullanilan liste
I-10 Yapim Isleri Kontrol listesi |Yararlanici tarafindan yapilan satin alma/ihaleler kapsaminda
gerceklestirilen yapim  islerinin  fiziksel kontroliinde
kullanilan liste
I-11 Erken Uyar1 Raporu Erken uyar1 gerektiren durumlarda diizeltici tedbirleri
yararlaniciya bildiren standart dokiiman
I-12 Ihale Dosyas1 Kontrol Yararlanic1 tarafindan satin alma/ihale islemleri igin
Listesi hazirlanan satin alma/ihale dosyalarmin uygunlugunun
kontrol edilmesi i¢in kullanilacak kontrol listesi
i-13 Usulsiizliik Raporu Yararlanicinin proje kapsaminda yiiriittiigii faaliyetler

kapsaminda yaptig1 tespit edilen usulsiizliiklerin

tanimlandig1 rapor
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I-15 Bildirim Mektubu Kontrol |Yararlanicinin génderdigi bildirim mektubunun standartlara
Listesi ve diger kosullara uygunlugunun kontroliinde kullanilan
standart liste
I-16 Zeyilname Kontrol Listesi |Yararlanicinin gonderdigi zeyilname talebinin standartlara
ve diger kosullara uygunlugunun kontroliinde kullanilan
standart liste
I-17 Bildirim ve Zeyilname Yararlanicinin  gonderdigi ve kabul edilen bildirim
Veri Giris Formu mektuplart ve zeyilnamelerin KAYS’a girisinde
kullanilan form
I-18 Ara Rapor Kontrol Listesi |Yararlanicinin gonderdigi ara raporun standartlara ve
diger kosullara uygunlugunun kontroliinde kullanilan
standart liste
I-19 Nihai Rapor Kontrol Listesi|Yararlanicinin gonderdigi nihai raporun standartlara ve
diger kosullara uygunlugunun kontroliinde kullanilan
standart liste
i-20 Ara/Nihai Rapor Veri Giris |Yararlanicinin gonderdigi ve kabul edilen ara ve nihai
Formu raporlarin KAYS’a girisinde kullanilan form
i-21 Proje Kapanis Raporu Tamamlanan projenin performansinin, gergeklestirilen
faaliyetlerin, sonuglarinin ve sdzlesmeye uygunlugunun
degerlendirildigi rapor
I-22 Program Kapanig Raporu  |Destek programinda proje basarilarinin, kalitelerinin, verilen
mali desteklerin belirtildigi, hedeflere ulasma derecesinin
degerlendirildigi rapor
FD FD Basvuru Formu FD bagvuru sahiplerinin tekliflerine iliskin detayl bilgileri
verebilmeleri i¢in standart form
FD-1 |FD Biitgesi FD bagvuru sahiplerinin tekliflerine iligkin biitgeleri
FD-2 |FD Mantiksal Cergeve FD basvuru sahiplerinin tekliflerine iligkin Mantiksal
Cerceveleri
GPD |GPD Basvuru Formu GPD bagvuru sahiplerinin tekliflerine iliskin detayl bilgileri
verebilmeleri i¢in standart form
GPD-1 |GPD Biitgesi GPD bagvuru sahiplerinin tekliflerine iligkin biitgeleri
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GPD-2 |GPD Mantiksal Cergeve GPD bagvuru sahiplerinin tekliflerine iliskin Mantiksal
Cerceveleri

GPFF |Gudumlii Proje Fizibilite |Fizibilite desteginden yararlanan projeler icin proje
Formati sonunda hazirlanacak fizibilitenin sablonu

F Faiz Destegi / Faizsiz Faiz destegi bagvuru sahiplerinin doldurmasi gereken
Kredi Destegi Teknik teknik uygunluk formu (Tekrar yiiriirliige girecek.)
Uygunluk Formu

TD Teknik Destek Talep Teknik destek almak isteyenlerin tekliflerine iliskin bilgiler

Formu

verebilmeleri i¢in standart form

118




