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1. GIRIS

1.1. Kapsam

Bu rehber, kalkinma ajanslar1 tarafindan saglanacak mali ve teknik desteklerin
yararlanicilar i¢in sézlesme yonetimini, sézlesme yiikiimliiliikklerini, satin alma kurallarin1 ve

projelerin izleme ¢ergevesini agiklamaktadir.

Bu rehberin amaci, biitiin proje sahiplerine projenin basindan son asamasina kadar
gerekli olan usuller hakkinda genel bilginin saglanmasidir. Bir bagka deyisle, bu dokiiman ajans
ile yararlanic1 arasinda imzalanan proje sozlesmesinin nasil yonetilmesi gerektigi hakkinda

sozlesmeye hak kazanilmasindan nihai rapor ve 6demeye kadar olan tiim konularda bilgi saglar.

Bu rehber en genis anlamda teklif ¢cagrisi yontemi ile desteklenecek projelerin yonetimi
icin hazirlanmis olup, rehberlerinde ve sdzlesmelerinde aksi hiikiimler belirtilmedigi siirece

ajans tarafindan saglanacak tiim destekler i¢in kismen ya da tamamen kullanilabilir.

1.2. Yasal Dayanaklar

Bu rehberin yasal dayanaklari, 15/07/2018 tarih ve 30479 sayili Resmi Gazetede
yayimlanan 4 sayil1 Bakanliklara Bagl, Tlgili, liskili Kurum ve Kuruluslar ile Diger Kurum ve
Kuruluslarin Teskilatt Hakkinda Cumhurbaskanligi Kararnamesi ve ona dayanarak hazirlanan
8 Kasim 2008 tarih ve 27048 sayili “Kalkinma Ajanslart Proje ve Faaliyet Destekleme
Yonetmeligi”dir (Yonetmelik). Bu rehber ayni zamanda, kalkinma ajanslari tarafindan
saglanacak mali ve teknik desteklerin etkin, etkili, seffaf ve giivenilir bir programlama,
yonetim, uygulama, izleme ve degerlendirme sistemi g¢ergevesinde gerceklestirilebilmesi ve
farkli ajanslarin bulunduklart boélgelerin 6zelliklerinin gerektirdigi alanlar disinda, ajanslar
arasinda uygulama farkliliklar1 olmaksizin rasyonel standartlarin olusturulmasi amaciyla
Sanayi ve Teknoloji Bakanligi tarafindan hazirlanan “Destek Yonetimi Kilavuzu” esas alinarak

hazirlanmstir.

1.3. Destek Cergevesi Hakkinda Bilgi

Kalkinma ajanslar1 tarafindan saglanacak destekler, hazirlanan bolge plani, sonug odakli
programlar ve yillik ¢alisma programlar1 ¢ergevesinde planlanir ve gergeklestirilir. Destek
programlarinin yonetimindeki teknik, idari ve mali agidan yetki ve sorumluluk ajansa aittir.
Ajanslar bu yetki ve sorumluluklarin1 Sanayi ve Teknoloji Bakanlig: tarafindan belirlenen usul
ve esaslar dogrultusunda yerine getirirler. Sanayi ve Teknoloji Bakanligi ayrica, ajanslar
arasinda koordinasyonun saglanmasi, destek yonetimine iliskin olarak ajanslara yonlendirmede
bulunulmasi gérev ve yetkilerine sahiptir.

1.4. Kurumsal Cerceve

Sanayi ve Teknoloji Bakanlig:

Sanayi ve Teknoloji Bakanligi, 15/07/2018 tarih ve 30479 sayili Resmi Gazetede
yayimlanan 4 sayil Bakanliklara Bagl, Ilgili, iliskili Kurum ve Kuruluslar ile Diger Kurum ve
Kuruluslarin Teskilati Hakkinda Cumhurbagkanligi Kararnamesi geregi, kalkinma ajanslarinin



ulusal diizeyde koordinasyonundan sorumludur. Sanayi ve Teknoloji Bakanligi, bolgesel
gelismeye yonelik i¢ ve dis kaynakli fonlarin ajanslara tahsisi ile bunlarin kullanimina iliskin
usul ve esaslar1 ve ajanslar tarafindan saglanan desteklerin degerlendirilmelerine dair usul ve

esaslar1 belirlemekle sorumludur.

Kalkinma Ajanslart

Kalkinma ajanslarinin kurulus amaci, 4 sayili Cumhurbaskanligi Kararnamesinin 184
tincli maddesinde, kamu kesimi, 6zel kesim ve sivil toplum kuruluslari arasindaki isbirligini
gelistirmek, kaynaklarin yerinde ve etkin kullanimini saglamak ve yerel potansiyeli harekete
gecirmek suretiyle, ulusal kalkinma plani1 ve programlarda ongdriilen ilke ve politikalarla
uyumlu olarak bolgesel gelismeyi hizlandirmak, siirdiiriilebilirligini saglamak, bolgeler arasi
ve bolge i¢i gelismislik farklarini azaltmak olarak tanimlanmustir. Ayn1 Kararnamenin 188 inci
maddesinde, ajanslarin bu amaca y6nelik proje ve faaliyetlere destek verebilecegi belirtilmistir.

Yararlanicilar A¢isindan Ajansin Sorumluluklar

Ajans, destek programlarinin yerelde tanitimi, proje bagvurularinin alinmasi,
degerlendirilmesi, izlenmesi ve denetiminden sorumludur. izleme, degerlendirme ve destek
faaliyetleri, proje ve faaliyetlerin mali ve fiziki ger¢eklesmelerini, performanslarini, risklerini,
sorun ve ihtiyaglarin1 zamaninda tespit etmek ve gerekli tedbirleri almak amaciyla yapilir.
Ajans yararlanicilarin projelerini uyguladiklari siire boyunca asil irtibat noktasi olarak hareket
eder.

Ajanslarin saglayacagi desteklerin yonetiminden ve yararlanicilarla iligskilerden, ajansin
icra organ1 genel sekreterlik sorumludur.

Ajans destek programlarinin, uygulanan projelerin kontrolli, izlenmesi ve
degerlendirilmesi ile ilgili caligmalar1 bizzat kendi personeli araciligiyla yapar. Ancak teknik
olarak ihtiya¢ duymas1 durumunda yararlanici konumunda olmayan kamu kurum ve kuruluslar
ile meslek kuruluslarindan destek alabilir.



2. SOZLESMELERIN YONETIMIi

Proje, ajans ile yararlanici arasinda imzalanan sdzlesme hiikiimleri uyarinca yiiriittliir.
Bu kapsamda sozlesmeye iliskin bildirimlerin KAYS (Kalkinma Ajanslar1 Yonetim Sistemi)
iizerinden yapilmasi esastir.

2.1. Sozlesmenin Temel Boliimleri

Kurulusunuz ve ajans arasindaki sozlesme, taraflarin yiikiimliiliikleri, raporlama,
maliyetlerin uygunlugu, muhasebelestirme, 6demeler ve satin alma gibi konular1 tanimlayan
ana dokiimandir. S6zlesme, ajans ile mutabakat olmadan degistirilemeyecek ve zorunlu bir¢ok
boliim ihtiva etmektedir.

Ozel Kogullar: Proje siiresini, toplam proje maliyetini, mali destek ddeme ve raporlama
takvimi ile projenin niteligine gore ajans tarafindan eklenen hiikiimleri belirler.

Sozlesme EK |-Basvuru Formu ve Ekleri: Projenizin amaglarini, faaliyetlerini ve
beklenen sonuglarimi igceren dokiiman ve destekleyici belgelerdir. S6zlesmeyi imzalamakla,
Ek I’de bulunan tiim faaliyetleri uygulama ve belirtilen ¢ikt1 ve sonuglar elde etme taahhiidi

altina girmis bulunmaktasiniz.

Ek I’de belirtilen faaliyet ve sonuglara iliskin herhangi bir degisiklik ara ve nihai
raporlarda ya da bildirim mektuplarinda bildirilmelidir. Faaliyetlerdeki onemli
degisiklikler, sozlesmeye zeyilname gerektirir.

Sozlesme EK 11-Genel Kosullar: S6zlesmeniz kapsamindaki genel yiikiimliliikleri ve
mali kosullart belirler. Bu ek; raporlama, bilgi saglama, menfaat iliskisi, gizlilik, goriintirliik,
hesaplar ile teknik ve mali kontroller hususunda sorumluluklarinizi belirtir.

Sozlesme EK Il1-Proje Biit¢esi: Proje maliyetlerinin dokiimiinii, beklenen finansman
kaynaklarin1 ve maliyetlerin dogrulanmasini igerir.

Biitcede degisiklik yapilmamasi esastir. Ancak degisiklik ihtiyac1 olmasi durumunda
biitcedeki kiiciik degisiklikler bildirim mektubu ile ajansa bildirilmelidir. Biitcedeki
onemli degisiklikler sozlesmeye zeyilname gerektirir.

Sozlesme EK IV MULGA-Satin Alma/Ihale Kurallar:
Sozlesme Ek V-Odeme Talebi i¢in kullanilan standart formu igerir.
Sozlesme Ek VI-Mali Kimlik Formu i¢in kullanilan standart formu igerir.

Sozlesme EK VII-Ger¢ek veya Tiizel Kisilik Belgesi olarak kullanilacak 6rnek formu
igerir.
Sozlesme EK VIN-MULGA Yararlanict Beyan Raporu

Sozlesme EK IX-Ara ve Nihai Rapor Formlari: Teknik ve mali raporlama standart

formlarini igerir.



Sozlesme EK X MULGA -Proje Sonras: Degerlendirme Raporu

Sozlesme Ek XI-Harcama Teyidi: Denetim raporunu igerir. Ajans tarafindan saglanan
mali destegin, finansman destegi ve faizsiz kredi destegi disinda, 200.000 TL ye esit ya da fazla
olmas1 durumunda, bakiye 6deme talebi ile birlikte Kamu G&zetimi Muhasebe ve Denetim
Standartlart Kurumu tarafindan yetkilendirilen bagimsiz denetciler ve bagimsiz denetim
kuruluslart ile serbest muhasebeci mali miisavirler ve yeminli mali miisavirler tarafindan
hazirlanan denetim raporunun sunulmasi zorunludur. Bu limitin altindaki projelerde ajans kendi
belirleyecegi ve basvuru rehberinde belirtecegi kriterlere (mali destek miktari, yararlanicin
yasal statiisii vs.) gore denetim raporu talep edebilir. Projelerin denetimi ajans tarafindan da
yaptirilabilir. Bu durumda denetim maliyeti proje biitcesinde yer almaz. Ajans kamu kurum ve
kuruluslarini dis denetim kuralindan muaf tutabilir.

Sozlesme EK XI1-Mali Kontrol Taahhiitnamesi: Y ararlanicinin borg siir ve tutarlarinin

kontrol edilebilmesi amaci ile verdigi yetki belgesini igerir.

Sozlesme EK XWI-Destek Miktarinin Odenmesi I¢in Teminat Belgesi: Kar amaci giiden
gercek ve tiizel kisiler, her bir proje icin sozlesmede Oongodriillen mali destek tutarinin yiizde
onundan az olmamak kaydiyla basvuru rehberinde belirtilen oranda teminat vermek
durumundadir. Teminat orani, genel sekreterligin teklifi ile yonetim kurulu tarafindan belirlenir
ve basvuru rehberinde belirtilir.

Proje uygulama siiresi Ozel Kosullarda diizenlenmis olup yararlanici, uygulama siiresi

boyunca asagidaki konular1 da dikkate almalidir:

1) Sozlesmenin bir tarafi ajans, diger tarafi ise sizin kurumunuzdur. Sozlesmenin
uygulanmas1 hakkindaki iciincii taraflarla yazigmalar ve gorligmeler ajansi
baglamayacaktir.

2) Projenin yonetimiyle ilgili usuller ve harcamalar dokiimanlari ile beraber (fatura, 6deme
vb.) belirtilen sekilde kaydedilecek ve yazili olarak dosyalanacaktir ve herhangi bir
denetim durumunda hazir olacak sekilde 6zel bir dosyada saklanacaktir.

3) Projelerin uygulanmasina yonelik olarak gerceklestirilen tiim satin alma sdzlesmeleri bu
destek programi i¢in hazirlanan rehberlerde belirtilen kurallar izlenerek seffaflik,
gizlilik, rekabet ve esit muamele ilkelerine uygun olarak yapilacaktir.

4) Proje personeli, tedarik¢i, hizmet saglayici, yiiklenici gibi projeye dahil olan taraflar
disinda, baska hi¢ kimseye proje hesabindan transfer yapilmayacaktir. Ancak proje
hesabindan transfer yapilabilecek kisilerin alacagini temlik etmesi durumunda 6deme

temlik alana yapilabilir.



5) Aylik toplamda 2000 TL’yi ge¢meyen 6demeler disinda, tiim 6demeler, bir banka
hesabindan diger banka hesabina transfer seklinde yapilacaktir ve bunun disinda proje
banka hesabindan higbir sekilde nakit para 6demesi yapilmayacaktir.

6) Sozlesmenin gorlniirliik kurallarina iligkin diizenlemelerine dikkatle uyulacaktir.
Projedeki devlet desteginin goriiniirliigii uygun araglarla (tabela, levha, poster, bayrak),
gjansin internet sitesinde yer alan goriiniirliik rehberine uygun olarak saglanacaktir.

7) Ajansim izleme ve denetim ziyaretleri esnasinda gerekli biitiin destekler saglanacaktir.

2.2. Sozlesme Degisikligi

Yararlanicilarin projelerini, ajans ile imzaladiklar1 sdzlesme hiikiimleri dogrultusunda
uygulamalar1 esastir. Bu nedenle projeyi ilk planlandig1 sekilde uygulamaya g¢alismalisiniz.
Ancak soOzlesmenin imzalanmasindan sonra projenin uygulamasini zorlastiracak veya
geciktirecek dnceden 6ngoriillemeyen ve beklenmeyen durum yahut miicbir sebep s6z konusu
ise uygulamanin herhangi bir sathasinda soézlesmenin degistirilmesi zorunlulugu ortaya
cikabilir.

Soézlesmenin degistirilmesine iligkin prosediirler, yapilmak zorunda olunan degisikligin
tirtine gore iki gruba ayrilmaktadir. Sozlesmedeki kiigiik degisiklikler uygulamaya
gegirildikten sonra mutlaka ajansa bildirim mektubuyla bildirilmelidir. Diger degisiklikler i¢in
ise uygulamaya gegirilmeden 6nce bir zeyilname yapilmasi gerekmektedir.

Sozlesmede kiiciik veya biiyiik degisiklik yapmay1 planhyorsaniz, talebinizi ajansa

gondermeden once izleme uzmanina danismaniz gereklidir.

Sozlesme degisiklikleri i¢in asagidaki ilkelere uymaniz gerekir:

e Yararlanicinin sozlesme degisikligi taleplerinin kabulil i¢in yalnizca talepte bulunmasi
yeterli degildir. Yararlanici tarafindan, bu taleplerin, nedenlerinin ve degisiklik
gerekgelerinin, en uygun sekilde, detayli olarak ve belgelendirilerek agiklanmasi
gerekir. Degisiklik gerekgesi olmayan, yetersiz ya da mesnetsiz olan talepleriniz ajans
tarafindan reddedilir.

e Bir sozlesme degisikligi, destek verme kararinin sorgulanmasini gerektiren veya
basvuru sahiplerine esit muamele yapilmasi ilkesine aykir1 diisen veya proje amacini
degistiren bir niteligi veya etkiyi haiz olamaz. Bu nedenle, degisiklik talepleriniz,
projenin genel amacini degistirecek ve bu kapsamda diger bagvurularin esitligine zarar
verecek maksat ve nitelikte (projenin niteligine gore hedef kitle, nihai yararlanici,
uygulama yeri, performans gostergeleri vb.) olmamalidir.

e Sozlesmeler, sadece proje uygulama siiresi zarfinda degistirilebilir. Degisiklikler,
zeyilname tarihi 6ncesinde tamamlanan faaliyetleri kapsayacak sekilde geriye doniik
olarak yapilamaz. Ajansa bilgi verilmeden kiiclik degisiklik oldugu gerekcesiyle

yararlanici tarafindan yapilan ve ajansa bildirim mektubu ile bildirilen degisikligin



zeyilname gerektiren bir degisiklik olmast durumunda dogacak sorumluluk

yararlaniciya aittir.

e Sozlesmede belirlenen ajans tarafindan saglanan mali destek miktar1 Yonetmeligin
38 inci maddesindeki istisna hiikiimleri sakli kalmak kaydiyla sdzlesme degisikligi ile
artirllamaz.

e Sozlesme siiresi;

(i) Proje uygulamasinda ortaya ¢ikabilecek aksakliklar1 gidermek amaciyla
yararlanicinin bagvurusu {izerine bir defaya mahsus olmak ve bir ay1 gegmemek
iizere genel sekreter karari ile

(if) Proje ve faaliyetin yiiriitilmesini biiyiik Olglide zorlastiran veya gegici olarak
imkansiz hale getiren; yargi siireci, beklenmeyen hal veya miicbir sebepler
nedeniyle bir defaya mahsus olmak ve alt1 ay1 gegmemek {izere yonetim kurulu

kararn ile uzatilabilir.

Sozlesme, bildirim mektubu veya zeyilname olmak {izere iki yolla degistirilebilir. Bu

iki tiir degisiklik icin farkli usuller takip edilmelidir.
2.2.1. Kiiciik Degisiklikler i¢cin Bildirim Mektubu

Sozlesme kapsamindaki kiigiik  degisiklikleri ajansin  6n onayr olmadan
uygulayabilirsiniz. Bununla birlikte degisikliklerden sonraki /0 giin iginde, EK 1’i kullanarak
KAYS iizerinden hazirlamis oldugunuz bildirim mektubunu ajansa iletmelisiniz. Bu on giinliik
slire ara ve nihai rapor donemi igerisindeyse bildirimler ara ve nihai raporla da yapilabilir.
Bildirim mektubunda yapilan degisiklik ve gerekgesi ayrintili bir sekilde belirtilmelidir.
Ajanstan 15 giin i¢inde bir bildirim almazsaniz, bu; kiigiik sozlesme degisikliginin kabul
edildigi anlamina gelecektir (/5 giinliik siire s6z konusu kiigiik degisiklige iliskin bildirim
mektubunun ajans kayitlara girdigi tarihten itibaren baslar).

Bildirim mektubuna, projenin temel amacini etkilemeyen,

e Faaliyetlerde biitge ile ilgisi olmayan kiiclik degisiklikler,

e Degisikligin mali etkisinin ayn1 biitce baslig1 altindaki kalemler arasindaki transferle
sinirli oldugu degisiklikler,

e Biitce basliklar: (6rnegin 1. Insan Kaynaklari, 2. Seyahat, 3. EKipman ve Malzeme vd.)
arasindaki transferlerin, toplam proje biitgesinin yiizde 5’1 veya altinda oldugu (idari
maliyetler hari¢) degisiklikler,

e Proje koordinatorii ile uzman veya egiticilerin degisikligi,

e Banka hesab1 degisikligi,

e Adres degisikligi ve telefon numarasi degisikligi,

e Belirli bir biitce kalemine ayrilan miktar1 degistirmeyen ekipman sayis1 ve birim fiyat
degisiklikleri,

e Ekipman modelinin yeni teknolojiler paralelinde degistirilmesi (ayn1 amaca hizmet
etmek kosuluyla) ve



e Proje denetgisi degisikligi
gibi durumlarda basvurulabilirsiniz.

Izleme uzmanlan bildirimlerin (kiiciik degisiklikler) hazirlanmasinda size destek
saglayacaklardir. Bu konuda projenizden sorumlu izleme uzmanina damsarak
hemfikir olmaniz ve goriislerini almanmiz yarariniza olacaktir.

Ajans, bildirim mektubunun kurallara uygunlugunu denetler ve yukaridaki sartlara

uymayan bildirimleri reddedebilir. Ayrica @jans, yararlanicinin banka hesabi1 veya denetci

se¢imini uygun bulmayabilir. Bu durum ajans tarafindan yararlaniciya bildirilir.

kiiciik degisiklikleri onaylamayabilir.

Eger degisiklikler projenin mali istikrarim ve hesap verebilirligini veya proje amacini
tehdit ediyorsa, ajans, faaliyetler, biitce, banka hesab1 ve denet¢i gibi unsurlardaki

Bildirimlere iliskin usul ve siireler asagidaki gibidir:

Kiiciik Degisiklik

Bildirim Sekli

Siire

Faaliyetlerde biitce ile ilgisi olmayan kiigiik
degisiklikler

Ara ya da Nihai Rapor

Bir sonraki rapor

Biitceye etkisi olan kiigiik faaliyet degisiklikleri
(idari maliyetler haric)

Belirli bir biitce kalemine ayrilan miktari
degistirmeyen ekipman sayist ve birim fiyat

degisiklikleri

Banka hesab1 degisikligi

Adres ve telefon degisikligi

Proje koordinatorii ile uzman veya egiticilerin
degisikligi

Proje denetgisi degisikligi

Bildirim Mektubu

Degisikligin
uygulanmasindan
sonra en ge¢ 10
giin i¢inde




Bildirim mektubuna eklenmesi gereken dokiimanlar asagidaki gibidir:

Kiiciik Degisiklik

Belgeler

Onaylanan ticretlerin artmasi/licret oranlari

Yararlanict ya da ortaklar1 tarafindan yeni
talep edilen iicretleri gosteren dokiimanlar

egiticilerin degisikligi

Onaylanan  birim  tutarlarindaki  veya | Piyasa degerlerini agmayacak tutarlari

ekipman sayisindaki artig gosteren dokiimanlar

Proje denetgisi degisikligi YMM oda kayit belgesi veya Kamu
Gozetimi Muhasebe ve Denetim Standartlar
Kurumu tarafindan verilen yetki belgesi

Proje  koordinatérii ile wuzman veya | Ajansin belirleyecegi formatta 6zgecmis ve

kimlik bilgileri

2.2.2. Sozlesme icin Zeyilname

Sozlesmede yapilacak temel degisiklikler ajansin 6n onayina tabidir. Sozlesmedeki

temel degisiklikler, zeyilnamenin ajans ve yararlanici tarafindan imzalanmasindan Once

uygulanamaz. Zeyilname geriye doniik gerceklesen faaliyetleri kapsayamaz.

Zeyilname gerektiren temel degisiklikler asagidaki gibidir:

Mali destegin verilmesine iliskin kararin sorgulanmasina neden olmadig1 ya da bagvuru
sahiplerine esit muamele ilkesine aykir1 diismedigi siirece faaliyetlerdeki Onemli
degisiklikler,

Biitce basliklar1 (6rnegin 1. Insan Kaynaklari, 2. Seyahat, 3. EKipman ve Malzeme vd.)
arasindaki transferlerin, toplam proje biitgesinin yiizde 5’ini astig1 degisiklikler,
Biitceye yeni bir kaleminin eklenmesi ya da mevcut kalemin ¢ikarilmasi,
Yararlanicinin isim ya da hukuki statiisiiniin degismesi,

Proje ortaklarinin ve/veya istirakgilerinin ¢ekilmesi ya da eklenmesi,

Sozlesme siiresinin uzatilmasi,

Sozlesme siiresinin uzatilmas: disinda zeyilname gerektiren degisikliklerin olmasi

durumunda, degisikligin yiiriirlii§e girmesini talep ettiginiz tarihten makul bir siire 6nce ajansa

zeyilname talebinizi (EK 2) iletmelisiniz. S6zlesme siiresinin uzatilmasina iligskin zeyilname

talebini ise proje uygulama siiresinin bitis tarthinden en az 30 giin 6nce yapmalisiniz.

destek saglayacaktir.

Projenizden sorumlu izleme uzmani, zeyilname taleplerinin uygunlugu hakkinda

Ajans zeyilname talebini inceler ve en ge¢ 15 giin i¢inde gerekgesi yetersiz olan veya
hi¢ gerekgesi olmayan talepleri reddeder veya gerekgesi uygun olan zeyilname taleplerini

onaylar (15 giinliik stire s6z konusu degisiklige iliskin zeyilname talebinin ajans kayitlarina

girdigi tarihten itibaren baglar).




Projeye yeni bir faaliyet ya da biitce kaleminin eklenmesi durumunda, bunun proje
amaclarim1 gergeklestirmek ic¢in zaruri oldugu gerek¢elendirilmelidir. Biitgede kullanilmayan
ya da tasarruf edilen kaynaklarin bulunmasi yeni faaliyetlerin eklenmesi icin yeterli neden
degildir.

Projenizde, zeyilname gerektirecek biiyiikliikte degisiklikler yapmamaniz onerilir.
Zeyilname siireci uzun olabileceginden, sadece c¢ok gerekli oldugunda zeyilname

yapmaniz onerilir.

2.2.2.1. Zeyilname Talebinin Hazirlanmasi
Zeyilname bagvurusu ve imzalanmasi i¢in izlenmesi gereken agsamalar asagidaki gibidir:
e Zeyilnamenin gerekliligi ve uygunlugu konusunda projenizden sorumlu izleme
uzmanina danisiniz.
e EK 2’ye uygun bir bigimde, zeyilname bagvurunuzu KAY'S tlizerinden hazirlayimniz.
e Zeyilname talebini ajansa iletiniz.
e Ajans sozlesmeye iligkin zeyilname talebinizi inceleyecek, uygun bulmasi halinde

zeyilnameyi hazirlayacak ve size imza igin iletecektir.

2.3.  Uygun Maliyetler

Projenize saglanan mali destek, maliyet esasina gore verilmistir. S6zlesme Ek III
(biitce), projenin uygun maliyet tahminini yansitmaktadir. Ara ve nihai mali raporlarin
degerlendirilmesi sirasinda, ajans tarafindan projenin uygun maliyetleri belirlenecektir. Uygun
olmayan harcamalar, beklediginizden daha diisiik bir 6demeye neden olabilir ve bazi

durumlarda, almis oldugunuz 6n 6demelerin bir kisminin iadesine yol agabilir.

Ajansin toplam uygun maliyetinizin kayda baglanmis mali destek oranindan (%) daha
fazlasim 6demeyecegini unutmayiniz. (bkz. Ozel Kosullar Madde 3.2) Diger bir deyisle, eger
toplam proje harcamaniz baslangicta belirlenenden daha diisiik seviyede olursa, projenize tahsis
edilen mali destek ayni oranda diisecektir. Degisen piyasa kosullari nedeniyle uygulama
doneminde gerceklesen harcamalarin Ek III’te belirtilen toplam biitge tutarini asmasi halinde
biitge toplamini asan tutara ajansin hi¢bir kosulda ortak olmayacagini ve bu tutarin tarafinizca

Odenecegini unutmayiniz.

Projeniz kapsaminda yapacagimiz harcamalarda para ve maliyet etkinligini garanti
etmekle ve Satin Alma Rehberinde tanimlanan ihale usullerini uygulamakla yiikiimlii

oldugunuzu unutmayiniz.

Sozlesme Ek II Madde 14.1, maliyetlerin uygunlugu icin genel ilkeleri tanimlar. Bu
kosullar asagidaki gibidir:
- Maliyetler proje biit¢esine dahil edilmis olmalidir. (S6zlesme Ek III)
- Maliyetler projeyi yiirlitmek i¢in gerekli olmalidir.
- Ajansa yapacagmiz 6deme taleplerine konu olan faaliyetler, S6zlesme Ek I’de Kkesin

olarak tanimlanmis olmalidir.
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Ayrica agagidaki hususlara dikkat etmeniz gerekir:

Faaliyet taniminda yer almayan ya da zeyilname/bildirim yoluyla onaylanan faaliyet
degisiklikleri disinda kalan faaliyetler i¢in yapilan tiim harcamalar uygun olmayan
maliyettir.

Proje faaliyetleri ile agikca iliskili olmayan ya da raporlanan faaliyetlerin disinda
yapilan tim harcamalar uygun olmayan maliyettir.

Proje harcamalari, basta para ve maliyet etkinligi degerlendirmesi olmak {izere, saglam
mali yonetim prensiplerine uygun sekilde gerceklestirilmelidir.

Tim maliyetler, yararlanici ve/veya ortaklar tarafindan gerceklestirilmis harcamalar
olmalidir.

Maliyetler, yararlanicinin veya ortaklarinin muhasebe hesaplarinda kayitli olmalidir ve
saptanabilir, dogrulanabilir ve destekleyici belgelerin asillari ile kanitlanabilir olmalidir.
Maliyete konu faaliyetler proje uygulama doneminde tamamlanmali, buna iliskin
kanitlayict ve destekleyici belgeler ajansa sunulmalidir. Faaliyetin proje uygulama
donemi igerisinde gergeklesmesi kaydiyla mevzuatta ongoriilen nihai rapor siiresi

igerisinde yapilan ve nihai raporla sunulan 6demeler uygun maliyet sayilabilir.

Biitge bagliklar1 altinda maliyetlerin uygunlugu i¢in ilave kosullar asagidaki tabloda yer

almaktadir.
Biitce bashg Uygun maliyetler
1. Insan Bu biitce bagligi altinda biit¢elendirilmis miktarlar, yararlanict ve
Kaynaklan ortaklarinin proje kapsaminda is akdi yaptigi personelin maas ve

ticretlerinin 6denmesi i¢in kullanilir.

Yiiklenici hizmetleri (vaptiginiz ihalelerle satin aldiginiz hizmetler icin

sirketlere vapilan 6demeler) icin vapilan 6demeler bu biitce basligi

altinda talep edilemez.

Personel maliyetleri, fiili maaglar ile sosyal sigorta 6demeleri ve diger
istihkaklari igerir.

Proje personeline 6denen maas ve licretler, yararlanici ve ortaklarinin

kendi personeline 6dedigi miktardan fazla olamaz.

Proje biitgesinde gerekcesi Ongoriilmek kaydi ile projede gorevli
personele harcirah 6denebilir. Harcirahlar, tiim yemekleri, konaklama

masraflarini ve sehir i¢i ulagimi kapsar.

Yurt i¢i giindelik giderleri, ilgili yilin Merkezi Yonetim Biitce
Kanununun H Cetvelinde (10/2/1954 tarihli ve 6245 sayili Harcirah
Kanunu Hiikiimleri Uyarinca Verilecek Giindelik ve Tazminat Tutarlar1)
belirtilen memur ve hizmetliler baslig: altinda, “aylik/kadro derecesi 1-
4 olanlar” i¢in Ongorilen tutarin Ui katin1 asmayacak sekilde
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Biitce bashg:

Uygun maliyetler

belirlenmelidir. Yurt dis1 giindelik giderleri igin, ilgili yila iligkin
Bakanlar Kurulunun Yurtdis1 Giindeliklerine Dair Kararinda belirtilen
diger sekillerde gorevlendirilenlerden aylik/kadro derecesi 1-4 olanlar

i¢cin Ongoriilen tutar esas alinarak, bu kararin hiikiimleri uygulanir.

2. Seyahat

Uluslararas1 seyahat biitce alt basligi kapsaminda, proje ihtiyaglari
dogrultusunda yurt disina ¢ikmasi gereken projede gorevli kisilerin
ulagim masraflar1 karsilanir.

Yerel ulagim biit¢e alt basligi kapsaminda, Tiirkiye icindeki sehirler
arasi seyahat harcamalar1 karsilanabilir.

3. Ekipman ve

Malzemeler

Ekipman ve malzeme alim maliyetleri, biitceye dahil edilmeleri ve
piyasa oranlar1 ile uyusmalar1 durumunda uygun maliyetlerdir. Proje
biitgesinin  %5’ini gegmemek kaydiyla sarf malzemesi ile proje
biit¢esinin %5’ini agmayacak sekilde ve yalnizca sinirli deneme iiretimi
icin kullanilan hammadde maliyetleri de uygun maliyetlerdendir.

4. Yerel Ofis /
Proje Maliyetleri

Bu maliyetler, yararlanicinin ve ortaklarinin ana ofis maliyetleri i¢in
kullanilamaz. Buradaki maliyetler, ancak proje faaliyetlerinin
uygulanabilmesi i¢in yeni bir ofis/efitim merkezi a¢ilmis ise uygun
maliyet olur.

5. Diger
Maliyetler /
Hizmetler

6. Diger

5. ve 6. basliklar altinda biitcelendirilmis miktarlar, biitgede daha dnce
belirlenmis yayinlar, terclime, basim, etkinlik organizasyonu Vvb.
taseronluk hizmetleri i¢in kullanilabilir. Proje personeline bu biitce
kalemi kapsaminda 6deme yapmak uygun degildir.

Bununla birlikte, kii¢iik 6l¢ekli altyapr projelerinde tiim yapim isleri,
diger projelerde ise, projenin uygulanmasi i¢in mutlaka gerekli olmasi
ve ajans tarafindan saglanan mali deste§in yiizde otuzunu ge¢memek
kosuluyla, kiigiik 6l¢ekli yapim isleri, denetim maliyetleri, hizmet satin
alma maliyetleri, goriiniirliik maliyetleri ve mali hizmet maliyetleri
(0zellikle havale maliyetleri, sigorta, banka maliyetleri vb.) uygun
maliyetlerdir ve bu biitge basliklar1 altinda yer almasi gerekmektedir.

8. idari
Maliyetler

Projenin yonetim ve gozetimine iliskin olarak yapilmasi gerekli genel
maliyetler (elektrik, su, 1sinma maliyetleri vb.) olarak tanimlanabilecek
dolayli giderler “idari gider” olarak kabul edilmistir. Idari giderlerin
kapsam ve tutar olarak asagidaki sartlar1 tasimasi1 gerekmektedir:

- Dogrudan gider olarak biit¢elendirilen tutarin yiizde 2’sinden fazla

olmamalidir.
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Biitce bashg Uygun maliyetler

- Proje biitgesinin herhangi bir kalemi altinda dogrudan gider olarak
blit¢elendirilmis bir gideri kapsamamalidir.

- Uygunluk agisindan S6zlesme Ek I1-Genel Kosullar madde 14, 16 ve
17°de belirlenen kosullar1 tasimalidir.

Bu destek programi kapsaminda uygun olmayan bazi maliyetler asagidaki gibidir:

e Salt sozlesmeye, teminatlara ve ajans ile yararlanici arasindaki mali 6demelere? iliskin
her tiirlii vergi, resim, harg ve sair giderler,

o Kur artis1 dolayistyla olusan maliyet artislart,

e [stisnalar’ sakli kalmak kaydiyla projenin uygulanmasina katilan kamu gérevlilerinin
maaslari,

e Ikinci el ekipman alimu,

e Arsa ya da bina alimi,

e Borglar, zarar veya borg karsiliklari,

e Faiz borcu,

e Halihazirda bagka bir ¢cergevede/programda finanse edilen kalemler,

e Kamu kurumlarinin genel maliyetleri/idari maliyetleri,

e Proje baslangicindan oOnce yapilan hazirlik ¢alismalarinin  ve diger hazirlik
faaliyetlerinin maliyetleri,

e Ayni katkilar,

e Finansman destegi ve faizsiz kredi destegi disinda, Yonetmeligin 7A/1-b maddesi
geregince yararlanict olanlarin Katma Deger Vergisi (KDV) ve Banka ve Sigorta
Muameleleri Vergisi (BSMV) giderleri,

e Sozlesmede belirtildigi halde vergi ve prim 6demeleri hari¢ proje hesabi disinda yapilan
proje harcamalari,

e I[stimlak bedelleri,

e Otomobil, motosiklet, minibiis, otobiis, kaptikacti, arazi tasitlari, panel van, kamyon ve
cekici giderleri,

e Leasing giderleri,

e Yararlanici ya da ortaklar1 disindakiler tarafindan gerceklestirilen maliyetler,

e Yararlanicinin ve proje kapsaminda goérev alan kisilerin kusur ve ithmalleri sebebiyle

dogacak olan her tiirlii ceza, gecikme zammu, faiz ve sair giderler,

Proje uygulamast ile dogrudan ilgili olmayan ajans ve yararlanici arasindaki banka transfer iicretleri, noter masraflart
ve vergiler gibi giderler ifade edilmektedir.

2 Kamu gorevlilerinin maaslar1 projede caligtiklari siire oraninda, belgelendirilmek kosuluyla yararlanicinin (ortaklar
dahil) es finansmani olarak kabul edilebilmektedir. Bununla birlikte, kamu gorevlisinin tabi oldugu mevzuata gére proje
biitgesinden kendisine ddeme yapilabilmesi halinde bu 6demeler, Ajansin sagladigi mali destekten de karsilanabilir. Bu
durumda, Ajans ilgili kamu gorevlisinin bu 6demelerden yararlanabilecegine dair ispatlayici belgeleri isteme hakkini haizdir.
Ayrica, kamu gorevlilerinin yolluk ve gilindelik giderleri, bu rehberde belirtilen sartlara gére uygun maliyet olarak kabul
edilebilir.
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e Proje ile ilgisi olmayan harcamalar.

2.4. Proje Dokiimantasyon ve Muhasebesi

2.4.1. Mali Dokiimantasyon

Destekleyici belgenin bi¢imi, harcamalarin ve bunlarin temelini teskil eden faaliyetlerin

ya da islemlerin ¢esit ve igerigine bagldir. Asagidaki tablo, elinizde bulundurmaniz ve bir

denetim esnasinda sunmaniz gereken ana destekleyici dokiimanlar1 6zetlemektedir.

Harcamalar Dokiimanlar
1. Fatura ve makbuz gibi satin alma belgeleri
2. Banka hesap 6zeti, bor¢ makbuzu, taseron ddemeleri gibi 6deme
belgeleri
3. Onaylanmis raporlar, seminer, konferans ve egitim katilim
belgeleri (ilgili belgeler ve elde edilen malzemeler, katilimeci
Tim harcamalar listeleri ile sertifikalar dahil olmak iizere) gibi hizmetlerin
gerceklestigine dair belgeler
4. Hesap defterleri, alt hesaplar ve bordro hesaplari, demirbas

kayitlart ve ilgili diger muhasebe bilgileri gibi yararlanicinin
muhasebe kayitlar (bilgisayar ya da elle tutulmus)

Insan Sozlesmeler, ilicret beyanlari, tiim proje personelinin aylik zaman
Kaynaklan cizelgeleri ve ¢iktilar1 gibi personel ve bordro kayitlar
1. Seyahat biletleri (ucak seyahati tercih edilmesi durumunda ugus
kartlar1 da dahil olmak {izere)
2. Arag kiralama: Acente faturasi ve katedilen mesafenin 6zet listesi
Seyahat 3. Araba: Benzin masraflar igin, katedilen mesafenin 6zet listesi,
kullanilan araglarin ortalama yakit tiiketimi ve benzin maliyetine
iliskin destekleyici belgeler (EK 5.3)
1. Ihale belgeleri, ihaleye katilanlarin teklifleri ve degerlendirme
Taseronlardan raporu gibi satin alma usullerine iligkin belgeler
temin edilen 2. Sozlesme ve siparis formlar1 gibi taahhiit belgeleri
mal, hizmet ya 3. Tedarik¢iden alinan tesellim makbuzlar1 gibi mal alimlarina ait
da yapim isleri belge
4. Kabul belgeleri gibi yapim islerinin tamamlandigina dair belgeler

2.4.2. Teknik Dokiimantasyon

Projenin teknik dokiimantasyonu faaliyetlerin uygulandigina, hizmetlerin ve ¢iktilarin

alindigina dair yeterli detay icermelidir.

Asagida proje faaliyetlerine iliskin 6rnek dokiimanlar yer almaktadir.

Seminerler, konferanslar, calisma toplantilar
e Program
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e Sunum listeleri / konferans raporlari

e Elilam

e Katilimer listesi

e Konusmaci listesi

e Toplanti notlart (uygun oldugu durumlarda)
e Basin kupiirleri

e Geri bildirim formlar1 (uygun oldugu durumlarda) (EK 3)

e Egitimin detayli tanimi — egitim modiilleri, konu basina egitim saatleri,
yontemler vb.

e Egitim ¢izelgesi

e Egitimcilerin listesi

e Geri bildirim formlar1 (EK 3)

e Egitim degerlendirme raporlari

Arastirmalar /¢calismalar
e Raporlar

Yaymlar

¢ Yayinlarin kopyalari, erisim bilgileri

Uzmanlar
e Zaman cizelgeleri (EK 5.1)
e Faaliyet raporlar

2.4.3. Muhasebe Yiikiimliiliikleri

Proje ortaklar1 ve yararlanicilar, uygun bir muhasebe ve ¢ift girigli defter tutma sistemini
kullanarak hesaplarin kesinligini ve diizenli olmasini saglamalidir.

Projeye ait hesaplar ve harcamalar kolaylikla tanimlanabilir ve dogrulanabilir olmalidir.
Bu, proje icin ayr1 hesaplar kullanilarak saglanabilir ya da yararlanicinin muhasebe ve defter
tutma sistemi i¢inde kolaylikla tanimlanabilir ve izlenebilir olmas1 kosuluyla ayni hesaplar
kullanilabilir. Hesaplar, aliman avans iizerinden elde edilen faiz gelirlerini gostermelidir.
Ara/nihai raporun mali boliimiinde (EK 4.1) basit bir “hesap (muhasebe) defteri” yer
almaktadir.

Mali rapor, yararlanicinin ve ortaklarinin muhasebe ve defter tutma sistemleri ve
bunlarla ilgili diger muhasebe kayitlar1 ile uyumlu olmalidir. Bu amagla, uygun hesap
mutabakatlarini, destekleyici cizelgeleri, analizleri ve dokiimleri denetim ve dogrulama igin
hazirlamak ve elinizde tutmak zorundasiniz.

Onemli bir husus, alinan destegin nasil muhasebelestirilecegi ile ilgilidir. Mali destegin
kaydinda gelir yontemi kullanilmali ve alinan mali destek gelir olarak kaydedilmelidir.
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2.5. Raporlama Yiikiimliiliikleri

Projeniz siiresi boyunca sdzlesmenizin Ozel Kosullarinda belirtilen raporlar1 sunmaniz
gerekmektedir.
e Ara donem teknik ve mali rapor(lar);
¢ Nihai teknik ve mali rapor;
e Mali destek miktari, finansman destegi ve faizsiz kredi destegi disinda, 200.000 TL nin
lizerinde olan ve ajansin talep ettigi projelerde bakiye 6deme talebi ile birlikte denetim
raporu.

2.5.1. Arave Nihai Raporlar

Yararlanici, ara donem raporunu/raporlarini ve nihai raporu sézlesme yiikiimliliigii
olarak diizenlemek zorundadir. Bu raporlar, destekleyici dokiimanlarla birlikte teknik ve mali

boliimlerden olugsmaktadir.

Bu raporlar; gercgeklestirilen faaliyetleri, ¢iktilari, projenin son durumunu gosterdikleri
ve ddemeye esas teskil ettikleri i¢in izleme silirecinin ¢ok 6nemli araclar1 ve asamalaridir. Bu
raporlarin sunulmasi 6n 6demenin kapatilmasi ile ara ve son 6deme talepleri i¢in 6n kosuldur.
Ara veya son ddemeler, ilgili raporun ajans tarafindan uygun bulunmasi halinde yapilir.

Sunmaniz gereken ara rapor sayisi ve rapor donemi sozlesmenizde belirtilmistir.

Projenize iliskin KAYS {izerinden doldurulan ara raporu (EK 4.1), 6deme talebi ile
birlikte, s6zlesmede belirtilen raporlama déneminin bitimini miiteakip on giin iginde ajansa
sunmalisiniz. Yine KAYS iizerinden doldurulan nihai raporu (EK 4.1) ise 6deme talebi ile
birlikte, proje uygulama siiresinin bitimini takip eden otuz giin iginde Ajansa sunmaniz gerekir.
Gerekli dokiimanlart ile birlikte teslim alindiktan sonra, ajans, ara ve nihai rapora iligskin
incelemelerini 30 giin igerisinde tamamlar. Ajans, raporun onaylanamayacagini ve bazi ek
kontroller yapilmasini gerekli buldugunu yararlaniciya bildirmek sureti ile belirtilen bu onay
sliresini askiya alabilir. Boyle durumlarda ajans agiklama, degisiklik veya ilave bilgi talep
edebilir. Bunlari talep edildikleri tarihten itibaren 7 giin i¢inde ajansa iletmelisiniz. Talep edilen
bu hususlar ve bilginin ajans tarafindan alindig tarihte, onay siiresi tekrar sayilmaya baslar.

Ara/nihai raporu sunulmasi gereken son tarihte veya daha dnce sunamayacaksaniz, bu
ylikiimliiliiglin yerine getirilmeyisinin nedenini belirten kabul edilebilir bir gerekceyi yazili bir
sekilde raporun teslim edilmesi gereken siire iginde ajansa iletmeniz gerekmektedir. AKksi
takdirde ajans, sozlesmeyi feshedebilir ve sozlesme kapsaminda o zamana kadar yapilan
O0demeler ile s6zlesmeden dogan masraflar ve sozlesmede dngoriilen cezai sart1 sizden tahsil
edebilir.

Raporlar mali ve teknik olmak tizere iki boliimden olusur.

Teknik boliimde; proje faaliyetleri, proje yonetimi, ortaklarin katilimi, paydaslarla
iliskiler, gortiniirliik, performans gostergelerindeki ilerlemeler, projenin genel degerlendirmesi
ve varsa kiiciik sozlesme degisiklikleri hakkindaki bildirimler ve s6zlesme degisikliklerine
iligkin bilgiler yer alir.
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Raporun mali bdliimiinde ise, yine raporun ait oldugu donemde yapilan masraflarin her
Ogesini ayrintilariyla anlatan ve yapilan masraflarin her basligini, miktarini, projenin ilgili biitce
kalemini gosteren tablolar (EK 4.1 Ara/ Nihai Mali Rapor) hazirlanir; destekleyici belgeler
eklenir. Nihai rapor miilkiyet transferi ile ilgili belgeleri de i¢ermelidir.

Raporlar ayrica; eger uygunsa, asagida siralanan rapor destek formlarini da igermelidir:
e Proje Personeli Zaman Cizelgesi ve Ucret Bordrosu (EK 5.1)

e Yiiklenici Listesi (EK 5.2): Proje sahiplerinin, ekipman ve malzeme, danismanlik
hizmeti ile ingaat isleri alimlarin1 yaptiklari ve 6demenin yapilacagt kisi, sirket ve
kuruluslarin banka hesap numaralarini, vergi numaralarini, gerekli olacak diger bilgileri
ve 0denecek meblag1 gosteren listedir.

e Yakit Gideri Bildirim Tablosu (EK 5.3)

S6z konusu rapor ve rapor destek formlarmin kullanimi, egitim calistaylarinda ve

izleme ziyaretlerinde uygulamali olarak gosterilecektir.

Yararlanici, kanitlayici ve destekleyici belge olarak basta 4/1/1961 tarihli ve 213 sayili
Vergi Usul Kanununda diizenlenen vesikalar olmak tizere, 31/05/2006 tarihli ve 5510 Sayil1
Sosyal Sigortalar ve Genel Saglik Sigortasi Kanunu ile diger ilgili mevzuat hiikiimleri uyarinca
harcama belgesi olarak tanimlanan belgeler ile 6deme ylikiimliiliigii altina girdigini kanatlar.
Yararlanici bu belgeleri ve ajans tarafindan raporla ilgili goriiliip de yararlanicidan talep edilen
diger bilgi ve belgeleri ara/nihai rapor ekinde ajansa sunar. Kamu kurumlar1 ve dernekler
disindaki yararlanicilar, nihai 6deme i¢in nihai raporun mevzuat uyarinca ajansa sunulmasi
gereken son tarihe kadar yapmis oldugu ddemelerin fiilen gergeklestigini gosteren usuliine
uygun olarak diizenlenmis dekont veya kredi kart1 ekstresi gibi belgeleri ajansa ibraz etmek
zorundadir.

Raporlarinizi gjansa gondermeden oOnce raporlarin hazirlanmasi konusunda ajansa
danmigmalisiniz. Ara/nihai raporlarin son halini, KAYS iizerinden hazirlayarak ajansa

sunmalisiniz.
2.5.2. 1ki Ayhk Yararlanici Beyan Raporu (MULGA)
2.5.3. Proje Sonrasi Degerlendirme Raporu (MULGA)
2.6. Odeme Prosediirleri
Odeme prosediirleri sozlesmenin  Ozel Kosullarinin dérdiincii  maddesinde

diizenlenmistir. Ajans, yararlaniciya asagidaki sekilde 6deme yapacaktir:

On 6deme olarak, Ozel Kosullar Madde 3.1°de belirtilen toplamin yiizde 40 ’1na tekabiil
eden miktar, kabul edilebilir nitelikteki teminat sart1 ile varsa sézlesmede 6n 6deme igin
belirtilen diger sartlarin yerine getirilmesi kosuluyla, yararlanicinin talebini miiteakip 10 is
giinii i¢inde yararlanicinin ve/veya ortaginin soézlesmede belirtilen banka hesabina aktarilir.
Ancak projenin risk ve ihtiya¢c durumuna gore bu oran yiizde 20 ’den az ve yiizde 60 'tan fazla
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olmamak kaydiyla ajans tarafindan degistirilebilir ve ¢ok yiiksek riskli projeler igin gerekli
tedbirler alinincaya kadar 6n 6demeye blokaj koyulabilir. EK 4.4’te yer alan 6rnege uygun
olarak hazirlanan 6deme talebinin yararlanici tarafindan imzalanmis olmasi ve ajansa

sunulmasi gerekir.

Yapilan 6n 6demeler tamamen harcanana kadar, proje hesabinin bakiyesi yararlanici
tarafindan sozlesmede bildirilen proje hesabina bagli bir repo hesabinda degerlendirilir.
Sozlesmede de acikga belirtilecegi tlizere, bu kapsamda elde edilen biitiin faiz geliri ile bunun
iizerindeki her tiirlii hak ajansa aittir. Proje 6zel hesabina bagli hesaplarda biriken bu faiz
gelirlerinin, proje donemi sonunda ajansin kendi hesaplarina iadesi talep edilebilecegi gibi

yararlaniciya yapilacak nihai 6demeden mahsup da edilebilir.

Ajans tarafindan 6n 6deme sonrasinda yapilacak diger 6demeler, hak edis esasina gore
gerceklestirilir ve ajans usuliine uygun olarak yapilmis harcamalara es finansmani oraninda
katilir. Buna gore, ajansin ara ve nihai 6demeleri yapabilmesi, 6n édeme tutariin ve ayni
oranda yararlanicinin es finansman tutariin usuliine uygun harcandigini kanitlayan belgelerin
ajansa teslimi ve kabulii sartina baglidir.

Ara 6demeler, yararlanici tarafindan sunulan, gecerli harcama belgeleri ve ara raporlarin
djans tarafindan uygun bulunarak onaylanmasini takiben yapilir. Ajans, rapor ve harcama
onaylarinda, izleme sistemindeki bilgiler ve yapacagi izleme ziyaretleri sonuglarini da dikkate
alir. Rapor ve harcama belgelerinin incelenmesi sonucunda uygun olmayan harcamalara
rastlandig1 takdirde, bunlara karsilik gelen tutarlar, miiteakip 6demelerden mahsup edilir. Ara
o0demeler sozlesmede acike¢a belirtilen donemler esas alinarak yapilir.

Sozlesmede Ongoriilen toplam destek tutarinin en az yiizde onu nihai raporun
sunulmasindan sonra 6denir. S6zlesmede belirtilen proje uygulama siiresi sonunda diizenlenen
nihai rapor, nihai 6deme talebi ve istenmigse denetim raporunun ajansa iletilmesi ve
uygunlugunun ajans tarafindan onaylanmasini miiteakip, gerekli mahsuplar yapildiktan sonra
tespit edilen toplam uygun maliyetlere s6zlesmede Ongdriilen es finansman orani uygulanarak

nihai destek miktar: belirlenir.

Tespit edilen nihai destek miktarindan ajans tarafindan yapilan 6demelerin toplami
disiildiikten sonra bir art1 deger kalmasi halinde; bu miktar, nihai 6deme olarak nihai raporun
onaylanmasini miiteakip otuz giin igerisinde hesabimiza aktarilir. Eksi deger elde edilmesi
halinde ise, bu miktar1 nihai raporun onaylanmasini miiteakip ofuz giin igerisinde ajans
tarafindan bildirilen hesaba iade etmeniz ve buna iliskin banka dekontunu ajansa ulastirmaniz

gerektigini bildiren bir tebligat tarafiniza iletilecektir.

Yararlanictya yapilacak Odemelerin toplami soézlesmede belirtilen mali destek
miktarindan fazla olamaz. Bu siirecte, yararlanici tarafindan projede taahhiit edilen es
finansmanin tamaminin gerceklesmedigi tespit edilirse, yararlaniciya yapilacak 6demelerde, es

finansmanin ger¢ceklesme oranina gore indirime gidilir.
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2.7. Tamtim ve Goriiniirliik

Yararlanicilar ve ortaklari; projelerinin ajans tarafindan desteklendiginin ve kalkinma
ajanslarmin ulusal diizeyde Sanayi ve Teknoloji Bakanligi tarafindan koordine edildiginin
gorliniirliigiinii saglamak i¢in proje uygulama siiresi ve takip eden 3 yillik denetim siiresi
boyunca gerekli tedbirleri almalidir. Bu tedbirler, desteklenen projeler i¢in ajans tarafindan
hazirlanan ve Bakanlik tarafindan onaylanan goriiniirliikk rehberinde belirtilen kurallar ile
uyumlu olmalidir. Bu rehber ajansin internet sitesinde® siirekli olarak yayimlanir. Destek
kapsaminda ortaya c¢ikan her tiirlii tesis, makine ve techizat {lizerinde ajansin destegi ile
saglandigini belirten ifadeler ile Bakanlik ve ajans logosunun yer almasi saglanir. Ancak
yararlanicilar ve yliklenicilerin hizmet, mal alimi ve yapim islerinin satin alma ve ihale
stireglerinde kullanilan ilan ve belgelerde, projeler sonucu iiretilen basili materyaller ve tiiketim
malzemeleri lizerinde Bakanlik logosu yer almaz. Bu rehberde yer alan genel hiikiimlere ilave
olarak ajansin goriiniirliigli ve tanitimini saglamak amaciyla alinmasi gereken onlemler ve
standartlar ajans tarafindan belirlenerek internet sitesinde yayimlanir. Projelerin gerek
uygulama asamasinda, gerekse proje uygulamalarinin tamamlanmasinin ardindan,
yararlanicilar tarafindan goriiniirlik rehberinde belirtilen hususlarin yerine getirilmesi ajans

tarafindan denetlenir.

3 <Internet Adresi>
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3. SATIN ALMA

Yararlanicilar ve ortaklarimin desteklenen projeleri kapsaminda yapacaklari ihale ve satin
alma faaliyetleri, satin alma ve ihale usul ve esaslart dogrudan kanun veya yonetmelikle
belirlenen kurum ve kuruluslar bakimindan kendi mevzuatlarina gore, diger kisi, kurum ve
kuruluslar bakimindan ise bu rehberin eki olan Satin Alma Rehberinde belirtilen usul ve esaslara

gore yapilir?,

Ajans  tarafindan saglanan mali  destekler kapsaminda  yararlanicilarin
gergeklestirecekleri satin alma (ihale) faaliyetleri hakkinda genel bilgiler ve yararlanicilarin tabi
olacaklar1 esas ve usuller ile yapilacak isin niteligine ve satin alma konusu igin bedeline gore
yararlanicilarin takip etmeleri zorunlu olan prosediirler ve uymalari gereken satin alma
kurallarina iliskin detayli bilgiler standart formlarla birlikte satin alma rehberlerinde ve ihale

dosyalarinda yer almaktadir.

* Ajans destekleri kapsaminda yapilacak ihalelerde, 4734 say1li Kamu Ihale Kanunun 63. maddesinde yer

alan yerli istekliler lehine iliskin diizenlemeler uygulanir.
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4. IZLEME VE DESTEK FAALIYETLERI

4.1. Tzleme Kapsam

[zlemenin temel amaci, verilen mali ve teknik desteklerin s6zlesmede belirtilen amaclar
dogrultusunda kullamldigmin dogrulanmasidir. izleme ayrica projelerin kurallara gore
uygulanmasini, proje uygulamasi esnasinda dogabilecek sorunlarin tespit edilmesini ve
yararlanicilara bu problemlere iligkin stirekli destek saglanmasini temin edecektir. Projenizin

uygulamasi, usuller, ilerlemeler ile sorunlar ve ihtiyaglar agisindan yakindan izlenecektir.

Usullerde;

Ihale kurallarina uygunluk,

Maliyetlerin uygunlugu,

Goriiniirliik ve tanitim kurallarina uygunluk,
Dokiimantasyon ve arsivleme,

Defter tutma ve muhasebe,

Raporlama yiikiimliiliikleri,

Sozlesme degisiklikleri,

O N Ok~ wN P

Uygunsuzluk ve usulsiizliikler,

Ilerlemelerde;
Mali ve teknik ilerleme,

. Performans gostergeleri ve

A

3. Yararlanicilarin sorunlar1 ve ihtiyaglar
izlenecektir.

Ajans, projelerin uygulamasini izlemekle sorumludurlar. Ajans aym1 zamanda
yararlanicilara sézlesme yiikiimliiliikklerini yerine getirebilmeleri i¢in mevzuat gercevesinde

yonlendirmede bulunur.

[k izleme ziyareti ve diizenli izleme ziyaretleri disinda yapilacak ziyaretler; ajans
tarafindan rastgele secilecek projelere yapilacaktir.

Yiiksek ve c¢ok yiiksek riskli projeler ajans tarafindan yakindan izlenecektir.
(bkz. Boliim 4.8 Risk Degerlendirmesi)

Tiim yiliksek ve ¢ok yliksek riskli projelerin ihale dosyalar1 ve degerlendirme raporlari
on kontrol i¢in ajans tarafindan da incelenecektir.

Bazi diizenli izleme ziyaretlerinin projelerin thale dokiimanlarinin 6n kontroliinii ve son
kontroliinii de i¢erecegi dikkate alinmalidir.

4.2. Tzleme Araclan

Izleme faaliyetlerinin temel araglari, izleme ziyaretleri ile ara ve nihai raporlardir. (bkz.
Boliim 2.5)
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Ajans uzmanlar taslak Kiiciik degisiklik ve zeyilname taleplerini, ara ve nihai raporlart

inceleyerek bunlara iligskin tavsiyeler verecektir.

Izleme ziyaretleri ajansin izleme gorevlileri tarafindan gergeklestirilecektir. Bunlara ek

olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlig1 gerekli gordiigii takdirde ek izleme ziyaretleri ve noktasal

ziyaretler gerceklestirebilir veya diizenli izleme ziyaretlerine katilabilir.

4.3. Yararlamicinin izleme Kapsamindaki Yiikiimliiliikleri

A

A

Lk Izleme Ziyareti

. Proje Kkilit personelinin (6zellikle proje yoneticisi, muhasebeci, raporlama sorumlusu)

ilk izleme ziyaretinde hazir bulunmasini saglamak

. Ik izleme ziyaretinde projeleri hakkinda destekleyici belgelerle birlikte gercek ve

giincel bilgiler sunmak

Izleme ekibi ile birlikte diizenli izleme ziyareti takvimine karar vermek

. Izleme ekibinin destegiyle basvuruda belirlenen performans gostergelerini gozden

gecirmek, gerekirse yenilerini eklemek (Bagvuru esnasinda belirlediginiz performans
gosterge ve hedeflerini degistiremezsiniz.)

Izleme ekibinin destegiyle proje uygulamasindaki ihtiyaglari belirlemek

Izleme ekibinin destegiyle projedeki satin alma faaliyetlerindeki onemli tarihleri
belirlemek

. Ziyaret tarihinde uygun olunmamasi1 durumunda ilgili ajans uzmanini bilgilendirmek

Diizenli Izleme Ziyaretleri

Ziyaret tarihinde uygun olunmamasi durumunda izleme gorevlisini bilgilendirmek
Proje kilit personelini ve gerekli dokiimanlari ziyaret esnasinda hazir bulundurmak
Projenin ihtiyaglar1 ve problemleri hakkinda izleme ekibini bilgilendirmek

[zleme ziyareti raporunu inceleyerek eger varsa itirazlari ile beraber imzalamak

Ara ve Nihai Raporlar
Ara ve nihai raporlar1 standart formlara gére hazirlamak (EK 4.1)

. Raporlar1 nihai olarak gondermeden Once taslak hallerini ajansa gondererek goriislerini

almak
Raporlari gjansin goriisleri dogrultusunda revize ederek ajansa sunmak
Ara raporlar1 sézlesmede belirlenen donemlere gore 6deme talepleri ile birlikte sunmak

. Nihai raporu biitiin destekleyici belgelerle beraber proje uygulama siiresinin bitimini

takip eden 30 giin i¢inde sunmak

. Raporlarin sunulmasinin gecikmesi durumunda ajansa yazili bir agiklama sunmak

Bildirim Mektubu (Gerekli ise)

. Bildirimin gerekliligi hakkinda ajansa danigmak

2. Taslak bildirim mektubunu Boliim 2.2°de agiklandigi gibi Standart Formu (EK 1)

kullanarak hazirlamak

. Taslak mektubu ajansin goriisiine sunmak
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4. Mektubu ajansin goriisleri dogrultusunda revize ederek gerekli belgeleri ile birlikte
ajansa iletmek

Zeyilname (Gerekli ise)

1. Zeyilnamenin gerekliligi hakkinda ajansa danigsmak

2. Taslak zeyilname talebini Bolim 2.2’de agiklandigi gibi Standart Formu (EK 2)
kullanarak hazirlamak

3. Taslak talebi ajansin goriisiine sunmak

4. Talebi ajansin goriisleri dogrultusunda revize ederek degisikligin yiirtirliige girmesini
talep ettiginiz tarihten makul bir siire 6nce (sdzlesme siiresinin uzatilmasina iliskin talep
i¢cin proje uygulama siliresinin bitis tarihinden en az 30 giin 6nce) gerekli belgeleri ile
birlikte ajansa iletmek

5. Talep edilen degisikligi uygulamak i¢in ajansin cevabini beklemek

Dokiimantasyon ve Arsivleme

1. Ajans tarafindan talep edildiginde biitiin dokiimanlar1 hazir bulundurmak

2. Sozlesme hesaplarini uygun bir muhasebe sistemi kullanarak ayri tutmak ve ¢ift tarafli
defter tutma sistemi kullanmak

3. Denet¢ilerce kontrol edilmek iizere biitiin dokiimanlar1 projenin tamamlanmasindan

sonra bes y1l boyunca arsivlemek

4.4. Destek Faaliyetleri

Yararlanicilar i¢in, alinan mali desteklerin olusturulan prosediirler i¢inde en iyi sekilde
kullanilmasinin temini amactyla ajans tarafindan bir destek paketi hazirlanacaktir.

4.5. Internet Sayfalari
Sozlesmenin uygulama donemine iliskin faydali bilgiler1 asagidaki internet
adreslerinden temin edinebilirsiniz.
e Ajans internet sayfasi: <Ajansin internet sitesi>

e Sanayi ve Teknoloji Bakanligi internet sayfasi: http://www.sanayi.gov.tr

4.6. Bilgilendirme ve Egitim Toplantilar:

So6zlesmeye bagli gorev ve haklar ile satin alma ve izleme faaliyetleri dahil olmak iizere
sozlesmelerin yonetiminin ana bagsliklari illerde yapilacak olan “Baglangi¢ Konferanslar” nda
verilecektir.

Bu konferanslar1 takiben bolge merkezlerinde ve illerde biitiin yararlanicilar igin
raporlama, kayit ve muhasebe gibi konularin islendigi “Proje Uygulama” egitimleri ile satin

alma usullerinin anlatildig: bilgilendirme ve egitim toplantilari organize edilecektir.

4.7. Yardim Masalari

Destek programlart ile ilgili bilgiler ve gerekli tiim dokiimanlar ajansin internet
sitesinden takip edilebilir: <Ajansin internet sitesi>
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Proje uygulamasi, ihale dosyalarinin hazirlanmasit ve KAYS kullanimindan
kaynaklanan sorunlar i¢in ajans, izleme uzmanlar1 aracilifiyla yararlanicilara destek
saglayacaktir. Bu hizmetler ajans icerisinde yardim masalar1 kurulmak suretiyle de yerine
getirilebilir. Destek amacgh ziyaretler sadece 6zel yardim gerektiren durumlarda miimkiin
olacaktir. Cok sayida proje oldugu g6z oniinde bulundurularak, normalde yararlanicinin ajansi

ya da belirlenen yardim masalarini ziyaret etmesi beklenmektedir.

NOT: Her durumda yararlanicinin sorumlulugu biitiin satin alma konulari i¢in devam
etmektedir. Bunun yaninda, bu rehberde tanimlanan satin alma usulleri, siireci daha kolay bir
hale getirecek ve karsilasilmasi muhtemel problemleri azaltacaktir.

4.8. Risk Degerlendirmesi

Risk, sozlesme yiikiimliiliklerini yerine getirmedeki herhangi bir basarisizligin
meydana gelme ihtimali olarak tanimlanabilir. Projeler, iizerinde mutabik kalinmis biitce ve
zaman cergevesinde tamamlanmasi hususunda riske sahiptir.

Destek programi kapsaminda finanse edilen projelere yonelik ii¢ tiir risk puam
belirlenecek olup, bunlara iliskin agiklamalar asagida bulunmaktadir.

4.8.1. On Odeme Risk Puani

On 6deme risk puani, on izleme ziyareti ve asagida belirtilen kriterler géz oniinde
bulundurularak s6zlesme imzalanmasindan hemen sonra projenin uygulama siiresinin ilk kirk
bes giinii igerisinde ajans tarafindan belirlenecektir. On 6deme risk puaninin belirlenmesinin
amact, 0n 6deme yapilmadan 6nce yararlanicin mali destegi kullanma kapasitesini 6lgerek, mali

kaynagin etkin kullanimini saglamaktir.

On 6deme risk puani asagidaki dort 6lgiit kullanilarak belirlenecektir:
e Bagvuru formunda taahhiit edilen ekipman, personel ve mali kaynaklarin varligi,
e Bagsvuru formunda taahhiit edilen proje ekibinin kurulmasi,
¢ Biitge ve faaliyet planinda taahhiit edilmisse proje ofisinin kurulmasi,

e Yararlanicinin proje amaglari, faaliyetleri ve es finansman miktar1 hakkindaki bilgisi.

Ajans tarafindan proje faydalanicisi, proje konusu ve proje yeri ile uygulama
tecriibesine dayanilarak yukarida belirtilenler disinda yeni 6l¢iit eklenebilir. Her bir ol¢iitiin
agirligr onemine gore ajans tarafindan belirlenir. Bu ¢ergevede, yerine getirilemeyen 6lgiitlerin
agirliklar toplami risk puanini belirlemektedir. Buna bagl olarak, her bir proje asagidaki risk
araliklarma gore siniflandirilir:

e 1-20 cok dusik risk

o 21-40 diistik risk

e 41-60 orta risk

e 61-80 yiiksek risk

e 81-100 cok yiiksek risk
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Ajans 6n 6demede 6n 6deme risk puanini goz Oniinde bulundurur. Cok yiiksek riskli
projeler i¢in gerekli tedbirler alinincaya kadar 6n ddemeye blokaj konulabilir. On ddeme riski
puanina gore projeler i¢in 6n 6deme oran1 %20’den az ve %60°tan fazla olmamak kaydiyla
yeniden belirlenebilir. Yararlanicilar risk degerlendirmesi ve sonucu hakkinda bilgilendirilecek
ve yararlanicilara risk diizeyinin diistiriilebilmesi i¢in bir aya kadar siire taninacaktir. Bu slirenin
sonunda, risk durumunun devam etmesi ve yararlanicinin sézlesme yiikiimliiliiklerini yerine
getirmede gerekli Onlemleri almamasi halinde, sézlesme hiikiimleri geregince sdzlesme
feshedilebilir.

4.8.2. Baslangi¢c Risk Puam

Baslangig risk puani, projenin ve yararlanicinin genel 6zelliklerini tanimlayan sozlesme
ve ilk ziyaret raporu verileri kullanilarak belirlenir. Baglangi¢ risk puaninin belirlenmesinin
amaci, projenin uygulama performansindan bagimsiz olarak, tasidigi potansiyel riskin tespit
edilmesi ve bu riskin olast olumsuz etkileri ortaya c¢ikmadan Once uygun onlemlerin
aliabilmesini saglamaktir.

Bu risk puaninin belirlenmesi i¢in hibe niteligindeki mali desteklerde, projenin
faaliyetlerinin ve satin almalarinin sayisi, biitge biiylikliigii, es finansman orani gibi projeye
iligkin kriterler ile benzer sektordeki proje deneyimi, yararlanicin yasal statiisii, ortak sayis1 gibi
yararlanicinin genel oOzelliklerine iliskin kriterler kullanilabilir. Baslangic risk puaninin
belirlenmesinde 6n 6deme risk puani belirlenirken kullanilan 6l¢ek kullanilir. Yiiksek riskli ve
cok yiiksek riskli projeler i¢in diizenli veya anlik izleme ziyareti sayilar1 artirilabilir.

4.8.3. ilerleme Risk Puani

Ilerleme riski, proje uygulama siirecinde sozlesme yiikiimliiliikleri ile biitce ve siire
kisitlarindan olas1 sapmalarin tanimlanabilmesi i¢in bir aractir. [lerleme riski, biitce, faaliyetler,
satin alma hususlarinda gerceklesmeler ve zeyilname taleplerinin onay durumu gibi kriterler
dikkate alinarak hesaplanir. Ilerleme riski, projenin KAYS veri girislerine, ara raporlara varsa
usulsiizliik raporlarina, izleme ziyaretlerine ve sézlesme degisikliklerine gore degerlendirilir.
[lerleme risk puaninin belirlenmesinde 6n 6deme risk puami belirlenirken kullamlan Slgek
kullanilir. Tlerleme risk puanina gore erken uyari raporu diizenlenebilir, izleme ziyareti sayisi
artirilabilir veya sozlesme durdurulabilir.
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5. UYGULAMAYA ILiSKIiN OZEL HUKUMLER

5.1. (Ek: 14/03/2013 tarihli ve 184 sayih Olur m.8) Bu Olur ile asagidaki
diizenlemelerde yapilan degisiklikler, s6z konusu degisikligin yapildig1 tarihte sdzlesme

imzalanmis projeler bakimindan uygulanmaz:

a) Kalkinma Ajanslar1 Tarafindan Saglanan Destekler i¢in Proje Uygulama Rehberi’nin
“2.2.2.1 Zeyilname Talebinin Hazirlanmasi:” baslig1 altinda yer alan “2.3 Uygun Maliyetler”
kisminda yapilan degisiklikler,

b) Kalkinma Ajanslar1 Tarafindan Saglanan Destekler I¢in Proje Uygulama Rehberi’nin
eki (EK-6) Kalkinma Ajanslar1 Tarafindan Saglanan Destekler i¢in Satin Alma Rehberinin eki
(SR EK 2) Ihaleye Davet Mektubunun 6 nc1 maddesinde yapilan degisiklikler.

5.2. (Ek: 19/11/2013 tarihli 886 sayih Olur m. 7) Bu Olur ile asagidaki
diizenlemelerde yapilan degisiklikler, s6z konusu degisikligin yapildig1 tarihte sozlesme

imzalanmis projeler bakimindan uygulamaz:

a) Kalkinma Ajanslari Tarafindan Saglanan Destekler Igin Proje Uygulama Rehberi nin
“2.2.2.1 Zeyilname Talebinin Hazirlanmasi:” baslig1 altinda yer alan “2.3 Uygun Maliyetler”
kisminda yapilan degisiklikler,

b) Kalkinma Ajanslar1 Tarafindan Saglanan Destekler I¢cin Proje Uygulama Rehberi’nin
eki (EK-6) Kalkinma Ajanslar1 Tarafindan Saglanan Destekler I¢in Satin Alma Rehberinin Eki
(SR EK 2) Thaleye Davet Mektubunun 6 nc1 maddesinde yapilan degisiklikler.
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EK 1 — Bildirim Mektubu

SOZLESME DEGISIKLiGi BILDIRIiM MEKTUBU

......... Kalkinma Ajansi

GG/AAIYYYY

flgi: Sézlesme Degisikligi Bildirim Mektubu No <Ardisik Bildirim Mektubu Numarasini
Giriniz>

Amagc: [Uygun olan1 Seciniz, Digerlerini siliniz] [EK-1’de Kiiciik Degisiklik] [Biitce
kalemlerinin yeniden tahsisi] [Toplam proje biit¢esinin %5’i veya altinda olan biitge basliklari

arasindaki transferler] [Proje Koordinatoriiniin degistirilmesi] [Denetim firmasinin
degistirilmesi] [Banka Hesabinin degistirilmesi] [Adres degisikligi] [....... ]

Sozlesme No

Proje Ad1

[Uygun olan secenekleri se¢iniz ve diger uygun olmayanlari siliniz].

Ek 1 Faaliyetin Tanimu (Faaliyetler, is plani) deki kiiciik degisiklik durumunda
[Sozlesmenin Ek 1 boliimiinde yapilan asagidaki degisiklikleri bildiririz].

<degisikligi aciklaymiz — NE DEGISECEK>
<gerekge yaziniz — NEDEN DEGISECEK>

[Giincellenmis is/faaliyet plan1 eklenmis.]

28


http://www.izka.org.tr/

EK 1 — Bildirim Mektubu

Biitcede Degisiklik Durumunda

[Sozlesmede yapilan asagidaki maliyetlerin yeniden tahsisini bildiririz:
< degisikligi agiklaymiz — NE DEGISECEK >
< gerekge yaziniz— NEDEN DEGISECEK >

Asagidaki tablo biitce degisikliklerini 6zetlemektedir:

Biitce Bashgi Baslangictaki Sozlesme Degisiklik Degistirilmis Biitce
/Biitce Kalemi Biitgesi
Birim|Birim| Birim |Maliyet| (TL) | Biit¢ce | Birim | Birim | Maliyet
adedi | fiyat1 | (TL) Bashg@| adedi | Fiyati (TL)
(TL) % (TL)

[Asagidaki destekleyici dokiimanlar eklenmistir: <Liitfen siralayin>]

Proje koordinatoriiniin degismesi durumunda:
[Proje koordinatdriiniin degistigini bildirmek isteriz.

Sn. <yeni proje koordinatdriiniin ismi >, Sn. <baslangi¢taki proje koordinatoriiniin ismi>
Yerine géreve baslamistir

Sn. < yeni proje koordinatoriiniin ismi > nin 6zge¢misi eklenmistir. ]

Gerekgesi

Denetleyici firmanin degismesi durumunda:

[Denetleyici firmanin degistigini bildirmek isteriz.

Ek II’'nin 16. maddesinde belirtilen kontrol(leri) yapacak firma <isim, adres, telefon ve faks

numarasi>

Yeni denetleyicinin olagan denetim i¢in uluslararasi diizeyde taninmig denetim organi
oldugunu gosteren ekli dokiimanlari ekleyiniz].

Gerekgesi
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EK 1 — Bildirim Mektubu

Banka hesabinin degismesi durumunda:

[Sozlesmede yapilan agsagidaki banka hesab1 degisikligi detayini bildiririz.
Kimden: <Baslangigtaki banka hesabi>
Kime: < Yeni banka hesab1 >

Mali kimlik formu eklendi.]

Gerekgesi

Adres degisikligi durumunda:
[Sozlesmede yapilan asagidaki adres degisikligi detayini bildiririz.
Kimden: <eski adres>

Kime: <yeni adres> ]
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EK 2 — Zeyilname Talebi

ZEYILNAME TALEP FORMU

......... Kalkinma Ajansi

GG/IAAIYYYY

Ilgi:  Zeyilname Talebi

Zeyilnamenin Amaci: [Uygun olan segenegi seciniz digerlerini siliniz [Siire Uzatimi]
[Toplam proje biitgesinin %5’inin stiinde olan biitge bagliklart arasindaki transferler] [Proje
ortaginin/istirak¢inin degistirilmesi] [........... ]

Sozlesme No

Proje Adr

Sozlesmede yapilan asagidaki degisiklikler i¢in onayinizi talep ediyoruz:
<Degisikligi aciklaymiz — NE DEGISECEK>
<Gerekge yazimz — NEDEN DEGISECEK>

<Biitce degisiklikleri durumunda asagidaki tabloyu ekleyiniz:>

Biitge Baslangictaki Sozlesme Degisiklik Degistirilmis Biitce
Bashgi/Biitce Biitcesi
Kalemi

Birim|Birim| Birim [Maliyet| (TL) | Biitge | Birim | Birim | Maliyet
adedi | fiyat1 | (TL) Bashgi| adedi | Fiyati (TL)
(TL) % (TL)
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EK 2 — Zeyilname Talebi

<Proje ortaginin ayrilmasi veya degismesi durumunda:>
< Degisikligi agiklayiniz — PROJE ORTAGI NEDEN AYRILDI / DEGISTIRILDI >
< Gerekge yaziniz— YARARLANICI PROJEYI YENI ORTAK ILE/ ORTAKSIZ NASIL

YURUTECEK >

32



EK 3.1 — Egitim Katilimer Listesi

EGITIM KATILIMCI LiSTESI

Programin Adi:

Sozlesme No: \ Proje Ad:
Yararlanicinin Adi:
Yararlanicinin Adresi:
Egitimin Ad:
Egitici Kisi/Kurulug:
Egitim Yeri/Tarihleri:
Katilimc1 Bilgileri Iletisim Bilgileri Tarih:
Stra No Ad-Soyad Kurum Gorev Tel E-Posta 1.0turum Ing.Oturum
1 Katilimc11
2 Katilimci2
3 Katilimci13
4 Katilimci4
) Katilimcet5
6 Katilimci16

Egitici Ad-Soyad

imza
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Ek 3.2 - Egitim Degerlendirme Anketi

EGITIM DEGERLENDIRME ANKETI

Bu anket egitim ile ilgili goriislerinizi almak amaciyla hazirlanmigtir. Liitfen her soruya

cevap veriniz. Ac¢ik uglu sorulara miimkiin oldugunca kesin cevaplar veriniz.

Program:

Sozlesme No:

Proje Adi:

Yararlanicinin Adr:

Rapor Donemi:

Yararlanicinin Adresi:

Egitim Baghgt:

Egitim Tarihleri:

Egitim Yeri:

Sertifika Aldiniz mi?: (Evet / Hayir)

Katilim Harcirah1 Aldiniz mi1?: (Evet / Hayir)

Katilim Harcirahi Tutari;

(1=Kesinlikle katilmiyorum, 2=Katilmiyorum, 3= Kararsizim, 4=Katiliyorum, 5=Kesinlikle

katiltyorum)

1-5 arasi1
puan veriniz

Egitim anlasilir sekilde sunuldu.

Sunulan egitim materyalleri yeterliydi.

Egiticiden genel olarak memnun kaldim.

Egitim sonucunda, konuyla ilgili bilgim artt.

Egitimin organizasyonu yeterliydi.

Egitimden genel olarak memnun kaldim.

N S LS i E R I

Hangi konularda daha fazla bilgi sahibi olmak istersiniz? (Diisiincelerinizi yaziniz.)

8. Bu egitimin gelistirilmesi i¢in 6nerileriniz nelerdir? (Diisiincelerinizi yaziniz.)

Not: Thtiyaciniza gére sorular ekleyebilirsiniz.
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EK 3.4 — Hedef Grup Veri Listesi

HEDEF GRUP VERI LiSTESI

Programin Adi:

Yararlanicinin Adi:

Sozlesme No:

Proje Adi: Rapor Dénemi: []Ara Rapor
(] Nihai Rapor
Yararlanicinin adresi:
No Adi Soyadi Adresi Tel. Cinsiyeti | Yas grubu Egitim diizeyi
(K) Kadm | (1) 18 yas alt1 | (1) ilkokuldan diisiik
(E) Erkek | (2) 20-29 (2) Tlkokul
(3) 30-49 (3) Genel Ortadgretim

(4) 50 ve tizeri

(4) Mesleki Ortadgretim

(5) Yiksekokul

(6) Universite

0| N o o M| W N|

(7) Lisansiistii
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EK 3.5 — Harcirah Bildirim Tablosu

HARCIRAH BiLDIiRiM TABLOSU

Yararlaniciva iliskin Bilgiler:

Proje Personel Bilgileri:

Yararlanici: Ad1 Soyadi:

Sozlesme No: T.C. Kimlik No:

Ait Oldugu Dénem: Calistig1 Kurum ve Gorevi:
Telefon:
Ikamet Adresi:

Tahakkuk Bilgileri:

Ginliik Harcirah Tutar1 (TL):

Harcirah Talep Edilen Giin Sayisi:

Talep Edilen Toplam Harcirah Tutart:

Giindelik ve Konaklama

\l\(lglrggleunkNereye Giderleri Yol Giderter Destekleyici
Konaklama ve Yolculuk Tarihleri |Edildigi veya .. Giindelik / TOPLAM Belgenin
Giin |Konaklama | Toplam .5. | Yol Tutar1 | TUTAR
Nerede Cesidi Numarasi
- Sayis1 Tutari (TL) (Euro/TL)
Konaklandig: (TL)
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EK 3.5 — Harcirah Bildirim Tablosu

............ faaliyetine katilim igin .../.../20.. tarthinden .../.../20.. tarihine kadar siiren gorev sirasinda yolculuk, konaklama ve giindelik

giderleri olarak tahakkuk eden .................. TL'y1 gosterir bildirimdir.
Harcirah Beyaninda Bulunanmin : Proje Sorumlusu (Onay Makam) :
Ad1 Soyadr : Adi Soyadr :
Tarih : Tarih :
Imzas1 : Imzas1 :
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EK 4.1 — Ara/Nihai Rapor - Teknik

ARA/NiHAI RAPOR FORMU

Bu rapor Yararlanici tarafindan doldurulmali ve imzalanmalidir.

Raporu bilgisayarda doldurunuz. (formu <... ... ... > internet adresinde bulabilirsiniz)
Sorular raporlama dénemini kapsayacak sekilde, eksiksiz olarak cevaplandirilmalidir.
Sézlesmenin Ozel Hiikiimlerine bakiniz ve raporu KAYS iizerinden iletiniz.

<ioo el > Kalkinma Ajansi eksik veya kotli doldurulmus raporlarda eksiklerin
giderilmesi talebinde bulunabilir.

Program:

Sozlesme No: Proje Adi:
Yararlanicinin Adi: Rapor Donemi:
Yararlanicinin Adresi:

ARA/NIHAI RAPOR TEKNIiK BOLUM:
Asagida verilecek bilgiler mali raporda yer alacak bilgilerle uyumlu olmalidir.

1. Aciklama

1.1. Proje ortaklarinin adlart:
1.2. Nihai faydalanicilar ve/veya hedef gruplar® (farkli ise) (erkek ve kadin sayilar1 dahil):

2. Proje faaliyetlerinin uygulamasinin degerlendirilmesi

2.1. Faaliyetler ve sonuglar

Sozlesmeye gore raporlama donemindeki biitiin faaliyetleri siralayiniz.
Faaliyet 1:
Orn; Faaliyetin adi: A Ilgesinde B sayida katilimet ile C sayida giin siireyle C
tarihlerinde gergeklestirilecek konferans

Islenen konular/faaliyetler <ayrinti veriniz>:

Planlanan faaliyetin degisikliginin nedeni <ortaya ¢ikan sorunlar -gecikme,
iptal, faaliyetlerin ertelenmesi dahil- ve nasil ele alindiklar1 hakkinda ayrintili bilgi
veriniz> (varsa):

Bu faaliyetin sonucglari <miimkiin oldugunca rakam veriniz; Mantiksal
Cergevede yer alan ¢esitli varsayimlara atifta bulununuz>:

5 “Hedef gruplar” Proje Amac1 diizeyinde projeden dogrudan olumlu etkilenecek olan gruplar/kuruluslardir ve

“nihai faydalanicilar” toplum veya genel sektor diizeyinde uzun vadede projeden faydalanacak olanlardir.
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EK 4.1 — Ara/Nihai Rapor - Teknik

2.2. Raporlama dénemi iginde projenin uygulanmasi i¢in 30.000 TL {izerinde yapilan tiim
satin alma sozlesmelerini (ingaat isleri, malzeme, hizmet) siralayiniz; her satin alma
sOzlesmesi i¢in tutar, izlenen ihale yontemi ve yiiklenicinin adin belirtiniz.

2.3. Giincel bir faaliyet plan1 sununuz. °

Yil
Yaryil 1 Yariyil 2
Faaliyet Ayl |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |12 | Uygulayici
kurum/kurulus
Ornek ornek Ornek
Hazirlik Ortak 1
Faaliyeti 1
Uygulama Ortak 1
Faaliyeti 1
Hazirlik Ortak 2
Faaliyeti 2
VS.
2.4. Performans Gostergeleri
Performans gostergelerindeki ilerlemeleri, varsa sikintilar1 belirtiniz.
No | Gosterge Baslangi¢ degeri | Hedeflenen | Gergeklesen

Al W N R

3. Ortaklar ve Diger Is Birlikleri

3.1. Bu Projenin ortaklar1 (bir ortaklik beyani imzalamis olan ortaklar) arasindaki iliskiyi
nasil degerlendiriyorsunuz? Liitfen her bir ortak kurulus i¢in belirtiniz.

6 Bu plan ara rapor ile sonraki rapor arasindaki mali donemi kapsayacaktir.
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EK 4.1 — Ara/Nihai Rapor - Teknik

3.2. Varsa Projenin uygulanmasina dahil olan diger kuruluslarla olan iliskinizi anlatiniz:

Istirakci(ler) (varsa)

Yiklenici(ler) (varsa)

Nihai faydalanicilar ve Hedef gruplar
Diger ilgili tigiincii sahislar.

3.3. Varsa diger projelerle kurdugunuz baglari ana hatlartyla belirtiniz.

3.4. Kurulusunuz ayni hedef grubun gii¢lendirilmesi i¢in daha 6nce <... ... ... > Kalkinma
Ajansindan destek almig ise, bu Proje daha Oncekini (Oncekileri) ne derece
ilerletebilmig/ tamamlayabilmistir? (<... ... ... > Kalkinma Ajansindan aldiginiz 6nceki
tiim ilgili destekleri siralayiniz).

4, Gorinirlik

Projede <... ... ... > Kalkinma Ajansi1 katkisinin goriiniirliigii nasil saglanmaktadir?
Yararlanicnin Adi: ...
Imza: ..o
Adres: ..o
Raporun iletilmesi gereken tarih: .................ocoooiiiiiill,

Raporun iletildigi tarih: ...
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EK 4.1 — Ara/Nihai Rapor - Teknik

ARA/NIHAI RAPOR MALIi BOLUM:

Ara/Nihai raporun teknik boliimii ile birlikte bir Mali Rapor da doldurulup
sunulmalidir. Mali raporlar i¢in hazirlanan Excel formati <... ... ... > adresinde bulunabilir.

Masraflar: ilgili raporlama déneminde biitcenin uygulandigi rapor asagidakileri
igerecektir:

Dort stitun olacaktir (birim, miktar, birim maliyet, toplam maliyet), boylece her para
birimi i¢in dort stitun eklenecektir

Raporlarin hazirlanmasinda kolaylik saglamak amaciyla ilgili siitunlarda gostergeler
verilmistir.

NOT

Bu tablolarda verilen mali bilgilerin dogrulugundan yararlanici tek basina sorumludur.
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EK 4.1 — Ara/Nihai Rapor - Mali

PROJE HARCAMA OZETIi

SOZLESME NUMARASI:

DESTEK YARARLANICISI:

ARA/NIHAI MALI RAPOR

gg/aalyyyy - gg/aalyyyy

DONEMI:
BUTCE
NiHAI BUTCE
ORIJINAL (Z%’lfi';?line’ GERCEKLESEN|
BUTCE BASLIGI BUTCE Degisikliklerden HARCAMALAR
sonra)
(TL) (TL) (TL) (TL)

1. Insan Kaynaklar

1.1 Maaglar

1.2 Harcirah
2. Seyahat
3. EKipman ve Malzeme
4. Yerel Ofis Maliyetleri
5. Diger Maliyetler,
Hizmetler
6. Diger
7.Projenin Uygun Dogrudan
Maliyetleri Toplami
(1+2+3+4+5+6)
8. Idari Maliyetler
9. Toplam Uygun Proje
Maliyeti (7+8)

FON KAYNAKLARI
ORIJINAL | \:vr s ne GERCEKLESEN
KAYNAK BUTCE NIHATBUTCE | \pcamALAR | FARK
(TL) (TL) (TL) (TL)

1. Ajans Katkis1

2. Yararlanicinin Katkisi

3. Diger Katkilar

TOPLAM

Proje = Kapsaminda Elde
Edilen Dogrudan Gelirler

Faiz Gelirleri
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EK 4.1 — Ara/Nihai Rapor - Mali

Hesap (Muhasebe) Defteri

SOZLESME NUMARASI:

YARARLANICI:

ARA/NIHAI MALI

RAPOR DONEMI:

go/aalyyyy - gg/aal yyyy_

BUTCE BASLIGI

NIHAI BUTCE
(Zeyilname, Kiiciik
Degisiklikler Sonrasi)

GERCEKLESEN
HARCAMALAR

Birim

Adet

Birim
Maliyeti
(TL)

Toplam
Maliyet
(TL)

Birim
Maliyeti
(TL)

Adet

Toplam
Maliyet
(TL)

1. insan Kaynaklan

1.1. Maaslar

1.1.1. Teknik Personel
(Briit tutar)

1.1.1.1. Proje Koordinatorii

Proje Koordinatorii Alt
Toplami

1.1.1.2. Proje Asistani

Proje Asistani Alt Toplam:i

1.1.1.3. Egitmen 1 (Teknik)

Proje Egitmeni 1 Alt
Toplami

Teknik Personel Alt
Toplami

0.00

0.00

1.1.2. idari/Destek Personel

1.1.2.1. Muhasebe Yetkilisi

1.1.2.2. idari Destek
Personeli

Idari/Destek Personel Alt
Toplanu

0.00

0.00

1.1.3. Diger Personel

1.1.3.1. Sektor Damismam

1.1.3.2. Bolgesel Kalkinma
Uzm.

Diger Personel Alt Toplanu

0.00

0.00

1.2. Gorev/Seyahat
Giindelikleri

1.2.1. Projede Gorevli
Personel
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EK 4.1 — Ara/Nihai Rapor - Mali

1.2.2. Seminer/Konferans
Katilimcilar:

Gorev/Seyahat Alt Toplami 0.00 0.00

Insan Kaynaklar: Alt 0.00 0.00
Toplami

2. Seyahat

2.1. Uluslararasi Seyahat

Uluslararas: Seyahat Alt
Toplanu

2.2. Yerel Seyahat

Yerel Seyahat Alt Toplam 0.00 0.00

Seyahat Alt Toplami 0.00 0.00

3. Ekipman ve Malzeme

3.1. Arac¢ Kiralama

3.2. Mobilya, Bilgisayar
Ekipman

3.3. Makineler, Aletler...

3.4. Makineler icin Yedek
Parcalar/EKkipman, Aletler

3.5. Diger (Liitfen
Belirtiniz)

Ekipman ve Malzeme Alt

o 0.00 0.00

4. Yerel Ofis/ Proje
Maliyetleri

4.1. Arac¢ Maliyeti

4.2. Ofis Kirasi

4.3. Tiiketim Malzemeleri-
Ofis Malzemeleri
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EK 4.1 — Ara/Nihai Rapor

4.4. Diger Hizmetler
(Tel/Faks, Elektrik/Isinma,
Bakim)

- Mali

Yerel Ofis/Proje Maliyetleri
Alt Toplami

0.00

0.00

5. Diger Maliyetler,
Hizmetler

5.1. Yaymnlar

5.2. Etiit, Arastirma

5.3. Denetim

5.4. Degerlendirme
Maliyetleri

5.5. Terciime Maliyetleri

5.6. Mali Hizmetler (Banka
Teminat1 Maliyetleri vb.)

5.7. Konferans/Seminer
Maliyetleri

5.8. Tamtim Faaliyetleri

Diger Maliyetler, Hizmetler
Alt Toplami

0.00

0.00

6. Diger

Diger Alt Toplam

0.00

0.00

7.Dogrudan uygun proje
maliyeti ara toplami (1-6)

0.00

0.00

8. Idari Maliyetler

9. Toplam Uygun Proje
Maliyeti (7+8)

0.00

0.00
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EK 4.1 — Ara/Nihai Rapor - Mali

Sozlesme No:

Yararlanicinin Ada:

Ara/Ninai Rapor| /0. ..]..120.
Donemi:
BANKA ARA MALI
. .. . .. A DEKONTU/ RAPOR
BUTCE BILGILERI HARCAMA BILGILERI ODEME SIRA
BELGESI NUMARASI
Tlgili Sosyall .
ilgili Projede Aldign | Oldugu Odenen Giivenlik/ Toplam st
- Personel . . - . . - Belgenin
No | Biitce Ads Pozisyonu Donem Ucretler Vergi Maliyet Tiri | Numarasi Sira
Kalemi (Gorevi) (Ay veya (NetTL) Kesintileri (TL)
.. Numarasi
Giin) (TL)
1
2
3
4
5
1.1. INSAN KAYNAKLARI - MAASLAR - TOPLAM ( TL) 0.00
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EK 4.1 — Ara/Nihai Rapor - Mali

Sozlesme No:

Yararlanicinin Ada:

Ara/Nihal Rapor| /. /20~ ../..120.
Donemi:
ARA MALI
. o . ODEME BELGESI / BANKA RAPOR
BUTCE BILGILERI HARCIRAH DEKONTU BiLGILERI SIRA
NUMARASI
Il.’.glh Harcul rah LS Toplam Harcirah Odeme Numarasi | Dekont DestelfleyICI
No | Biitce Katilmcilar Giin Harcirah . _ Belgenin Sira
. Tutar: (TL) Belgesinin | ve Tarihi | Numarasi
Kalemi Sayis1 | Tutar1 (TL) Tiirii Numarasi
1
2
3
4
5

(TL)

1.2. INSAN KAYNAKLARI - HARCIRAH TOPLAM

0.00

|INSAN KAYNAKLARI - MAASLAR - TOPLAM (TL) | 0.00

INSAN KAYNAKLARI - TOPLAM (TL)

0.00
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EK 4.1 — Ara/Nihai Rapor - Mali

Sozlesme No:

Yararlanicinin Ada:

Ara/Nihal Rapor| ;. ./20. - .......J20.
Donemi:
. , ARA MALI
.. R . ODEME BELGESI / BANKA
BUTCE BILGILERI SEYAHAT R . RAPOR SIRA
DEKONTU BILGILERI NUMARASI
Il.’.glh Seyahat Yeri ve Tarihi | Ulasim |Odenen Tutar Odelpe_ Numarasi | Dekont DeStelfleyICI
No | Biitce | Katihmcilar . . - Belgesinin S Belgenin Sira
. (Gidis - Doniis) Araci (TL) - ve Tarihi | Numarasi
Kalemi Tiirii Numarasi
1
2
3
4
5

2. SEYAHAT TOPLAM (TL)
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EK 4.1 — Ara/Nihai Rapor - Mali

Sozlesme No:

Yararlanicinin Ada:

Ara/Nihai
Donemi:

Rapor

e .20, - ... 120..

. . ARA MALI
BUTCE BILGILERI HARCAMA BILGILERI WUEGINSALEII BENIEE | 2 o smya
DEKONTU BILGILERI
NUMARASI
Tlgili . Ekipmanin Birim | TOPLAM [ Odeme Destekleyici
No | Biitce Malzelill(eleg;?laNni telisi Seri No | Bulundugu | Adet | Maliyet | MALIYET |Belgesinin 1:;‘.?::%? N?lfll:::atm Belgenin Sira
Kalemi g Yer (TL) (TL) Tiirii Numarasi

gl | W[ IN|F

3. EKIPMAN, MALZEME TOPLAM (TL)
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EK 4.1 — Ara/Nihai Rapor - Mali

Sozlesme No:

Yararlanicinin Ada:

Ara/Ninai Rapor| 20..-..J..J20.,
Donemi:
ARA MALI
. R . R . ODEME BELGESI / BANKA RAPOR
BUTCE BILGILERI HARCAMA BILGILERI DEKONTU BILGILERI SIRA
NUMARASI
Tlgili flgili Oldugu Birim | TOPLAM | Odeme Numarasi | Dekont | Pestekleyici
No | Biitce | Harcamammn Niteligi Dénem Adet | Maliyet | MALIYET | Belgesinin ve Tarihi | Numarast Belgenin Sira
Kalemi (Ay veya Giin) (TL) (TL) Tiirii Numarasi
1
2
3
4
5

4. YEREL OFIS/PROJE MALIYETLERI TOPLAM (TL)
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EK 4.1 — Ara/Nihai Rapor - Mali

Sozlesme No:

Yararlanicinin Ada:

Ara/Nihai Rapor
vl 20, - .20
Donemi:
" . ARA MALI
BUTCE BILGILERI HARCAMA BiLGILERI ODEME BELGESI/BANKA | o \pop 51RA
DEKONTU BILGILERI
NUMARASI
Tigili ]
Tlgili Oldugu Birim | TOPLAM | Odeme |\ .| 5o o Destekleyici
No Biitce | Harcamanin Niteligi Dénem |Adet| Maliyet |MALIYET |Belgesinin ve Tarihi | Numarasi Belgenin Sira
Kalemi (Ay veya (TL) (TL) Tiirii Numarasi
Giin)
1
2
3
4
5

5. DIGER MALIYETLER, HIZMETLER TOPLAM (TL)
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EK 4.1 — Ara/Nihai Rapor - Mali

Sozlesme No:

Yararlanicinin Ada:

Ara/Ninai Rapor|  ; 120.-../..120.
Donemi:
. . ARA MALI
BUTCE BILGILERI HARCAMA BiLGILERIi ODEME BELGESI/BANKA | o \pop 51RA
DEKONTU BiLGILERi
NUMARASI
Tlgili i
Tlgili Oldugu Birim | TOPLAM | Odeme |\ .| oo Destekleyici
No Biitce | Harcamammn Niteligi Donem |Adet| Maliyet | MALIYET |Belgesinin ve Tarihi | Numarasi Belgenin Sira
Kalemi (Ay veya (TL) (TL) Tiirii Numarasi
Giin)
1
2
3
4
5

6. DIGER (TL)
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EK 4.4 — Odeme Talebi

SOZLESME KAPSAMINDA [ON/ARA/NIHAI]* ODEME TALEBI

.......... KALKINMA AJANSI

[Odeme talebinin yapildig: tarih]

.......... Kalkinma Ajansi

Programin ad1
S6zlesme numarasi
Yararlanicinin adi
Yararlanicinin adresi
Proje ad1

Odeme talebi numarasi
Odeme talebi donemi

Sayin Yetkili,
Yukarida bahsi gecen Sézlesme uyarinca [bir én/ara/nihai édemenin]* yapilmasini talep
ediyoruz.

Talep edilen tutar [Sozlesmenin Ozel Kosullarinda Madde 4(2) 'de belirtilen tutardir/sudur]’:

Asagida belirtilen destekleyici belgeleri ekte bulabilirsiniz:

-harcama teyit raporu ( Sozlesme, Genel Kosullar, Madde 15°e gore gerekliyse )
-Ara(teknik ve mali) rapor (ara édeme igin)

-Nihai (teknik ve mali) rapor (nihai 6deme igin).

- <diger destekleyici belgeler>

Odeme su banka hesabina yapilmalidir:®

Banka Adu:

Sube Adi/Kodu:

Adres:

Hesap No (TL):

Bu o6deme talebinde ve eklerinde yer alan bilgilerin eksiksiz, dogru ve giivenilir
oldugunu; yapilan masraflarin sézlesmeye uygun oldugunu ve isbu 6deme talebinin kontrol
edilebilir yeterli destekleyici dokiimanlari igerdigini teyit ederim.

Bilgi ve geregini saygilarimizla arz ederiz.
Yararlanici Imza

Ekler:

1 Tlgili olmayan secenegi siliniz.
2 Sozlesme ekindeki mali bilgi formunda bulunan hesap numarasini veriniz.

Not: Ara ve nihai 6demeler ilgili raporun onaylanmasina tabidir
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EK 5.1 — Proje Personeli Zaman Cizelgesi ve Ucret Bordrosu

ZAMAN CiZELGESI

Yararlanicinin Adi: Proje Personeli:

Sozlesme No: Gorevi:

Ay: Yil:

Calhisilan Giin

BT veya Saat

Gorev Yeri Gorev veya Faaliyet Tanim

=
nPBowo~NoobswN ek

[EY
N

=
w

H
~

=
(6]

[EY
»

|
\l

=
(e}

=
©

N
o

N
=

N
N

N
w

)
~

N
a1

N
[op}

N
~

N
oo

N
O

30

31

Toplam

Proje Personelinin Imzasi: Proje Sorumlusunun imzast:

Tarih: Tarih:
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EK 5.1 — Proje Personeli Zaman Cizelgesi ve Ucret Bordrosu

UCRET BORDROSU

Yararlaniciya iliskin Bilgiler:

Yararlanict: Proje Personel Bilgileri:
Sozlesme No: Adi So'yad'lz
Ait Oldugu Dénem T.C. Kimlik No:
(Ay-Y1l) : Sosyal Giivenlik No:
Telefon:
Adresi:

Tahakkuk Bilgileri:

Istihdam Sekli (Tam/Yar1 Zamanli):

Birim Ucreti (Giinliik- TL):

Calisilan Giin:
TOPLAM UCRET
TAHAKKUKU (Isci+isveren
Maliyeti -TL)

ISVEREN MALIYETI (TL)
ACIKLAMALAR ORAN (%) TUTAR (TL)
Isveren Sigorta Primi 0.00
Isveren Issizlik Sigortasi Primi 0.00
BRUT UCRET TOPLAMI 0.00

ISCi MALIYETI (TL)

ACIKLAMALAR ORAN(%) TUTAR (TL)
BRUT UCRET 0.00
Isci Sigorta Primi 0.00
Isci Issizlik Sigortasi Primi 0.00
SIGORTA KESINTI TOPLAMI 0.00
Gelir Vergisi Matrahi 0.00
Gelir Vergisi 0.00
Asgari Gegim Indirimi
Damga Vergisi 0.00
VERGI KESINTI TOPLAMI 0.00
KESINTILER TOPLAMI 0.00
NET UCRET 0.00

Proje Personeli:
Adi1 Soyadz:
Tarih:

Imzast:

Proje Sorumlusu (Onay Makami):

Adi1 Soyadz:
Tarih:
Imzast:
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EK 5.2 —Yiiklenici Listesi

YUKLENICI LISTESI
Program:
Sozlesme NoO: Proje Adi:
Yararlanicinin Adi: Rapor Donemi:

Yararlanicinin Adresi:

No. | Mali Rapor | Sirket ve Irtibat | Banka Hesap | Vergi Fatura | Odenen
Biitce Numarasi Numarasi Numaras1 | Tutarn | Tutar
Kalemi/ (TL) (TL)
Referans
No

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Toplam

Yararlanicinin Yetkili Temsilcisi:

Ad1 Soyadi

Imza

Tarih
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YAKIT GIiDERI BiLDiRiM TABLOSU

Destek Yararlanicisina iliskin Bilgiler:

Destek Yararlanicisi

Sozlesme No:

Ait Oldugu Donem: 0200 - .0..020..

Arac Bilgileri:

Aracin Aidiyeti:

Aracin Plakasi:

Aracin Marka Modeli: | ................. TR -Benzin/Dizel/LPG

Gorevli Personel(ler): Proje Koordinatorii, Egitmen, ........ , vb.

Yolculuk Amacit:

Ara¢ Kullaniminin Nereden Katedilen Aracin Yakitin TOPLAM Destekleyici Belgenin
Tarih Nereye Yol (km) | Ortalama Yakit | Litre Fiyat1 | TUTAR (TL) Tutanr (TL) No’su
Yolculuk Tiiketimi (1t) (TL)
Edildigi
/.20 -
.../...J20..

Proje kapsaminda, .../.../20.. ‘den .../.../20.. tarihine kadar siiren gorevler sirasinda ara¢ kullanim giderleri olarak tahakkuk eden
.............. TL’yi gosterir bildirimdir.

Yakit Gideri Beyaninda Bulunanin: Proje Sorumlusu (Onay Makami):
Adi Soyadi: Adi1 Soyadz:

Tarih .20, Tarih: ...1...120..
Imzast: Imzas1
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